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电缆敷设施工组织方案
一、施工方案概述
 本次施工敷设3×185高压电缆两根，其中北风井负205—负280米有轨巷处敷设一根，长度为564米；负280米北风机—负322米变电所敷设一根，长度为565米，重约5431公斤。敷设时，先敷设北风井负205—负280米有轨巷段，再敷设负280米北风机—负322米变电所段。另外再从北风井井口开始，经北风井至负380排泥硐室敷设光缆一根，长约1000米。
二、北风井负205—负280米有轨巷段电缆敷设步骤
1、将电缆盘平放到电缆专用架子车上，用无轨设备拖到负280米主运输巷与斜坡道交汇处的合适位置；(提前进行)
2、由人工拖运电缆头穿过北风机操作室处的密封墙，再穿过北风机处的风墙，人工拖运至北风井井底变坡点上20米处，在变坡点处位置的电缆上打铁板卡子两个，并在井底留有充分余量；

3、将提前拖至负280井底变坡点处的卷扬机牵引钢丝绳，与电缆上的铁板卡子做可靠连接，将电缆头捆绑在牵引钢丝绳上；
4、慢速开动卷扬机，将电缆向上拖，注意观察井底的电缆余量，当电缆余量较少时，电话通知，卷扬机停止运行；

5、人工继续向北风井负280米井底拖运电缆，使其留有充分余量时，人工停止拖运，重复步骤4继续向上拖运电缆；
6、如此重复步骤4、5，直至电缆拖过负205风墙上约10米时，停止向上拖运电缆；
7、将电缆在铁板卡子处固定，然后解开电缆头，将电缆头穿过负205风墙，在电缆头处打卡子，将电缆头固定；

8、自北风井负280米井底向上敷设固定电缆，当敷设至负205风墙下合适位置时，拆除卷扬机牵引绳同电缆之间的连接及电缆上的铁板卡子；
9、再将风墙内的电缆敷设固定；

10、人工转动电缆盘，同时人工拖运电缆向南走，直至电缆盘上的电缆完全放出（当电缆盘上剩余的电缆较少时，要有安全措施，确保电缆头安全地从电缆盘上脱开）；

 11、由一人引领，人工扛运电缆头至有轨运输巷；
12、从北风机操作室处开始敷设、固定电缆即可。
三、负280米风机—负322米变电所段电缆敷设步骤
1、将电缆盘平放到电缆专用架子车上，用无轨设备拖到负280米中段运输巷水仓口向南较窄处合适位置；
2、由一人引领，参与人员扛运电缆前行，直到电缆放至合适米数为止（负280米管缆井至负322米变电所内的87米电缆先放在有轨巷内）；
3、慢速开动无轨设备，拖动架子车沿巷道向北行走至斜坡道口合适位置；

4、人工转动电缆盘将剩余电缆放到巷道内，然后由人工扛运电缆穿过北风机操作室处的密封墙，再穿过北风机处的风墙（留有合适的接头余量）；

5、从负280北风机处开始，将电缆余量向南拖，敷设固定到电缆挂钩上；
6、将有轨巷的电缆头拖至负280米管缆井井口，用两根麻绳隔10米分两处捆绑慢速交替下放。

7、在负280米管缆井井口处，将电缆固定好，并从下向上在管缆井内将电缆进行适当固定。

四、北风井井口—负380排泥硐室光缆敷设步骤
1、 将光缆盘放至北风井井口的电缆支架上，支架及光缆盘要做可靠固定，井口要有安全措施防止光缆盘不慎滚入井内（提前进行）；

2、 在-120吊桥处、-175吊桥处、-205风墙处、-280井底、-280风机处、-280拐弯处、-380井底处各设一人监护，遇到情况须停止下放时用锤子敲打水管立即停止下放；

3、 由一熟悉道路情况的人牵引光缆头沿被风井井口开始下放，以后每隔10米一个人牵引光缆随行，直至光缆放至-380排泥硐室为止；

4、 从-380排泥硐室开始向上敷设吊挂光缆至北风井井口即可。
五、安全注意事项

1、所有参与施工人员必须听从统一指挥。

2、所有施工人员穿戴好劳动防护用品（劳保用品自理），配带照明工具。
3、在北风井内施工人员，要注意脚下，以免摔伤。
4、电缆拐弯处，不准人员站在内圈，以防将人挤伤。

5、电缆转盘处监护人员注意给电缆盘一定制动力，同时注意防止被转盘挤伤或碰伤。
6、安环部要派专人对施工路线及人行通道进行全面安全检查，确保施工期间人员安全。

7、施工路线要有充足照明及必要通讯措施。

8、注意各处风墙，在电缆通过时，尽量减少受力，同时注意人员安全。

9、在卷扬机房、负175吊桥处、负205米风墙上约10米处、负280变坡点处、负280风机外侧各设手摇通讯电话一部，保证通讯畅通；在负280至负322管缆井内设通讯线路，保证负280与负322之间的通讯联络；安排专人负责通讯。
10、在-280米管缆井井口处，要有安全措施，防止人员滑入井内。

11、在-280管缆井井口下放电缆时，安环部要安排专人做好监护，确保人员安全，不能出现挤伤等事故。

12、下放光缆时，安环部要提前对北风井负280至负380段进行安全检查，并要有必要的安全措施。

13、施工前，要组织对参与人员进行全员培训，确保参与人员对方案理解透彻、执行到位；确保安全顺利完成这次电缆敷设任务。
五、需协调的工作、人员及车辆安排
1、浙江队提前将卷扬机牵引钢丝绳头的鸡心环拆除，并将钢丝绳拖至-280井底，不够长时增加钢丝绳。负责人：李大东

2、准备两根30米麻绳，-280管缆井下放电缆用。负责人：徐征军
3、通讯、照明、捆绑电缆的工器具及材料准备。负责人：高峰、张杰琨

4、电缆盘装架子车，提前运至-280运输巷指定位置（吊车由动修的肖坤荣负责）。负责人：周国俊

5、处理-280水管。负责人：王光明

6、-280有轨巷电机车架线停电，干完活后方可送电。负责人：王祥辰

7、生活由后勤保障部负责。负责人：滕春利
8、参与-280米中段敷设电缆人员安排：

采矿车间：57+3人（成秉献、王福顺、朱宝山）
运营管理部：18人      安环部：5+5人

物资装备分部：2人     沂南队：15人

龙口队：15人          浙江队：15人

烟建：2人             共137人
人员下井所需吉普车：

     运营管理部：3辆 （两趟）       采矿车间：3辆
     安环部：1辆

     四个外委施工单位：各1辆（运营管理部负责落实）。
施工期间，运营部留一辆吉普车备用。

人员上井所需吉普车，根据施工进度时间由运营部统一协调调度。

所有参与施工人员早7：30在斜坡道口以单位排队点名集合，负责人：李大东；下井人员乘车安排及吉普车管理，负责人：迟洪瑞。
9、考核：各单位安排一名领导带队，每缺席一人扣单位领导100元;每缺吉普车一辆扣单位500元。

附表：
北风井负205米—负280米有轨巷段敷设电缆人员安排

	组号
	参与单位及人数
	小组负责人
	负责区段及内容
	安全监护人
	技术负责
	通讯联络员

	1
	采矿12人
	邱广波

张迎军
	负责转动、监护电缆盘
	安环部安排
	
	采矿提运电工1人，现场定

	2
	外委单位45人
	李大东
	负责组织-280风机外侧人工拖运电缆
	
	
	

	3
	采矿44人（包括打卡子工4人）
	徐永智

张杰琨
	负责组织-280风机内侧人工拖运电缆，并组织敷设至负205风墙处
	
	高峰负责卡子组，率卡子组随电缆头至-205
	朱宝山

	4
	浙江队3人
	徐征军
	负责监护-205风墙处电缆通过、电缆头固定
	
	
	成秉献

	5
	郑计育操作卷扬机
	王福顺
	负责北风井卷扬机操作、联系
	
	
	王福顺


注：运营部人员等候，听从安排。
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