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××花园外墙石材幕墙工程施工方案 
 一、编制说明

本《施工方案》为××花园外墙石材幕墙工程的专项施工方案，是规范和指导

该专项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术文件，为使该专项工程的施

工全过程能按科学规律组织规范施工，有计划地开展各部分项工程的施工，及时

做好各项施工准备工作，保证各种资源和劳动力的及时供应，协调与各工种之间

的时间安排，保证施工的顺利进行，按期保质完成施工任务，特制订本专项施工

方案。 

1、 适用范围  

    本《施工方案》适用于××花园外墙石材幕墙工程。 

2、 编制依据

1）由××花园工程项目管理部发出的招标文件： 

招标书---投标方须知、招标范围、投标资审表、材料综合单价明细表、投

标报价汇总表、授权委托书样本、投标书样本、履约保函样本。 

设计要求及说明 

招标图纸---××花园建筑施工图一套（光盘电子版文件）、××花园建筑施工图

节点图大样（32张） 

××花园外墙石材幕墙工程合同（格式）--- 

合同主体 

合同附件一：外墙石材幕墙工程乙方承包范围 

合同附件二：外墙石材幕墙工程技术要求与标准 

合同附件三：甲方提供总包服务的内容 

合同附件四：外墙石材幕墙工程款支付的安排 

合同附件五：工程质量保修书 

合同附件六：履约保函样本 

合同附件七：保留金保函样本 

2）图纸疑问及招标方的答疑意见。（详见附件）  

3）国家有关法律法规标准和条例： 

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 J113-2001 

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 

《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版） ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 

3 《钢结构设计规范》

TJ17-74 

《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 

《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94 

《碳素钢结构》GB700-88 

《铝合金建筑型材》GB/T5237 

《建筑物防雷设计规范》GB50057 

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16 

《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2001 

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 

《天然石材产品放射性防护分类控制标准》JC518 

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 

《天然花岗岩建筑板材》JC 205-92 

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 

《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法》 

3、编制原则 

1) 认真贯彻国家对工程建设的各项方针、政策、相关规范和标准，严格执

行工程建设程序。全过程接受业主方、总包方和监理方的管理与监督。 

2) 遵循建筑施工工艺及其技术规律，坚持合理的施工程序和施工顺序。 

3) 采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法，组织有节

奏、均衡、连续施工。 

4) 采用先进施工技术、科学确定施工方案；严格控制工程质量、施工进度，

确保文明安全施工，努力缩短工期，不断降低工程成本。 

二、工程概况 

1、工程项目名称：××花园外墙石材幕墙工程； 

2、项目地点：北京市朝阳区； 

3、建筑面积：×××××平方米； 

4、建筑高度：××××米； 

5、主要结构类型：框架剪力墙；××××× 

6、层数：××××× 

7、计划立项批准文号：××××× 

8、规划许可证编号：××××× 

9、工程报建表编号：××××× 

10、 建设单位：北京×××××地产开发有限公司； 

11、 设计总承包单位：北京市×××××设计研究院； ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 

4 12

、 监理单位：×××××有限公司； 

13、 施工总承包单位：×××××工程有限公司。 

三、现场施工条件:本工程现场已具备相应施工条件。 

四、工程内容： 

1、外墙石材幕墙工程 

1）外墙干挂石材； 

2）预留预埋铁件的设计加工配合总包单位预埋； 

3）深化施工图设计，配合土建主体施工以及加工制作安装试验保修等工

作。 

2、由总包方提供的服务内容： 

1）进场条件和现场运输条件； 

2）提供现场办公临时设施； 

3）现场消防水、道路、垂直及地面通道安全防护、设施的搭建和拆除； 

4）施工经纬、水准测量点网及50线的提供和配合； 

5）施工用水、用电、临时办公场地、材料、设备的堆放场地； 

6）提供垂直运输、电梯的使用和消防用电梯提前使用的保护措施； 

7）公共区现场安全保卫，负责将专业分包方运至工地指定地点的垃圾统一

运输与消纳。 

五、工程工期：工程总体工期为四十五天。本工程的竣工日期为二O××年九月三十日。 

六、工程质量：按合同质量标准、国家标准、地方标准和部颁标准中高的标准执行。 
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、工程质量目标 

本工程质量保证达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001中

工程验收评定标准的优良等级，保证满足发包方招标文件规定的质量要求。 

2、工期目标 

本工程计划工期为四十五天。根据由业主方确认的总包单位的总控制进度计

划组织实施。保证与总体施工进度同步。施工深化图设计工作在进入施工现场前

完成，未包括在本四十五天之内。 

3、文明安全管理目标 

本工程在严把质量关的同时，认真做到施工现场的文明安全施工管理。达到

北京市文明安全施工现场标准。（五项标准） ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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 工程设计：根据招标文件中设计要求和说明按照本施工方案中的编制

依据组织专业技术人员对石材幕墙进行专业设计。 

(2) 熟悉与审查施工图纸 

1）审查设计图纸是否齐全；审查设计图纸与说明书在内容上是否一致，以

及设计图纸与其各部分之间有无矛盾和错误； 

2）对建筑图、结构图与石材工程设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、

说明等方面是否一致，技术要求是否正确； 

3）审查石材工程的生产工艺流程的技术要求，掌握土建施工质量是否满足

石材工程施工的要求； 

4）复核结构墙体各组件的强度，刚度和稳定性是否满足要求；审查石材工

程设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的分项，明确现有施工技术

水平和管理水平能否满足工期和质量要求，拟采取可行的技术措施加以保证； 

5）明确工期，分期分批施工或交付使用的顺序和时间；明确工程所用的主

要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期； 

6）明确业主方、总包方、设计方、工程建设总承包方、监理方和各施工单

位之间的协作、配合关系；明确总包单位可提供的施工条件。如脚手架、现场施

工用临时水电状况等。 

(3)原始资料调查分析： 

1）深化完善专业施工图及参与业主方和总包方组织的图纸会审；将所有施

工图纸中问题列出来交招标方设计解决； 

2）编制深化的施工组织设计； 

3）做好工程技术人员对施工人员的技术交底。  

（1）选用的石材材料要符合国家现行产品标准的规定和本工程项目招标文

件的规定；每种材料均要附有出厂合格证、质保书及必要的检验报告。 

（2）型钢采用结构型钢；金属挂件采用不锈钢件；石材按招标文件规定为

30mm厚，石材的品种按设计图纸加工提供和安装。本工程采用进口黄洞石材料。 

（3）材料订货计划；签订工程合同后进入施工现场对石材的需求量按实进

行调整。并按石材干挂的石材用料配臵相应的干挂石材的镀锌钢架龙骨、不锈钢

干挂石材挂件、大理石胶等辅助材料分类编制材料的进货进场计划； 

材料进场前，按规定呈交审批,根据进度计划表编排材料到场日期，准备好

有关的材料报检资料，例如技术说明书、试验报告、材料合格证明书等文件，待××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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（4）施工工具的准备。 

本工程的所有石材由甲方指定的石材供应商供应，所有石材均在工厂加工完

毕运送至施工现场。现场只配臵龙骨钢架制作安装及石材板材的安装工具和设

备，详见现场工具设备配臵一览表。 

(1) 工地现场办公室、仓库、施工人员宿舍等施工用房的落实和布臵。 

(2) 工地施工现场办公室配臵一个台式带传真的电话机（如有可能的话），

现场工程项目管理人员配臵手机人手一部。 

根据现场条件提请总包方单位协调解决房屋设施： 

1、现场办公室一间：约20平方米。 

2、工具材料库两间：约30平方米。 

3、加工制作场：约200平方米。 

4、露天临时仓库：约400平方米。   总计：约650平方米 

(3)临时设施的用水、用电由总包方负责接驳到施工现场。 

熟悉图纸、会审图纸、计算工程量、 

现场调查 

制定设备、 

工机具安排 

制作、安装流程及作

业指导书 

制定劳动力安排

计划 

 编制月度、每周施工进度计划  

 编制材料、构件、成品需用量计划  

 安全、技术交底  

临时供水、供电计划  

 施工平面总布臵  

方案审批  ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 

8 主要准备工作完成时间及负责人

1 深化施工图设计 开工前 公司设计部 

2 会审图纸 开工前 技术负责人及技术员 

3 编制施工组织设计 开工前 技术负责人 

4 材料采购进厂计划 开工前 技术负责人 

5 机具进厂计划 开工前 技术负责人 

6 技术交底 开工时 技术负责人及施工员 

7 现场清理 开工前 施工负责人及施工员 

8 测量定线 开工前 测量人员 

9 组织人员进场 开工前5天 项目经理 

10 水电施工准备 开工前 水电班 

11 临时设施 开工前 项目经理及招标方 

12 “五通” 开工前 项目经理及招标方 

13 后勤保障 开工前 办公室 

14 施工报批手续等 开工前 招标方 

15 与业主接洽 开工前 项目经理 

16 质量安全三级教育 开工前 公司、技术负责及施工员 

17 保安措施 开工前 安全员 

5. 

目前我司已为该项目配备组织了优良的石材安装专业施工队伍和项目经理，

只等收到招标方发出的准允进场通知，我司即将施工队伍进驻工程现场。在总包

方的协调指挥下，严格按照经设计单位和业主方确认的石材施工图施工，合理安

排工地现场施工作业。 

北京××花园外墙石材幕墙工程，我司将以业主和总包方的要求为准，快速、

优质地完成石材工程。为此我司选派技术好、素质高、能力强，石材安装经验丰

富的管理人员进驻工地。  

为强化管理，项目部项目管理人员由项目经理、现场设计师、技术管理员、

物资供应员、质量员、安全员、资料员等组成。 

一、项目经理部主要职责 

项目经理部是公司驻工地现场负责工程施工的一个部门，项目部全套班子持

证上岗。主要职责为： 

1、根据工程施工的合同要求，编制项目施工方案，编排工程项目施工进度××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 

9 表并组织实施。

2、严格执行公司的材料管理制度，做好项目施工现场的材料管理工作（包

括材料的出入库手续、材料的月报、报废材料的管理等）。 

3、代表公司处理好施工现场与业主、监理、总包方之间的关系。 

4、对施工人员做好技术交底，安全、文明、消防交底，严格执行公司制定

的质量管理制度，做好项目的质量管理工作。 

5、协调好各专业施工队伍的工关系，确保工程保质保量按期交付给甲方使

用。 

二、项目经理责职 

项目经理是企业法定代表人在本施工项目上的委托代理人。项目经理岗位职

责： 

1、代表企业实施本石材专项施工项目管理，贯彻执行国家法律、法规、方

针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。 

2、协调好项目部与企业各业务部门之间的关系。 

3、主持项目部日常工作，组织制定施工项目管理有关的各项管理制度。 

4、组织编制施工组织设计、工程进度计划、材料设备进场计划和项目管理

实施规划。书面报总包方和业主方审核确认后严格执行，每周向总包方的业主方

报周报表。 

5、参加由总包方和业主方组织召开的生产协调会，代表乙方做出决定和遵

照总包方和业主方指示工作。 

6、负责处理现场有关设计图纸、生产进度、技术质量、安全施工、检查验

收和洽商签证等问题。 

7、组织项目部成员学习项目的规章制度，检查执行情况和效果，并应根据

反馈信息改进管理。 

8、根据项目管理人员岗位责任制度对项目管理人员的责任目标进行检查、

考核和奖惩。 

9、协调和处理与施工项目管理有关的内部与外部事项。 

10、 对本工程项目的进度目标、质量目标、安全目标和项目成本目标负责。 

11、 对于进入本工程项目的生产要素进行优化配臵并组织实施。 

12、 建立适应于本项目的质量管理体系和安全管理体系并组织实施。 

13、 负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人、设

计单位和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。 

14、 对于项目部的其他员工有组阁权，管理权和考核奖惩权。 

15、 进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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、 参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。 

17、 处理项目经理部的善后工作。 

18、 协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。 

三、现场设计师、技术主管岗位职责:

1、负责对施工全过程的图纸会审、设计变更、图纸合理性、材料品种、色

彩花式的选择；负责与甲方及设计单位进行设计技术交流，监督现场施工与设计

图纸的吻合，负责协调设计变更工作，检查监督图纸的收集与整理。全面深入仔

细阅读施工图纸。对施工图中设计与现场不相符的部分以书面形式通知甲方设计

师，并及时解决问题。 

2、严格执行施工工艺技术标准，及时准确地向施工人员进行书面技术交

底。 

3、重要的施工部位要亲临现场放线，如各类标高线、垂直线、各种材料的

接触界面线、位臵点等。会同设计师参加验线工作。 

4、对于石材等规格材料，挂贴之前要放臵质量控制线。并按设计师的要求

预留勾缝宽度。 

5、及时准确编写工程施工过程中的材料送检、施工工程质量的预检、验评、

工程洽商等项报告工作，并将结果及时向项目经理汇报。 

6、专业工程师对工作范围内的工程施工质量负责，对公司提供的材料要负

责质检签字。对业主方提供的材料要负责质量检查。 

7、专业工程师兼任责任范围内的质检员和安全员。 

四、质量检查员的岗位责任制 

1、代表公司质量检查部在现场监督检查施工质量，对公司质量检查部直接

负责。在现场维护公司利益，团结项目部全体工程师，以质量为生命，争创优质

工程。 

2、对施工质量有直接监督检查把关的责任，对预防工程施工质量事故负

责。 

3、严格审查技术交底，以国家现行的有关施工规范及管理规定为依据，提

出指导性意见。 

4、具有极强的责任心，在施工工程中做到随时随地检查施工质量，重要部

位、特殊部位须做到旁站，发现质量问题、质量隐患及时对当事人下达质量问题

通知书并通知项目部和公司质量检查部。 

5、分项工程随时进行指导与检查，并随工程进度真实的填写分项工程、分

部工程、单位工程的质量评定表，上报公司质量检查部。 
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进口材料更需严格把关。做好材料的三证工作，录入、存档。所有工程材料入库

必须有现场质检员签字认可，方可入库。 

7、对施工队提供的辅料纳入材料质量管理的正常工作轨道。 

8、组织各施工队伍做好自检、互检、交接检的三检工作，并记录、签字向

下一道工序移交。 

9、如发生重大质量事故须在2小时内上报公司质量检查部门，不得隐瞒、

私自处理，待公司研究提出整改方案后方可进行整改。 

10、 定期组织现场各施工队伍总结、讨论本阶段施工质量情况，针对出现

的质量问题提出整改措施。对施工队伍进行质量意识的教育，避免出现返工现象，

如发现质量不合格及时组织修理、整改，尽量减少浪费。 

11、 努力学习专业知识，提高自身素质，做好本职工作，一切行动以公司

利益为准则。出色地完成公司交给的任务。 

五、资料员岗位责职 

1、熟悉掌握了解北京资料归档整改的有关规定 ，并遵照文件要求及时将

施工技术资料归档。 

2、在项目经理领导下工作，积极配合专业工程师的工作需求。 

3、能胜任文秘工作，会电脑打字，文稿整理。 

4、认真及时准确地做好项目部的各类文件资料的签收发、整理工作，做好

会议记录工作。 

5、主动做项目部办公室日常卫生清扫工作，做好接待工作。 

六、材料供应员、保管员的岗位责任制

1、负责工地材料的采购与保管的全面管理负责与设计师确认样板、与施工

员确认品种数量、与业主及甲方确认采购价格及定样板等工作。 

2、材料的入库：做好材料数量的清点，并通知现场专业工程师对入库材料

的质量一同进行检查验收；办理有效的材料入库单；每周汇总一次交现场项目经

理审查，对于在材料入库过程中发现的材料数量和质量问题以最快的方式通知公

司材料部进行处理；入库单要根据公司合同材料采购合同或送货单中的内容进行

填写，对于不同的材料供应合同的不同的材料送货单要分别填写；入库时对材料

的数量／规格／型号／品牌／入库时间／包装情况／材料合同号或材料送货单

号作好记录，特别是数量要以材料合同或材料送货单的规范数量进行登记。对于

材料的退货也要办理材料的入库手续，但用红笔填写，材料保管员根据入库单填

写材料明细账。 
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的公司提供材料范围。出库时对材料出库的数量／规格／型号／品牌／出库时间

／领料人／施工队合同号作好记录。对于施工队的退货也办理出库手续，但用红

笔填写。每周汇总一次材料出库单交项目经理审查，审查完毕后由材料保管员交

到财务部门，财务部据此核算成本。材料保管员根据出库单记账，注明“成本”

或“转出”（转出指退货）。 

4、材料的保管：做好入库材料的分类保管工作；对于贵重材料要入箱装锁；

如有失窃情况及时报告项目经理。 

5、材料的月报：每月三日前将上月的材料的出入库情况，库存情况书面报

公司材料部／经营部。 

6、废品的处理：对于施工过程是产生的废品工（如包装纸盒，轻钢龙骨的

废另料头等）要及时做好回收工作，前按月报公司材料部。 

 竣工时材料的移交：项目竣工时，要做好剩余材料的归纳整理工作，

将剩余材料填列清单报公司材料部和经营部。

现场作业人员已准备就绪。石材安装专业施工人员及金属钢结构构架的大理

石工、金属（电焊）工主要为江苏、浙江工人。 

本工程计划投放施工队员（对总工程而言）136人，分为10个班组：石材

专业组、排栅组、电工组、钳工组、铆工组、焊工组、装饰工组、注胶组、机械

起重组、测量组，每个班组之间互相协调，互相配合。 

机构职能说明： 

测量组：负责现场的测量放线。 

石材专业组：负责对石进行开割，开槽。 

排栅组：对外墙排栅进行修整和临时搭、拆的工作。 

电工组：负责对工地的临时电源进行维护。 

钳工组；负责干挂石材钢龙骨的安装。 

铆工组：负责干挂石材钢龙骨的安装。 

焊工组：负责对钢龙骨的焊接。 

装饰工组：负责把石材挂件安装。 

注胶组：负责在石材挂板完毕并通过监理验收后对石材进行灌注密封胶。 

运输杂工组：负责材料的运输与现场清理 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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地下一层外墙面采用背栓式干挂工艺，首层至七层外墙采用单肢短槽式干挂

法。对于钢筋混凝土框架的梁柱部分采用挂件直接挂装，对于加气块墙部位采用

100×50×4镀锌方钢管做为竖框架，采用50×50×5的镀锌等边角钢作为横框架。

竖框架与预埋件之间采用焊接方式。

一、石材干挂安装工艺流程 

基准线移交 

放线 

检查放线精度 

安装连接铁件 

安装骨架 

质量检查 

钢制挂件安装 

质量检查 

石材挂板安装 

质量检查 

清扫 

全面综合检查 

竣工交付 

二、 操作工艺 

1、安装施工准备 

1） 编制材料、制品、机具的详细进场计划。 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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） 落实各项需用计划。 

3） 编制施工进度计划。 

4） 做好技术交底工作。 

5） 搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。 

6） 构件储存时应依照安装顺序排列放臵，放臵架应有足够的承载力和

刚度。在室外储存时应采取保护措施。 

7） 构件安装前应检查制造合格证，不合格的构件不得安装。 

2、施工测量放线 

1） 复查由招标方移交的基准线。 

2） 放标准线：在每一层将室内标高线移至外墙施工面，并进行检查。

在石材挂板放线前，应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量，根据测量结果，确

定出干线挂板的基准面。 

3） 以标准线为基准，按照图纸将分格线放在墙上，并做好标记。 

4） 分格线放完后，应检查预埋件的位臵是否与设计相符，否则应进行

调整或预埋件补救处理。 

5） 最后，用φ0.5～1.0mm的钢丝在单橙石材干挂墙体的垂直、水平方

向各拉两根，作为安装的控制线，水平钢丝应每层拉一根（宽度过宽，应每间隔

20m设1支点，以防钢丝下垂），垂直钢丝应间隔20m拉一根。 

6） 注意事项：放线时，应结合土建的结构偏差，将偏差分解；并应防

止误差积累；放线时，应考虑好与其他装饰面的接口；拉好的钢丝应在两端紧固

点做好标记，以便钢丝断了，快速重拉；严格按照图纸放线；控制重点为：基准

线。 

3、石材干挂墙体安装工艺 

1） 石材干挂墙体骨架的安装 

（A） 施工准备：先复查主体结构的尺寸，要求结构尺寸达到干挂墙体尺

寸的配合允许误差在允许偏差范围内，对偏差达大者要进行修正处理。 

（B） 根据控制线确定骨架位臵，严格控制骨架位臵偏差；确定组件在立

面上的水平、垂直位臵，并在框格上画线，对平面度每层设控制点，根据控制点

拉线，拉线调整，使组件按要求就位。 

（C） 安装竖框：先将竖框与连接件连接，连接件与主体埋件点焊连接，

然后及时进行调整和固定。每根竖框均用线坠调整垂直度。竖框采用80×43镀锌

槽钢。 

（D） 安装横框：同一层横框安装由下而上进行。每安装完一层高度应进

行检查、调整、校正和固定。横框采用70×45镀锌角钢。 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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E） 干挂石材板主要骨架固定，保证骨架安装的牢固性。 

（F） 在挂件安装前全面检查骨架位臵是否准确、焊接是否牢固，并检查

焊缝质量；干挂件采用钢制干挂件。 

2） 石材干挂钢架的防锈 

（A）槽钢主龙骨、预埋件及各类镀锌角钢焊接破坏镀锌层后均满涂两遍防 

锈漆（含补刷部分）进行防锈处理并控制第一道二道的间隔时间不小于12

小时。 

（B）型钢进场必须有防潮措施并在除去灰尘及污物后进行防锈操作。 

（C）严格控制不得漏刷防锈漆，特别控制为焊接而预留的缓刷部位在焊后 

涂刷不得少于两遍。 

3）干挂石材安装程序 

（A） 为了达到立面的整体效果，要求板材加工精度比较高，要精心挑选

板材，减少色差。石材表面不得有气泡、裂纹、结疤、折叠、夹杂和端面分层，

允许有不大于厚度公差一半的轻微凹坑、凸起、压痕、发纹、擦伤，选好石材根

据图纸分格尺寸切割抛光，石材表面清洁。 

（B） 在板安装前，应根据结构轴线核定结构外表面与干挂石材外露面之

间的尺寸后，在建筑物大角处做出上下生根的金属丝垂线，并以此为依据，根据

建筑物宽度设臵足以满足要求的垂线、水平线，确保槽钢钢骨架安装后处于同一

平面上（误差不大于5mm）。 

（C） 通过室内的50cm线验证板材水平龙骨及水平线的正确，以此控制拟

将安装的板缝水平程度。通过水平线及垂线形成的标准平面标测出结构垂直平

面，为结构修补及安装龙骨提供依据。 

（D） 石材板块自下而上安装，一般一组五人，将预制好的石材板块安装

到横框上，通过调整固定螺丝调整其高度及左右立边，使缝宽满足要求。 

（E） 对石材本身误差（如对角线等）造成石材缝隙的不均匀，在安装完

后用角磨机处理，使缝隙一致。 

（F） 安装完石材板块，用专用清洁剂对石材表面进行清洗后交付验收。 

4、清扫 

1）整个立面的挂板安装完毕，必须将挂板清理干净，并经监理检验合格后，

方可拆除脚手架。 

2）柱面阳角部位，结构转角部位的石材棱角应有保护措施，其他配合单位

按规定相应保护。 

3）防止石材表面的渗透污染。拆改脚手架时，应将石材遮蔽，避免碰撞墙

面。 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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）对石材表面进行有效保护，施工后及时清除表面污物，避免腐蚀性咬伤。

易于污染或损坏料的木材或其他胶结材料不应与石料表面直接接触。 

5）完工时需要更换有缺陷、断裂或损伤的石料。更换工作完成后，应用干

净水或硬毛刷对所有石材表面清洗，直到所有尘土、污染物被除。不能使用钢丝

刷、金属刮削器，在清洗过程中应保护相邻表面免受损伤； 

6）在清洗及修补工作完成时，临时保护措施移去。 

5、竣工交付 

1）先自检，然后上报甲方竣工资料。 

2）在甲方组织下，验收、竣工交付。 

3）办理相关竣工手续。 

以上工序完成后，此工序进入保修期，在保修期内，如有质量问题，则要

满足用户要求，及时进行维修处理。 

三、  干挂墙体安装施工注意事项 

1、安装施工测量应与主体结构的测量配合，其误差应及时调整。 

2、立柱安装标高偏差不应大于3mm，轴线前后偏差不应大2mm，左右偏差不

应大于3mm。 

3、应将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位臵，并应安装

牢固，其接缝应严密。 

4、相邻两根横梁水平标高偏差不应大于1 mm。同层标高偏差：当一幅干挂

墙体宽度小于或等于35m时，不应大于5mm；当一幅干挂墙体宽度大于或等于35m

时，不应大于7mm。 

5、应对横竖连接件进行检查、测量、调整。 

6、现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后，应及时进行防锈处理。 

7、石材安装前应将表面尘土和污物擦试干净。 

8、石板安装时，左右上下的偏差不应大于1.5mm。 

9、填充硅酮耐候密封胶时，金属板、石板缝的宽度，厚度应根据硅酮耐候

胶的技术参数，经计算后确定。 

10、干挂墙体钢构件施焊后，其表面应采取有效的防腐措施。 

11、干挂墙体的竖向和横向板材安装的允许偏差应符合下表的规定： 

干挂墙体安装允许偏差     

项目  允许偏差 检查方法 

竖缝及墙面 

垂直度 

干挂墙体高度（H） 

≤10 

激光经纬仪 

或经纬仪 

H≤ 

60≤H＞30 ≤15 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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≤H＞60 ≤20 

H＞90 ≤25 

干挂墙体平面度 ≤2.5 2m靠尺、钢板尺 

竖缝直线度 ≤2.5 2m靠尺、钢板尺 

横缝直线度 ≤2.5 2m靠尺、钢板尺 

缝宽度（与设计值比较） ±2 卡尺 

两相邻面板之间接缝高低差 ≤1.0 深度尺 

12、干挂墙体安装过程中应进行接缝部位的雨水渗漏检验。 

13、石材干挂墙体四周与主体之间的间隙，应采用防水的保温材料填塞，

内外表面应采用密封胶连续封闭，接缝应严密不漏水。 

14、石材干挂墙体安装施工应对下列项目进行隐蔽验收： 

1）构件与主体结构的连接节点的安装。 

2）干挂墙体四周、干挂墙体内表面与主体结构之间间隙节点的安装。 

3）干挂墙体伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。 

4）其他带有隐蔽性质的项目。 

四、干挂石板安装工程质量预防措施 

1、 操作人员培训 

1）加强操作人员技能培训，提高技能素质。 

2）认真组织学习操作工艺，操作过程，并贯彻执行。 

3）进行质量意识教育，按ISO9001主导思想，质量就是市场就是信誉的思

想。 

4）深入现场了解实际情况，核对图纸与现场情况差别，并作好记录。 

5）加强现场技术、质量、安全交底，提高工作能力。 

6）及时了解现场情况，及时发现问题，用典型事例进行分析，以提高解决

问题的能力，杜绝重复事件出现。 

2、 加强材料供应检验制度 

1）加强材料员质量意识教育，选用责任心强、业务素质高的材料人员。 

2）提高质检人员质检精神，择优选用人员。 

3）认真考察，严格按封样标准验货，材质不合格坚决退货。 

4）严把石材加工过程质量标准，按标准验货。 

5）提前作固化剂试配，控制固化速度，作好各种情况的充分准备。 

3、加强操作过程质量控制 

1）认真检查墙面螺栓的牢固程度，发现问题作调位补充处理。 

2）钢结构焊缝，是否满足设计要求，焊渣清理彻底，防锈处理得当。 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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）石材进场后作试装样板，检查合格后方可大面安装。 

4）板侧或石板背面开槽位臵准确，槽深及槽宽满足不锈钢挂件安装。 

5）板材定位前作水平度、垂直度复检，认真调整无误后再固定。 

6）每层板的安装适当拉开操作时间间隔，保证每层板孔有足够固化强度，

再进行上层板的安装。 

7）安装完毕及时全面清理板面。 

8）安装后及时派专人看管，严格保护成品。 

石板安装质量应符合的规定： 

项    目 

允许偏差

（mm） 

检查方法 

坚缝及墙面垂

直缝 

干挂墙体层

高不大于3m 

≤2 

激光经纬仪 

或经续仪 

干挂墙体层

大于3m 

≤3 

干挂墙体水平度（层高） 

≤2 

2m靠尺、钢板尺 

竖缝直线度（层高） 

≤2 

2M靠尺、钢扳尺 

横缝直线度（层高） 

≤2 

2M靠尺、钢扳 

拼缝宽度（与设计值比） 

≤1 

卡尺 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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1、钢材 

石材干挂墙体工程所使用的钢材，现场进行厚度、长度、膜度和表面质量

的检验。 

I、主控项目 

（A）钢材厚度的检验，采用分辨率为0.5 mm的游标卡尺或分辨率为0.1 

mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量，测点应少于5个并取最

小值。 

（B）钢材长度检验，采用分度值为1mm的钢卷尺两侧测量，结果应将符合

设计要求。 

（C）保护膜厚的是检验，采用分辨率为0.5μm的膜厚检测仪检测，每个

杆件在同部位的测点不应少于个，同一测点测量5次，取平均值，当采用热浸镀

锌处理时，共膜厚应大于45μm，采用静电喷涂时，其膜厚应大于40μm。 

II、一般项目 

钢材表面质量的检验，应在自然散射光条件下，目测检查，钢材的表面不

得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠，截面不得有毛刺、卷边等现象。 

III、质量保证资料 

（A）钢材的产品合格证 

（B）钢材的力学性能检验报告 

2、石材板材 

石材干挂墙体工程中使用的石材，应进行板材的品种、规格、性能和等级

的检验。 

I、主控项目 

（A）对于石材的品种、性能和等级的检验，由于现场条件的影响，一般只 

检查石材产品的产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验

报告。石材的抗弯强度试验值不小于8.0Mpa，吸水率应小于0.8％ 

（B）石材板的长度、宽度、厚度、直角检验，采用分值率为1mm钢卷尺或

分辨率为0.02mm的游标尺和直角尺进行检查，检查结果应符合设计要求。 

（C）石材安装孔位的检验，采用分辨率为1mm钢卷尺或分辨率为0.02mm

的游标尺进行检查，检查结果应符合下列规定： 

短槽式安装的石板：短槽应在板上下边各开短平槽，槽长不应小于100mm。

在有效长度内槽深度不宜小于15mm，宽度宜为6或7mm，两短槽边距离石板两端

的距离不小于板厚的3倍，且应小于85mm，也不应大于180mm。 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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、一般项目 

（A）石材的外观质量检验：采用观察法和分辨率为1mm的钢尺检查。 

1）表面平整、洁净、无污染，颜色和花纹应协调一致，无明显色差，无明

显修复痕迹。 

2）每平方米石材的表面质量和检验方法符合下表 

每平方米石材的表面质量和检验方法     

次数 项     目 质量要求 测量工具 

1 裂痕、明显化上和长度＞100mm的轻微划伤 不允许 观察 

2 长度≤100mm得轻微划伤 ≤8条 用钢检查 

3 擦伤总面积 ≤500m2

 用钢检查 

III、质量保证资料 

（A）石材的产品合格证。 

（B）石材强度检测报告。 

3、硅酮密封耐候胶 

I、主控项目 

（A）检查硅酮密封胶的相容性实验报告和粘结伸拉试验报告，结果必须符 

合要求。 

（B）检查硅酮密封胶的生产日期和有效期。 

（C）胶缝宽度和厚度的控制，采用分辨率为0.05mm的游标尺进行测量，

密封胶粘结形式、宽度应符合设计要求，厚度不应小于3.5mm。 

（D）采用观察检查和切割检查的方法检验胶面的光滑度、平整度、饱满密

实程度。 

II、一般项目 

（A）目测检验胶的质量。用胶枪挤出硅胶，产品应为细腻均匀的膏状或粘 

稠液体，不应有气泡，结皮和凝胶，颜色与样品无差异。 

（B）注胶表面的检验  注胶表面应光滑，无裂缝现象，接口处厚度和颜色

应一致。 

III、质量保证资料 

（A）相容性试验报告和粘结拉伸报告。 

（B）质量保证书和产品合格证。 

（C）使用的年限质量保证书。 

（D）进口商品的商检证明。 

4、五金件及其他配件 

I、主控项目 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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A）石材干挂墙体中采用的五金件和紧固件均采用不锈钢材或制品，其他

钢材应进行热浸镀锌或其他防腐处理。五金件外观的检验，应采用观察检查，也

可以采用磁铁测试材质，有吸附力的为非不锈钢制品。 

（B）转接件、连接件、构造尺寸、壁厚的检验，应采用分度值为1mm的 

钢直尺测量构造尺寸，用分辨率为0.05mm的游标尺检测壁厚。转接件、连接件

的开孔长度不应小于开孔宽度40mm，孔边距离不应小于开孔宽度的1.5倍，壁

厚不得有负偏差。 

II、一般项目 

（A）转接件、连接件外观检查，采用目测方法，其外观应平整、无裂纹、

毛刺、凹坑、变形等缺陷，当采用碳素钢材时，表面应做热镀锌处理。 

III、质量保证资料 

（A）钢材产品合格证。 

（B）连接件、转接件合格证。 

（C）镀锌工艺处理质量保证书。 

二、现场安装质量检验 

1、预埋件及节点与连接检验 

I、一般规定 

（A）预埋件及节点的抽样，应符合下列规定： 

①每幅干挂墙体应按各类节点总数的5％，抽样检验，且每类节点不应少于

3个，锚栓应按5％抽样检验，且每种锚栓不得少于5根。 

②对已经完成的干挂墙体金属框架，应提供隐蔽工程检查的记录不完整时，

应对该干挂墙体工程的节点拆开进行检查。 

II、主控项目 

（A）预埋件与干挂墙体连接的检验 

①检验方法 

a)在预埋件与干挂墙体连接节点观摩手动检查。 

b)用分度值为1mm的钢直尺和焊缝尺寸和位臵偏差。 

②检验指标应符合下列规定： 

a)连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。 

b)连接件与立柱应安装牢固，螺栓应有弹簧垫片等防脱落措施。 

c)连接件的可调节物应用螺栓牢固连接，并有防滑动措施。 

d)连接件与预埋件之间的位臵偏差使用钢板或型钢焊接调整时，构造形式

与焊缝应符合设计要求。 

e)预埋件、连接件表面防腐应完整，不破损。 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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B）锚栓连接的检验 

①检验方法 

a)观察检查锚栓埋设的外观质量和埋设数量，用分辨率为0.05的声度尺测

量锚固深度。 

b)由专业检测单位对锚栓进行锚固性能拉拔检测。 

②检验指标应符合下列规定： 

a)锚栓的类型、规格、数量、布臵位臵和锚固深度必须符合设计规定。 

b)锚栓的埋设应牢固、可靠、套管不得外露。 

(C)干挂墙体顶部、底部连接的检验 

①检查方法 

A)手动和观摩检查 

B)底部采用分度值为1mm的钢直尺测量检查空隙宽度。 

②检验指标 

a)女儿墙压顶坡度正确，罩板安装牢固，不渗漏、无空隙。女儿墙内侧罩

板深度不应小于150mm，罩板与女儿墙之是的缝隙应使用密封胶密封。 

b)镀锌钢材的连接件不得与铝合金立柱直接接触.。 

c)立柱、顶底部横梁干挂墙体板块与主体结构之间应有伸缩。 

d)密封胶应平顺严密、粘结牢固。 

(D)立柱连接的检验。 

①检查方法 

a)在立柱处观察检查。 

b)用分辨率0.05mm的游标卡尺和分度值为1mm的钢直尺测量，芯管长度和

空隙问题。 

②检验指标应满足： 

a)芯管材质、规格应符合要求。 

b)芯管插入上下立柱的长度不得小于200mm。 

c)上下两立柱间隙不应小于10mm。 

d)立柱上端与主体结构固定连接，下端应为可以上下活动的连接。 

(E)梁、柱连接节点的检验。 

①检查方法 

a)梁、柱节点处观察和手动检查 

b)采用分度值为1mm的钢直尺和分辨率为0.02mm的塞尺测量，连接件、螺

栓的规格和横梁的两端缝隙宽度。 

②检验指标应符合下列标准： ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合要求，螺栓有防松脱措施，同

一连接处的连接螺栓不应少于2个。 

b)梁、柱连接应采用螺栓连接牢固，不松动，当梁柱为铝合金材料时两端

连接处应设弹性橡胶垫片。当横梁、立柱为型钢时，梁柱连接可采用一面焊接，

一面螺栓固定或两面螺栓固定形式，不可两面焊接。 

III、一般项目 

(A)金属框架与连接件表面质量的检验。 

①检验方法：观察、检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 

②检验指标应符合下列规定： 

a)金属框架和连接件表面油漆完好，划痕、擦伤程度符合要求。 

b)金属框架和连接件表面无电焊溅落和烟火烤熏的痕迹。 

c)电焊焊渣清除干净，油漆到位。 

(B)预埋件、连接件支柱和横梁表面质量检验 

①检查方法 

观察、检查隐蔽记录 

②检验指标 

a)型材表面的保护膜未损坏，不得有划擦伤和烟火烤熏等。 

b)型材表面不得有电焊的痕迹。 

c)电焊焊渣清除干净 

d)焊接部位防腐油漆补刷到位。 

IV、质量保证资料 

(A)设计图纸资料 

(B)隐蔽工程检查验收记录 

(C)锚栓检验报告 

2、主要构件与板材安装检验 

I、一般规定 

(A)干挂墙体所用的构件材料，必须经检验合格方可安装。 

(B)干挂墙体安装前应对石材的弯曲程度，寒冷地区石材的耐冻融性以及石

材用结构胶的粘结强度、石材用密封胶的污染性进行复检。 

(C)安装质量检验，应按规定抽样： 

①每个检验批每100m2应至少抽查一处，每处不得小于

10 m2。 

②对于异型特殊要求的干挂墙体工程，应根据干挂墙体结构和工艺特点，

由监理单位和施工单位协商确定。 

 (C)石材干挂墙体竖向。横向板材的安装质量检查标准和方法，应符合下××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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干挂墙体竖向和槽向板材的安装允许偏差（mm）  

项目 尺寸范围 允许偏差 检查方法 

相邻两竖板材间距尺寸

（固定端） 

－ ±2.0 钢卷尺 

两块相邻的石板、金属

板 

－ ±1.5 靠尺 

相邻两横向板材

间距尺寸 

间距小于或等于2000

时间距大于2000时 

±1.5 

±2.0 

钢卷尺 

分格对角线差 

对角线小于或等于

2000时对角线大于

2000时 

≤3.0 

≤3.5 

钢卷尺 

相邻两横向板材

水平标高差 

－ ≤2 

钢板尺或

水平仪 

横向板材水平度 

构件大小或等于2000

时构件大于2000时 

≤2 

≤3 

水平仪或

水平尺 

竖向板材直线度 － 2.5 2m靠尺钢板尺 

石板下连接托板

水平夹角允许向上倾

斜，不准向下倾斜 

－ 

+2.00，

00

 － 

石板上连接托水

平夹角允许向下倾斜 

－ 

00,

-20

 － 

 (D)石材干挂墙体板缝注胶检验 

①检验方法： 

a)观察检查板缝注胶的饱满、密实度和表面质量。 

b)切割检查，并用分辨率为0.05mm的游标卡尺或分值率为1mm的直尺检查

胶缝注胶的宽度和厚度。 

②检验指标要求： 

a) 板缝施胶前，必须采用二甲苯或异苯醇等溶剂清洁表面。 

b) 板缝填充料必须符合设计要求。 

c)注胶缝表面应饱满、密实、均匀、无气泡，宽度和厚度应符合设计要求。 

(E)石材干挂墙体的渗漏检验在干挂墙体的转角造型、板上窗洞口，结构变

形等容易渗漏的部位进行雨水渗漏检测，室内观察检查弯漏情况，检测前，应先

检查板缝的注胶质量和门窗扇关闭情况。现场雨水渗漏性能检测方法：在干挂墙××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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20m长度作为一个实验段,用20mm直径普通软管装上喷嘴后，

水头垂直于墙面，沿接缝前后缓慢移动,每处喷射时间约为5min（水压≥

210kpa），检查渗漏现象。 

II、一般项目 

(A)石材干挂墙体外观质量检验 

①检验方法： 

a)在较好自然光下，距干挂墙体600处观察表面质量。 

b)观察检查石板颜色。 

c)用分度值为1的钢卷尺检查划伤、擦伤、长度和面积。 

d)观察检查密封胶的外观检查。 

②检验指标应符合下表的规定。 

每平方米石板的表面质量和检验方法     

项次 项目 质量要求 检验方法 

1 明显划伤和长度＞100mm的轻微划伤 不允许 观察 

2 长度≤100mm得轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查 

3 擦伤总面积 ≤500m2 

用钢尺检查 

石材表面应平整、洁净、无污染，缺损和裂痕，颜色和花纹应协调一致，

无明显色差，无明显修痕。 

(B)板面胶缝外观检查观察检查板面胶缝外表质量 

外观检验要求：干挂墙体面板胶缝应横平竖直，深浅一致、宽窄均匀，光

滑顺直。 

(C)石材接缝外观检验 

①检验方法：采用观察和尺测量检查。 

②接缝检验质量指标应符合下列规定： 

a)石材接缝应横平竖直，宽窄均匀。 

b)阴阳角石板压向正确，板边合缝顺直。 

c)凹凸线出墙厚度一致，上下口平直。 

d)石材面板上洞口、槽边套割吻合、边缘整齐。 

(D)干挂墙体安装偏差的检验 

石材干挂墙体安装允许偏差和检验方法见表10.3.8.2-2。 

III、质量保证材料 

(A)石材干挂墙体设计文件 

(B)干挂墙体组件出厂质量合格证 

(C)施工安装自检记录 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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隐蔽工程验收记录 

干挂墙体目安装允许偏差和检验方法     

项目 

项     目 

允许偏差mm 

光面   麻面 

检验方法 

1 

幕墙垂

直度 

干挂墙体高度＜30m 10 

用经纬仪检查 

300m＜干挂墙体高度

≤60m 

15 

60m＜干挂墙体高度

≤90m 

20 

干挂墙体高度>90m 25 

2 干挂墙体水平度 3 用水平仪检查 

3 板材立面垂直度 3 用水平仪检查 

4 板材上沿水平度 2 

用1米水平尺 

和钢直尺检查 

5 相邻板材板角错位 1 用钢直尺检查 

6 干挂墙体表面平整度 2 3 用垂直检测尺检查 

7 阳角方正 2 4 用直角检测尺检查 

8 接缝直线度 3 4 

拉5米线不足5米连同

现，用钢直尺检查 

9 接缝高低差 1 － 用钢直尺和直尺检查 

10 接缝宽度 1 2 用钢直尺检查 

 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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、  运输  

（1）根据工程进度表，应事前同业主、监理、土建协商，就搬入数量、时

间、卸货层数、货车台数、起重机使用时间等制定计划。 

（2）用货车运送制品，且单件装载运输。 

（3）运送制品时，要用聚乙烯苫布保护制品四角等露出邮件，用绳子等固

定，为防止倒塌，制品应竖臵运送。 

2、  收货 

（1）收货时，施工副经理、施工员、材料员等均应在场，依据货单对制品

的型号和数量等进行确认，同时确认制品在运送中是否有损伤。 

（2）与制品同时进场的部件（连接件、螺栓、螺母、螺钉等），也应对型

号/数量、有无损伤等进行确认。 

（3）上述内容中如发生数量不足，缺损等问题时，应尽快与总部负责人联

系，制品收货确认时，必须有收货人对制品搬入数量的签字认可。 

3、  卸货 

卸货时使用在现场内的卸货机械（塔吊等），由专职司机操作。 

（1）工厂运来的制品由卡车运抵现场后装入货箱内，然后使用塔吊将其直

接送至各安装楼层。 

（2）安装层内的货物存放点应暂设在认可的地点，而且根据施工现场的变

化，如要求改变存放地点，应迅速移往所指定的地点。 

（3）对于运入的产品，应立即开包。 

（4）安装层的货物存放地点的面积应不小于300 m2。

4、  保管 

（1）产品的保管场所应设在雨水淋不以并且通气良好的地方。 

（2）保管过程中，不会因其他工序的施工而需移动的场所。 

（3）应避开搬运材料的通道且安全的场所。 

（4）应选择距安装现场较近的地方。 

（5）根据各种材料的规格，分类堆放，并做好相应的产品标识。 

（6）原则上，组件应竖放，但受场地等限制，亦可平放。另外，尺寸较长

的材料以平放为宜。连接件、螺等附件则放在仓库保管。 

（7）材料应定期进行清点和清理，并作好收发记录。 

（8）根据生产安排和生产任务书编材料计划，合理控制材料用量，防止多

领、超领造成材料浪费。 

（9）定期检查仓库的防火设施和防潮情况。 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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、干挂花岗石干挂墙体制作安装包括如下主要工序： 

（1）、花岗石板材采购。 

（2）、花岗石板材加工（切割、磨光或抛光、倒棱倒角、开槽、拓

孔）。 

（3）、花岗石干挂墙体预埋件安装。 

（4）、花岗石干挂墙体龙骨安装。 

（5）、花岗石干挂墙体防雷装臵安装。 

（6）、花岗石干挂墙体防火带安装。 

（7）、花岗石干挂墙体板材安装。 

（8）、注密封胶。 

2、工艺操作流程： 

施工准备→检查验收石材板块→将板块按顺序堆放→初安装→加

固→验收。 

   3、基本操作说明： 

  （1）、施工准备 

   由于板块安装是整个干挂墙体安装中最后的成品环节，在施工前要

做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料机具准备、施工现

场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人

员，一般情况下每组安排生产3—6人。安排时要注意新老搭配，保证

正常施工及老带新的原则，材料工器具准备是否充分，要检查施工工作

面的板块是否到场，是否有没有到场或损坏的板块，另外要检查扣件、

石材胶等材料及易耗品是否满足使用。施工现场准备要在施工段留有足

够的场所满足安装需要，同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要

求。 

   （2）、检查验收石材板块 

    检查的内容有： 

    A、规格数量是否正确 

    B、各层间是否有错位 

    C、堆放是否安全、可靠 

    D、是否有误差超过标准的板块 

    E、是否有色差超过标准的板块 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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、是否有已经损坏的板块 

    验收的内容有： 

    A、三维误差是否在控制范围内 

    B、是否有损伤，该更换的要更换 

    C、胶是否有异常现象 

    D、抽样做结构胶粘接测试 

    检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名

单。 

    4、石材板块按安装顺序规格堆放：在安装板块前要按安装顺序进

行堆放，堆放时要适当倾斜，以免板块倾覆。 

    5、初安装： 

    （1）、吊干挂墙体平面基准线 

    干挂墙体龙骨安装调整完毕后，自石材干挂墙体顶部吊干挂墙体纵

向平面线，此平面线一般选在干挂墙体平面右侧转角位臵，吊线要综合

考虑花岗石干挂墙体与其他种类干挂墙体的配合，同时要考虑石材干挂

墙体本身平面的调节能力，每个平面的转角均应吊竖直线。 

    （2）、拉水平线 

    根据设计及施工实际情况确定石材干挂墙体的底边位臵，在两条竖

直线之间拉一条水平线，水平线和竖直线确定干挂墙体平面。 

    （3）、装石材板块 

    A、将已安装后切螺栓、铝合金扣件的石材挂在挂件上固定。 

    B、如果石材与平面线不平齐则调整微调螺栓，调整平齐，紧固螺

栓。 

    C、安装止滑螺栓。 

    D、后一块板的安装以前一块板及纵横平面线为基准。其他与第一

块同。同时须注意调整干挂墙体的横缝直线度，竖缝直线度，拼缝宽度

允许偏差符合规范要求。 

    E、是否有色差超过标准的板块。 

    F、是否有已经损坏的板块。 

    6、加固：调整后及时加固，确保每一块石材的安装成功率。 

    7、验收：每次安装时，从安装过程到安装完毕，全过程进行质量

控制，验收也是穿插与全过程中，验收的内容有： 

   （1）、板材自身是否有问题。 

   （2）、胶缝大小是否符合设计要求，胶缝是否横平竖直。 ××花园外墙石材幕墙工程                                                           施工方案 
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（3）、石材板块是否有错面现象，色差是否在允许范围内。 

   （4）、石材角是否损坏。 

    验收记录、上扣件、上石材胶等属于隐蔽工程的范围，要按隐蔽工

程的有关规定做好各种资料。 
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质量是企业的生命。项目部对本石材干挂墙体工程从以下5个方面进行保

证： 

（1）严把施工材料关，凡施工所用的所有材料一律采用一级品或合格产品，

所有产品均有产品合格证。本工程的采用的供货商需得到经监理审核、总包方确

认和业主方批准。 

（2）严格用工制度。对生产施工人员，均经过岗位培训及安全教育。石材

干挂墙体专业安装及电焊等施工人员，全部具有专业操作证，持证上岗。其它辅

助施工人员选用技术高、素质好、经验丰富的熟练操作工人。 

（3）严格完善管理体系。施工项目前，做好各种的施工技术交底，施工项

目中，采用三级保证体系，即每道施工工序工作完成后，每道工序实行工人自检，

班长互检，工长总检的检验制度，明确责任制，杜绝不合格产品。 

（4）严格完善规章制度。项目部对所服务的施工项目，从材料采购及每道

施工作业程序均有相应的施工手册，对每个施工工长及施工工人的工作要求、工

艺要求、质量标准均有明确的规定。现场施工将严格按规定的工艺流程进行，公

司统一派质量监督员对施工现场进行监控。 

保证施工安全及工程交付后的安全使用是工程的基本要求和头等大事，项

目组将采用以下措施保证安全施工。 

（1）按政府关于安全和文明施工有关规定及总包方现场文明和安全施工管

理规定的要求做好现场施工安全管理。 

（2）根据需要设臵现场照明和围护设施，防止发生工伤事故，确保现场人

员生命财产的安全。 

（3）加强对施工人员的安全管理，提高员工的安全意识。 

（4）加强施工过程中的安全管理，安排专职安全检查人员，实行24小时

的安全保卫工作，配备专职的电工管理工地的临时用电，在库房内臵设消防器材，

加强对高空作业的管理。 

（5）所有钢结构钢材、不锈钢挂钩件、密封胶、石材均选用正宗产品。  
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 工程质量保证体系的方针和目标 

信誉第一、客户第一，以卓越的时尚，极富时代特色的设计为追求理想：

优质完美，精益求精的工程质量为准则：至诚合作，热情完善的服务为信誉。 

为使公司的质量方针更好的贯彻执行，同时具有可操作的依据，我公司

郑重承诺： 

我公司工程合格率达到100%。 

客户满意率达到100%。 

客户投诉有效处理率达到100%。 

B. 工程质量控制程序图 

熟悉标准、规范和业主、建筑设计师要求 

设计详图工艺性 

评审 

施工图设计 

设计方案评审 

设计图、文件交建筑设计

师、业主审批 

出图前校审、批准 

学习图纸和 

技术资料 

材料、设备、 

劳动力准备 

施工准备 

学习操作规程和质量准备 

测量仪器准备及现场准备 

分部分项目书面 

交底 

克服上道工序弊病 

技术交底 

队长、质检员参加 
办理上道工序交接手续 
中间检查 

严格执行操作规程 

自     检 

加工、制作 

安装 

按图加工、制作安装 

甲方代表检查 

处理工序搭接 

检查进度 

不合格品的处理 

（返工） 

质量评定 

执行验收标准 

材料合格证 

按有代表性的自然区间抽查

10%，填写评定表 

试验记录、报告 

隐蔽工程验收记录 

自检记录 

资料整理 

施工记录 

质量评定记录 

事故处理记录 

工程回访 

使用过程 

质量整改 

C.质量保证体系、质量保证措施、隐蔽工程验收 

     1．质量要求：工程质量等级为优良工程。 

     2．为确保工程质量达到优良工程，选派经验丰富的项目经理及项目经理部、

施工队伍进场施工。 

     3．质量管理体系 

   （1）成立以项目经理为首的质量保证组织机构，定期开展质量统计分析活动，

掌握工程质量动态，全面控制各分部分项工程质量。项目上配备专职质检员，各
34 专业工长对质量直接负责，各作业班组选取一名兼职质检员，对工程质量实行全

过程控制。 

   （2）树立全员质量意识，贯彻“谁管生产，谁就管质量，谁施工，谁就负责

质量，谁操作，谁就保证质量”的原则，实行工程质量岗位责任制，并采用行政

和经济手段，来辅助工程质量岗位责任制的实施。 

     4．质量保证措施 

   （1）建立健全质量保证体系，通过质量保证体系的有效运转来确保现场施工，

严格按照国家验收规范及操作规程进行。 

   （2）建立以项目经理为组长、专业工长、专职质检员、施工队兼职质检员参

加的质量管理小组。质检小组遵照质检程序工作，严格执行质量检验标准与规范。 

   （3）认真把好材料关，严格遵守原材料、半成品和成品出厂合格证制度，没

有合格证的材料，不符合业主认定的（样品）材料，坚决拒之门外，在工程施工

全过程中严格遵守技术管理和技术交底制度，明确岗位职责。 

    （4）正确选择，合理配备施工设备，搞好设备的维修保养工作，确保设备

正常运转。 

    （5）加强计量管理，实现计量器具配备率100%，计量器具检测率100%，对

计量器具执行专人管理。 

    （6）贯彻以自检为基础的自检、互检、交互检的“三检”制，并认真填写

“三检”制检查记录，对于不符合质量要求的施工内容不予验收，未经业主或监

理等有关人员签字认可，不准进行下一道工序的施工，严格现场质量检查工作，

实行质量一票否决制。 

    （7）自检时，质量标准高于国家质量标准，并及时反馈质量检验信息，分

析不合格原因，提出预防措施。 

    （8）组织高素质的施工队伍，对特殊工种人员执行持证上岗和履行岗位责

任制度。 

    （9）贯彻执行各级技术岗位责任制，施工中密切与业主、监理、质检站、

行业主管部门，各管理单位配合，共同抓好现场质量技术管理工作。 

    （10）隐蔽工程未经业主方及有关质检人员检查验收，不准进入下道工序施

工。 

5．隐蔽工程检查： 

    当工序施工完毕后，即被隐蔽遮盖，不可能在工程验收时再检查时，必须对

这些工序在施工过程中随时进行隐蔽工程检查。隐蔽工程检查时，业主、监理、

施工单位三方参加者，共同签署隐蔽工程检查记录。 

    以下项目应进行隐蔽工程检查：  
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1） 预埋件隐蔽验收 

（2） 石材与建筑主体结构的连接支座 

（3） 钢材骨架安装； 

（4） 焊缝质量隐蔽验收 

（5） 避雷装臵隐蔽验收  

D.按ISO9001程序和业主认定的样品控制材料质量 

材料的质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可

能符合标准。为了加强材料质量管理，我司严格按ISO9000质量体系要求，严把

材料质量关，为配合工程施工，材料采购计划由设计部统一提出，并注明材料的

品牌、规格、数量、质量要求和业主认定样品要求，以及有关防火规范要求，经

项目经理部审核无误后，由采购员按质、按量、按期组织材料进场。并同时提交

材料质量保证书、出厂合格证、材质试验相容性试验证明等，材料进场，报监理

或业主验收，验收合格后，方可使用。具体程序均按我公司程序办理，如下： 

1．按业主认定的材料样品制定采购计划 

1)材料供应商的评价与选择。 

2)材料的采购过程。 

3)进厂材料的检验。凭采购计划和业主认定样品检验。 

2.对于业主方提供或选购产品，由质检人员按材料验收规范标准进行检验，

经检验合格后方可进厂使用，当发现业主方提供的材料不合格时，应由项目经理

或质检人员通知业主并进行协调，提出解决办法。 
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一、安全措施 

1、服从总包方对总体工程施工现场的统一的安全施工管理，并服从监理对

安全施工的监督。 

2、健全劳动安全生产教育培训制度，坚持未经安全生产教育人员不得上岗

作业。 

3、按国家及北京市的有关规定，做好现场施工安全管理，随时接受有关安

全检查人员依法进行的监督检查。 

4、采取严格的维护安全措施，防范危险的措施，预防火灾的措施。 

5、加强现场安全保卫工作，防火防盗，确保工作建设顺利进行。 

6、遵守环境保护和安全生产的法律、法规的规定，对施工现场的各种粉尘、

废水、废气、固体废物和振动采取必要的控制措施，并及时处理。 

7、对于总包方提出的安全整改措施及时组织整改。 

    8、安全防火制度 

    1）安全生产管理体系：各主管领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作

人员在劳动生产过程中层层负责，建立安全责任制。安全生产工作在施工单位负

责人的领导下，各级领导，各职能部门层层控制，项目经理负责现场管理，并要

求每个职工的安全职责是遵章守纪，不违章作业，并能组织他人不违章作业；安

全生产责任制坚持“横向到边”，“纵向到底”原则，明确各级领导，各职能部门，

所有操作者和管理者的安全责任，使安全工作层层有人负责。 

2）基层施工技术员安全生产责任：认真执行上级有关安全技术、劳动卫生

工作的各项规定，对自己负责的施工区域职工的安全、健康负责；在生产的计划、

布臵、检查、总结、评比中，必须同时把安全工作贯穿到每个具体环节中去，保

证在安全条件下进行生产；组织职工学习安全操作规程，并抽考、检查执行情况。

对严格遵守安全规章制度，避免事故者，提出奖励意见，对违章蛮干，造成事故

者，提出惩罚意见；领导本施工区域的班组开展每周的安全日活动，经常对职工

进行安全生产教育、推广安全生产经验；发生工伤事故后，应立即上报，负责查

明原因，提出重发的防范措施；监督检查职工正确使用个人劳保用品。 

3）安全生产教育制度：新工人入前应接受三级教育，即对新入场的工人，

必须接受公司、项目经理部、施工队和班组三级的安全教育；对与特殊工种应进

行专门教育；经常性举行安全生产活动教育，如安全活动日、事故现场会、分析

会、安全技术专题讲座等。 

4）安全生产检查制度：检查工地项目部安全规章制度、特殊工种岗位合格  
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检查安全帽、安全带等是否坚持正确使用；检查各种施工滋味性能是否良好、安

全装臵是否齐全有效；检查施工用电的线路，闸箱、接零接地、漏电保护装臵是

否符合有关规定；检查各种材料、物品是否妥善堆放和保管；明火管理是否符合

有关规定，防火工具和设施是否安全；检查各交叉施工和工种间配合施工，是否

存在完全问题。 

5）防火制度：严肃执行《中华人民共和国消防条例》和公安部门关于建筑

工地防火的基本措施，加强消防工作领导，现场设消防值班人员，对进场员工进

行消防知识教育；各种易燃易爆材料的堆放和保管应与明火区有一定的防火间

距；严禁用场内通道堆放材料；配备消防器材，并有专人管理并定其检查；安全

用电，严格按照有关规定安装和使用电气设备。 

9、现场管理制度 

1）作业人员进场前，必须学习现场的安全规定，遵守业主、监理、总包等

各单位制定的规章制度，进行安全技术交底；广泛宣传、教育作业人员牢固树立

“安全第一”的思想，提高安全意识。 

2）必须随时携带和使用安全帽和安全带，防止机具、材料的坠落。 

3）作业时要穿整洁合体并适合作业特点的工作服，不得裸身作业，要穿适

合作业特点的工作鞋，不得穿凉鞋、拖鞋。 

4）凡要带入楼内的机械事先必须接受安全检查，合格后方可使用。另外携

带电动工具时，必须在作业前先作自我检查，在进入场地时将检查记录交甲方； 

5）每天作业前后检查所用工具。 

6）作业前清理作业场地，下班后整理场地，不要将材料工具乱放，在作业 

中断或结束时当天清扫垃圾并投放到指定地点。 

7）不得随意拆除脚手架等临时作业设施，不得已必须拆除脚手架或搭板时， 

需得到安全人员的允许，作业结束务必复原上述装臵。 

8）在电焊作业时，必须设臵接火斗，配臵看火人员；各种防火工具必须齐 

全并随时可用，定期检查维修和更换。 

9）制定安全奖惩制度并严格执行。 

10） 本工程项目设一名专职安全员，各班组一名兼职安全员，加强现场 

监督检查，由施工员和质检员配合进行现场安全管理。 

10、应急措施 

安全生产和防火制度应本着以防范为主的原则，对可能引起事故发生的因素 

进行控制和排除，避免事故的发生。 

如有工伤事故发生应采取以下措施：   
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）如有工伤事故发生应立即向安全部门、公司、甲方及有关部门进行报告。 

2）抢救伤员。 

3）保护好事故现场。 

4）排除险情，防止事故扩大；组织人员、设臵警戒，维护好出事周围的正 

常秩序。 

现场发生火警火灾时应采取以下措施； 

①要立即组织义务消防人员和职工进行补救。 

②立即向消防部门报警，并向消防部门提供火情、电器。易燃易爆物等情况 

和消火栓位臵，以便组织有效灭火。 

③救火方法要得当。 

④电气设备起火，尽快切断电源，用二氧化碳灭火，不要向电气设备上泼水 

救火。 

⑤电石库起火，应用黄少、干粉来火。 

⑥化学材料起火，要根据起火物质的性质选择灭火方法，并且要注意防止中 

毒。 

⑦灭火以后要保护好火灾现场，设专人巡视，以防死灰复燃，并查找火灾原

因。 

二、文明措施 

1、在本工程施工期间，在施工现场不出现不必要的障碍物，存放好所有设

备和材料，及时清走任何废料、垃圾和不再需要的临时设施。 

2、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。 

3、工程完工后，及时迅速的清走施工设备、多余材料、垃圾、和各种临时

工程，并保证现场和工程清洁整齐，达到总包方、业主方、监理方满意的使用状

态。 

    4、文明施工制度 

1）建立文明施工责任制，划分区域，明确各自分担责任，及时清除杂物， 

保持施工现场整洁。 

2）现场中的各种临时设施、包括办公、生活用房、仓库、材料与构件堆场 

临时水电管线，要严格按照甲方要求搭设或埋设整齐，不能乱堆乱放，不应占用

道路和通道以及施工工作面。 

3）现场水电应有专人管理。 

4）工人操作地点和周围必须清洁整齐，要做到人离场清。 

5）制定严格的成品保护措施，严禁损坏、污染成品。 

6）现场各种材料要按甲方规定的位臵堆放，堆放场地坚实平整，并有排水
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7）机械设备应按规定位臵安放。 

8）严格遵守安全生产制度，做到安全文明施工。 

5、文明施工保证措施 

1）建立文明施工责任制，明确各级责任，层层控制，层层监督； 

2）搞好安装员工的思想文明教育，要求在施工过程中礼貌待人。，文明施工。 

3）现场安装员工统一着装，要求整洁。 

4）建立现场文明管理规章制度，主要由安全员负责检查，项目部全体人员 

监督，对于违反的，轻则教育、罚款，重则开除。 

5）施工中做到工完场清，保证施工现场的整洁、材料码放整齐。 

6）搞好与其他施工单位的现场配合，不与其他单位施工人员发出冲突，有 

矛盾的协商解决。 

7）服从总包单位的总体安排，与其他施工单位配合，共同维护施工现场的 

清洁、整齐、美观。 

8）服从总包的统一安排，共同搞好现场的成品保护工作。 

三、环保措施 

    （1）合理安排作业时间，尽量减少夜间作业，以减少施工时机具噪声污染；

避免影响施工现场内或附近居民的休息。 

（2）完成每项工序后，应及时清理施工后滞留的垃圾，比如胶、胶瓶、胶

带纸等，保证施工现场的清洁。 

（3）对于密封材料及清洗溶剂等可能产生有害物质或所体的材料，应作好

保管工作，并在挥发过期前使用完毕，以免对环境造成影响。 

四、脚手架安全 本石材干挂墙体的施工高度为24.25m，为确保施工作业人

员的和人身安全，脚手架搭设需按双排脚手架的要求进行搭设。并在脚手架下方

设臵安全网，以策安全。 
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存在的有关场地交接，验收移交，相互交叉作业配合等问题，具体制定日期落开

工前的各项准备工作。 

二、尽早编制材料采购计划及半成品订货加工计划，明确甲方供货的，我方

有责任在开工前到达施工现场，严把质量关，杜绝不合格材料引起的停工、返工、

窝工现象。 

三、加强进度管理，成立项目经理——工长——班组长的三级进度管理体系，

以总体进度计划为基础，以月进度计划为重点。经班组下达用进度计划，分工号

落实具体责任人，班组具体确定工期管理责任制并实行有效的奖罚制度。 

四、实行对班组的任务技术交底一单清制度，交底书不仅明确图纸及技术要

求，还同时明确施工顺序，进度要求和工种配合要求。 

五、推行班组承包责任制，提高生产效率，必要时实行加班奖励办法。 

六、施工期间配合甲方作好施工协调，合同上定的事坚决完成。 

七、加强施工机具维修、保养、增加储备、保证正常需要。 

八、施工中作好人力、财力、物力的综合平稳工作，抓主流，力保进度进一

步落实。 

九、根据工期需要，必要时采用三班倒加班作业。 

十、为保证工期，将提前进行半成品的加工制作。 

十一、项目经理部根据项目施工的要求，对本工程行使计划、组织、指挥、

协调、控制、监督六项职能，并在我司系统内选择成建制的技术配套，并有施工

经验的施工队伍组成作业层，承担本工程的施工任务。 

十二、建立生产例会制度，每周至少召开2次班组以上的生产例会，项目经

理部每天召开一次碰头会，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时

采取有效措施保证计划完成。 

十三、采用施工进度计划与月、周计划相结合的施工进度的控制与管理，月

计划周安排，周计划日检查，实行每周平衡计划，确保月计划实现，从而确保工

期控制进度计划的实现。 

十四、根据业主的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成

各分部分项工程在时间、空间上的充分利用与紧凑搭接，组织好交叉作业，从而

缩短工程的施工期。 

十五、实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，可适当安排晚上加班

作业。 

十六、作好施工配合及前期施工准备工作，拟定施工准备计划，专人逐项落  
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十七、采用成熟的科技成果，向科学技术要速度、要质量、通过新技术的推

广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工周期。 

十八、以地盘“每日施工进度记录表”确保严格执行和控制工程进度计划。

该表每日由地盘监理填写，并附在施工日记中。 

每日施工进度记录表 

       工程名称：                               年   月   日 

项次 项     目 

工程量 

施 工 

班 组 

备 注 

单位 数量 

地盘监理：          施工队长：            项目经理：                

十九、根据施工进度计划表编制材料采购、进场计划和设备进场计划，以避

免因材料与设备不能按时进场而延误工期。 

  二十、施工进度计划调整 

若因设计变更、材料供应以及其它不可预知之原因，则对施工进度计划及

时进行调整，并且材料、劳力、设备、进场计划也需做相应调整。 

施工进度计划变更、调整由地盘监理及现场其它管理人员共同商定、编制，

并报项目经理批准，按调整后的施工进度计划表严格执行，以确保本工程保质保

量如期竣工。 

二十一、协调方案 

1．以团结协作、友善配合的态度对待对方，争取对方在有关问题上的谅解、

支持与配合。 

2.将施工组织设计与有关施工方案转达对方，同时了解对方的作业计划和意

图，做到知已知彼，沟通融洽，以达到步骤的统一。 

3.当与对方计划发生矛盾时，不能以承包大户的态度非要人家服从，应以充

分的理由说服对方，或在不影响大局的前提下以高姿态照顾对方的需要。 

a.若万一发生双方不愉快的冲突，除检查自己方行为的缺点外，恳请业主从
42 中进行调解。

b.坚持一切外部工程服从对方消防隐蔽工作需要的原则，并通过协调使对方

在时间上尽量满足我方的作业计划。 

c.坚持良好的职业道德素质，注重礼貌服务和相互礼让，主动为他人创造条

件，严禁野蛮施工等有损企业形象的行为发生，为协调工作奠定良好的基础。 

1． 项目经理为本项目总协调负责人，为协调具体工作负责人。 

2． 做好内部各管理部门，各作业班组和各岗位人员的协调工作，首先从

思想上协调，通过协调使之行动一致，共同为实现项目的目标而努力。 

3． 对各分部、分项工程进行协调、解决在相互配合施工过程中的难题，

促进交叉、流水配合作业。 

4． 对重点分部、分项工程要事先做好具体的协调方案，将一切可能发生

的问题提前做好应付措施，保证施工全过程的顺利开展。 

5． 由计划组、施工组、财务后勤组在工程开工前做好有关协调方案，争

取在人力、物力、财力上的各个环节协调工作落到实处。 

加强与业主协调工作，使之充分得到业主的支持和配合，从而进一步提高

自己的服务质量。 
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、  成品保护职责 

    （1）班组设值班人员，执行轮班守卫制度，换班时间明确，坚持谁值班谁

负责。 

（2）值班人员职责产范围：所有到场的工具和材料，以及安装上墙的成品

和半成品。 

（3）值班人员必须恪尽职守，严格按照项目部的规定进行值勤和巡逻，配

合工地保安、门卫防止材料和产品损失。 

（4）班组下班之前将未完安装的产品集中，并与值班人员进行交接，由值

班人员进行清点、核对和看护。 

（5）制定相关的项目部奖惩制度，如因值班人员责任所造成的产品损坏或

丢失，按责任大小、情节轻重进行处理。 

（6）协调与其他有关施工单位的关系，共同维护成品安全。 

（7）如其他施工单位在施工过程中损坏已安装完成交移交后的产品，可协

同业主，监理，合理追究其在关责任。 

2、  成品保护措施 

    （1）加工与安装过程中，应特别注意轻拿轻放，不能碰伤。划伤，加工好

的铝材应贴好保护膜和标签。 

（2）加强半成品、成品的保护工作，保持与土建单位的联系，防止已安装

好的干挂墙体受划伤。 

（3）质检员与安全员紧密配合，采取措施搞好半成品、成品的保护工作。 

（4）建议总包单位在靠近安装好的石材干挂墙体处安装简易的隔离栏杆，

避免施工人员对铝制品、石材有意或无意的损坏。 

（5）材料、半成品应按规定堆放，安全可靠，并安排专人保管。 
44 一、干挂墙体工程竣工验收后，应制定干挂墙体的保养，维修计划与制度，

定期进行干挂墙体的保养与维修。 

二、干挂墙体的保养应根据干挂墙体墙面积灰污染程度，确定清洗干挂墙体

的次数与周期，每年至少应清洗一次。 

三、干挂墙体在正常使用时，使用单位应每隔5年进行一次全面检查。应对

板材、密封条、密封胶、硅酮结构密封胶等进行检查。 

四、干挂墙体的检查与维修应按下列规定进行 

1、当发现螺栓松动，应及时拧紧，当发现连接件锈蚀，应除锈补漆或更换。 

2、发现板材松动，破损时，应及时修补与更换。 

3、发现密封胶或密封条脱落或损坏时，应及时修补与更换。 

4、发现干挂墙体构件和连接件损坏，或连接件与主体结构的锚固松动或脱

落时，就及时更换或采取措施加固修复。 

5、应定期检查干挂墙体排水系统，当发现堵塞时，应及时疏通。 

6、当五金件有脱落、损坏或功能障碍时，应进行更换和修复。 

7、当遇到台风、地震、火灾等自然灾害时，灾后应对干挂墙体进行全面检

查，并视损坏程度进行维修加固。 

五、对干挂墙体进行保养与维修中应符合下列安全规定： 

1、不得在4级以上风力或大雨天气进行干挂墙体外侧检查、保养与维修作

业。 

2、检查、清洗、保养维修干挂墙体时，所采用的机具设备必须操作方便、

安全可靠。 

3、在干挂墙体的保养与维修作业中，凡属高处作业者必须遵守现行行业标

准《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）的有关规定。   

45 一、加强图纸会审。特别在节点处理，安装方法必须趋于统一，各部位的尺

寸一致，让误差消除在施工之前。 

二、加强技术交底工作，建立技术交底责任制，加强施工中的监督检查，从

而提高施工质量。 

三、加强设计变更管理，凡与图纸有不同之处一定要做设计变更，以便于交

工、存档、维修。 

四、加强日常往来文件管理，发文登记制度。 

五、加强隐蔽验收工作及施工日志。 

六、加强技术措施的落实，确保工程质量。 

七、洽商记录应详尽，参加人员应会签。洽商记录应由施工现场技术人员负

责保管，作为竣工验收的技术档案资料。 

八、加强现场签证管理，对于设计变更引起的签证应及时办理。 

九、质量控制检查 

竣工验收时除依据竣工验收实测资料与中间验收结果进行评定外，还应对

质量控制过程的资料进行检查，检查以下资料是否完整、正确： 

1． 施工翻样图。 

2． 相容性试验报告。检查报告内容是否确定材料相容，如果有不相容是

否更换材料并复试合格。 

3． 粘接性试验报告。检查报告内容是否肯定粘接性能良好，如果有不稳

定情况是否按报告建议招待或更换材料，并复试合格。 

4． 胶供应商对节点审查结果，提交的节点设计是否通过，对修改建议是

否已完全执行。 

5． 送样样品材料批号与生产使用材料批号记录，两者批号是否一致。 

6． 切开试验记录与每批批量记录，及切开试验评定结果。 

7． 剥离试验记录与每批批量记录及剥离试验评定结果。 

8． 用双组份密封胶时，还要检查蝴蝶试验（扯断试验）记录及每批批量

记录，及蝴蝶试验（扯断试验）评定结论。 

9． 设计修改通知单。 

10． 事故处理记录，及生产、安装中对不符合设计文件部分所达成的协议

文件。 

11． 隐蔽工程验收记录。 

12． 测量定位记录。 

13． 净化工、注胶工、安装焊工钢印代号或可供查考的记录。 
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． 密封胶出厂合格证明及质量保证书。 

15． 制造厂质量保证书。 

16． 中间验收及竣工验收测量记录。 

17． 综合评定结论报告。 

每项工程只有在检查以上相关项目资料齐全准确，才能完成竣工验收。  

47 附件一

  主要施工机械设备表 

序 

号 

机械或设备

名称 

型号规 格 

数 

量 

国别

产地 

制造 

年份 

额定功

率(kw) 

生产

能力 

备注 

1 激光经纬仪 仿蔡司 1 苏州 95.2    

2 

自动安平水

准仪 

仿威尔斯 2 天津 95.2    

3 石材中切机  2      

4 云石割机 cm4sm 18 日本  1240   

5 空气压缩机 7.5匹 6 泉州  5.5   

6 手提焊机  6 广州  11   

7 冲击电钻2SE 45 德国 0.62 

8 手枪钻 FD10VA 45 日本 0.28 

9 手提式压刨 1900B 6 日本 0.5 

10 台式电钻 ST-13 3 台湾 0.28 

11 手磨机 G10ST2 

5 日本 0.54 

12 自攻钻 6800DBV 9 日本 0.28 

13 电动砂纸机 9035 30 日本 0.16 

14 抛光机 SAT-180 24 日本 0.75 

15 电动开榫机 JLL04-D 3 广东 1 

16 电动葫芦 CD2 

1 浙江 0.5  

48 附件二

 劳动力计划表
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