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一、工程概况

本工程为××市××市××制线厂厂房、综合楼工程，位于××市××工业园区，建筑面积分别为3563、2676平方米，总高分别为    ，采用全现浇全框架结构。

二、脚手架搭设总则

   在建筑施工中，脚手架占有特别重要的地位，造反与使用价值合适与否，将直接影响施工作业的顺利进行，而且关系到工程质量、施工进度和企业经济效益的提高，这是建筑施工安全技术措施中最重要的环节之一。因此。脚手架搭设采用钢管脚手架搭设采用钢管脚手架，建筑物度为  米.

三、脚手架的基本要求

1、有适当的宽度（或面积），步架高度离墙距离，能满足人操作材料和运输的需要。

2、具有稳定的结构和足够的承载能力，施工期间要严格控制使用荷载，使得不变形、不倾斜、不摇晃。

3、与垂直运输设施和楼层或作业高度相互适应，脚手架的施工应满足土建施工进度的要求，随结构升高而增加，脚手架高度与结构层最低点距离应高于施工层一步架，以确保材料垂直运输转入水平运输的需要。

4、搭设、拆除的搬运方便，能长期周转使用。

5、应考虑多层作业，交叉流水作业和多工种作业的要求，减少 多次搭拆。

四、脚手架材料的造择

1、因工程施工需要，选用外径48mm，壁厚3.5mm的A3钢管，新购钢管及扣件、安全网必须有出厂合格证，搭设架子前先除锈，漆成橙黄色。

2、底排立杆及扫地杆均漆成红白相间的警戒色。

五、脚手架受荷情况

1、立杆、大小横杆是主要受力构件，前刀撑，斜撑和边墙杆是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件，并具有加强脚手架的垂直和水平力作用的能力，其中边墙杆还要承受风荷载，扣件是脚手架组成整体的过接件和传力件。

2、装修用架体，施工荷载严格控制在2000KN/m以内，即每平方米脚手架堆物不得超过200KG。

六、脚手架的搭设

1、基础的做法：

1）搭设脚手架场地先分层夯实，达到坚实平整，再用C20砼硬化，落地立杆垂直稳放在垫板上，设纵横相边扫地杆，不得在未经处理的起伏不平和软硬不一的地面直接搭设，现场脚手架基础做法（由上至上），素土夯实；300厚碎石垫层；150厚C15砼。

2）立杆基础外侧设置250×250的排水沟。

2、立杆间距与剪刀撑

1）本工程脚手架立杆纵距，建筑物纵距采用1.5m,横距采用1.2m,步高采用1.8m搭设.

2)立杆采用对接扣件连接,相邻两回事立杆接头错开不小于50cm,且不在同一步距内;纵向水平杆接采用对接扣件连接,上下相邻丙纵向水平错开不小于50cm,同一步内外两根纵向水平杆接头电应错开,并不在同一跨内,立杆、大横杆的接头位置要符合图的要求.

3)小横杆伸出外立杆连接点外20cm,离外墙墙面10cm,并设置在大横杆下方.

4)由脚手架端头开始按水平距离4个立杆间距设一组剪刀撑,与地面成45度度夹角,斜撑起点与立杆的间距设为70cm,斜杆搭接时,搭热爱长度必须大于40cm,并用两只旋转扣件扣牢,剪刀撑与立杆和水平杆采用旋转扣件连接,剪刀撑必须连接设置.

3、架体与建筑物拉结

脚手架与建筑物的拉结按以下标注设置:

1)水平方向为6m,垂直方向为3.2m设拉结点(在梁上预埋6钢筋)

2)在外墙转角1米以内范围按垂直方向1.8m设一拉结点,顶部80cm以内范围按水平方向4.5设一拉结点.

3)拉结点尽量设置在外架大小横杆接点处,与墙体拉结点设在框架梁或楼板附近具有较好搞水平力作用点的结构部位.

4)外墙装饰阶段拉结点也须满足要求,确因施工需要需除去原拉结点时,应事先征得技术负责人及安全员的许可,再用钢管固定在窗口上,满足既拉又撑的要求.

5)拉结点采用梅花形设置,可提高受荷能力30%.

6)搭设脚手架遇井架等部位必须断开时,在断开处的脚手架尽端个高加密拉结.

7)拉结点设置如图二所示:

4、脚手片与防护栏杆

1)脚手片用毛片层层满铺有18#铅丝双股并联绑扎4点以上.

2)脚手片满铺到位,绑扎牢固,交接处平整,无探头板,脚手片安好无损,破损的要及时更换.

3)架体自和二步起按期1.2高设防护栏杆,30cm高设踢脚杆,按排防护栏杆按1.3m和0.9m设二道,并设30cm高踢脚杆.

4)脚手架搭设高度原则:;;里立杆低于檐口50cm,平屋面外立杆高于檐口1-1.2m,坡屋面高于1.8m,根据工程情况,现场2层处拟搭配6步架,5层拟搭配13步架.

5)脚手呆外侧自第二步起使用标准密目式安全网,安全网固定在外立杆里侧,用18#铅丝张严密.

5、架体内封闭

1)脚手架内立杆距墙体不大于20cm,如困工程形状等需要人工20cm时,必须铺设站人片.

2)施工层以下外架每隔断3步以及底部用密目网进行封闭.

6、斜道

为了方便作业人员上下通行,搭设上下走人斜道,坡度为1:3,斜道立杆单独设置,并做相应防护.

7、脚手架搭设顺序及注意事项

1)摆设顺序:摆放扫地杆(贴近地面的大横杆)→ZU根树立杆，随时与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆（与各立杆扣紧）→这第一步小横杆第二步大横杆→第一步小横杆→加设临斜撑杆（上端与地下大横杆扣紧，在装设两道边连杆扣可拆除）→第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→剪刀撑→铺脚手板。

2）严格按照的构造尺寸进行搭设，控制好立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差，并确保节点联接达到要求；

3）脚手片要铺平、铺满和铺稳，不得有探头板；

4）按规范要求设置扫地杆，扫地杆要锁口；

5）注意杆件的搭接顺序；

6）及时与结构拉结或用临时支承，以确保搭设过程的安全；

7）扣件同杆件扣接时固力在45-55N/M范围内；

8）有变形的杆件和不合格的扣（有裂纹、尺寸不合格，扣接不紧等）不能使用；

9）搭设工人必须佩挂安全带；

10）随时校正杆件垂直和水平偏差，避免偏差过大；

11）没有完工的脚手架，在每日完工时，一定要确保架子稳定，以免发生意外；

8、交底和验收

1)搭设前对架子工进行安全技术交底,双方履行签字手续

2)搭设后在项目部自检的基础上,由公司组织分段验收,3步架验收一次,并输验收手续,挂合格牌后方可使用.

9、脚手架拆除顺序及注意事项

1）脚手架拆除顺序一般为脚手板栏杆剪撑脚手板横杆立杆，按自上而下先装者后拆，后装者先拆，达步拆除，一步一层，不得采用踏步式拆法，不准上下同时作业，剪刀撑应先拆中间扣，再拆两头扣，中间操作人往下递杆子。

2）拆除脚手架，应划出工作区，并设专人看管，禁止有人进入。

3）严格遵守拆除顺序，由上而下，后绑者先拆，先绑者后拆。

4）拆除脚手架前，应将脚手架上的留存材料杂物等清除干净。

5）拆下的杆件与零配件，应按灯分堆，用吊车吊下，严禁高空抛掷。

6）统一指挥，上下响应，动作协调，当解开与另一人有关的结时，应先通知对方，以防坠落。

七、安全技术措施

1、搭设脚手架必须由持上岗证的架子工承担，凡患有高血压、心矿井病者不得上脚手架操作。

2、搭设脚手架前，必须进行安全交底（并做书面记录），工人必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及构配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作、袖口、裤口要扎紧。

3、在靠近架空界电线路搭设脚手架时，应按供电局规定确保一定的安全距离，必要时应切断电源或迁移电线。

4、施工现场带电线路如无可靠的安全措施，一律不准通过脚手架，非电工不准擅自拉接电线电器装置。

5、严禁在脚手架上堆放模板、木木及施工多余的物料等，以确保

脚手架畅通和防止超载。

6、吊运脚手片，钢管等须用专用保险吊钩，严禁单点起吊，要堆

放平稳，并严格控制脚手架上的施工荷载。

7、脚手架甲骨文角应有接电保护及避雷装置，并每隔高50m间距

设置避雷装置。

8、的垂直偏差不大于架高的200且不大于100mm，现场架高超过20m，故允许偏差控制在10mm以内。

9、相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧。

八、脚手架使用注意事项

严格避免以下违章作业：

1、利用脚手架吊运重物；

2、作业人员攀登架子上下；

3、扒车在架子上跑动；

4、任意拆除脚架部件和连墙杆件；

在脚手架底部或近部进行开挖沟槽等影响地基稳定的施工作业。六级以上大风、大雾、大雨天气下应在脚手架上作业，建立脚手架管理制度，加强使用过程中的检查，发现问题及时解决。
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