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园林景观工程施工组织设计

第1章   工程概况及施工准备
第1节 　工程概况
上海×××项目位于上海市闸北区。
第2节  主要工程量
1、 栅栏、大门、喷泉、组合休息处、面层铺装等。
2、 车止、道路说明板、综合导游说明板、建筑名称板、揭示板等。

3、 园林电器工程、供排水系统工程。

4、 土方回填、景石、苗木种植工程。

第3节 　编制依据
本施工组织设计方案依照编制原则，及施工验收规范，以及下文件为编制依据： 

1、《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99 

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 

4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 

5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 

６、《嘉里不夜城二期甲景观设计方案》 
７、本公司施工技术操作规程。
第4节  施工准备
1.现场分析

1.1有利因素：
A.水和电接入方便。
B.绿地集中，施工时便于材料集中供应。

1.2不利因素：
  A.地下管线、管网情况复杂。

  B.地下室混凝土地面，绿化种植条件较差，土壤需深度改良。
  C.小区四周交通繁忙，有交通限制，需要合理安排车辆的进、出场时间。
  D.与建筑、装潢等施工单位有交叉施工现象。
2.绿化施工准备计划

2.1组织相应的人力、物力，作好苗木的选择工作。落实苗源，计划好挖掘、包装、运输的最佳方案。

A.所选苗木规格均应略大于设计规格，确保修剪后符合设计要求。
B.乔木、大灌木及部分耐荫小灌木选择已切过根的或移植苗。
C.落实苗木种植过程中所需的介质土、绑扎材料等的准备工作。
D.落实绿化土方土源及运输方案。
2.2. 落实好施工队伍，做好进场施工的动员和劳动力、设备的准备工作。
A.土方地形、绿化种植施工队伍计划安排。

B.绿化土方施工机械、大乔木起重机械计划。
2.3配合设计单位进行景观设计理念理解工作。
3.土建施工准备工作计划

3.1.施工队伍、劳动力准备：计划土建小品结构施工人员和铺装人员及水电安装人员配备。

挑选经验丰富，吃苦耐劳的优秀专业施工队伍，参加本工种施工，对特殊及技术工种均持有上海市劳动局及建委同一考核颁发的操作作业证及技术等级证书。
   3.2施工机械准备：反铲挖掘机及其它小型施工机械计划配置和保养。

3.3施工物资准备：本工程工期要求较高，施工物资需求量较大，因而物资准备工作要作得格外充分，要符合施工进度的要求，做到及时充足。

 (1)砂石料、水泥和钢材物资安排。
 (2)联锁砌块、花岗石石板等面层材料的封样核定。

 (3)电缆、灯具、水泵、PPR管、闸阀的材料准备。

 (4)根据图纸和预算，统计好材料的用量。
(5)构成工程实体的建筑材料将先编制详细的物资需求计划和物资储备、申请、订货、采购加工计划。

4.施工技术、管理人员准备

组建精干、技术熟练和经验丰富的项目管理班子。项目经理具有同类型工程的施工项目管理经验。其它主要的项目管理人员如质量员、测量员、施工员具有丰富的现场施工管理经验，使施工管理人员的设置知识化、专业化，满足本工程项目的各项要求。为保证本工程质量及施工工期的顺利实现，拟配备主要技术人员如下：

园林工程师：1名；　　土建助理工程师：1名；工程技术员：2名。

5. 施工技术准备
5.1充分发挥我公司绿化施工技术的特长，本着技术先进的原则，在施工前就技术上做到充分的准备。

5.2 在正式进入现场前所有施工管理人员将认真熟悉由业主提供的所有施工图纸及各有关技术资料。针对本工程的建筑、结构特点，借鉴我公司以往总承包施工的类似工程，特别是类似工程的施工技术、质量标准管理经验等，充分发挥我公司在施工技术、管理上的优势，制定详细深入且有针对性的各阶段施工组织设计，并及时向施工队伍做好书面交底工作。

5.3 若本工程出现修改设计的实际情况，我公司将采取相应措施，及时分配各技术工种的施工进展，并及时安排各工种操作人员熟悉图纸。

6.配合业主方、设计单位做好景观的方案优化，并尽可能提供合理建议供业主参考。

7.熟悉施工场地，计划做好施工场地的施工范围、地形标高、状况的移交接工作。

8. 落实施工人员的办公、生活设施安排。

9.做好各工序的具体分工，制定工程质量和进度的监督、检查制度。

第2章   室外工程工期安排
1、 自报施工总工期８５天

1.1测量.放线            （暂定）4月25日-4月30日      工期 5天

1.2栅栏A（FE-A）        （暂定）4月30日-7月1日      工期62天

栅栏施工依次：民立路段－汉中路段－梅园路段，根据总包方进度进行。

1.3绿化土方、地形       （暂定）4月29日-5月31日      工期32天

1.4喷泉（FT）结构       （暂定）5月 1 日-5月15日      工期14天

喷泉-（FT）装饰.零星项目 （暂定）6月15日-7月16日      工期31天

1.5组合休息处-A（RE-A） （暂定）5月 5日-6月 1 日       工期27天

1.6大门入口-A（GA-A）   （暂定）4月30日-5月26日      工期27天

1.7电气、给排水         （暂定）5月20日-7月5日       工期55天

1.8砌块.花岗岩等铺装    （暂定）5月10日-7月6日       工期57天

1.9乔木种植             （暂定）5月15日-6月15日      工期30天

1.10灌木.草坪种植        （暂定）5月28日-7月2日      工期35天     

1.11场地清理             （暂定）5月15日-7月30日

1.12绿化养护             （暂定）5月15日-竣工后二年  
２、具体进度计划见  附表：室外工程总进度计划。（横道图）
第3章   各分项工程施工工艺
第1节 　土方工程
1.1部分针对性的施工措施：

现场土壤土质较差（缺乏营养，板结、透水透气性极差），为保证植物的良好生长和长久的绿化效果，在土方施工中我们必须重视土壤改良工作。因此我们在深翻和大量换土的基础上，还将采取在种植土内掺和营养土的方法：掺和营养土有利于改善原土壤的渗水性，减少土壤粘性，有利于植物根系深入；营养土含有养分和微生物，能提高土壤理化性状。营养土的配制比例为：表土（地表30CM的耕作土）40%，醋渣15%，堆肥10%，动物粪5%，泥炭15%，蘑菇菌种基质5%。其优点含N、P、K等多种营养成分，偏酸PH值6-6.5，且营养释放缓慢，利于树木生长，通气性好，渗水率高，有利于根系发育。
我们在土方工程中考虑的不仅仅是单纯的土方量的积累，而更多的是联系苗木种植、生长以及最终效果的问题。

1.2土方施工流程图
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第2节   栅栏A、大门入口－A工程
1、栅栏A（FE-A）施工方法

1.1土方开挖技术措施

（1） 本工程栅栏基坑挖土采用1台1 M3液压反铲挖机。

（2） 栅栏基坑挖土时间计划根据下水道管线施工进程。

（3） 本工程根据其带型基础形式采取机械放坡条状留土开挖，即沿带型基础、地梁位置两边各加500MM操作面进行开挖，其余土方能保留则保留。小型基础采取人工开槽条状留土开挖，其边坡考虑采用1:0.75。挖土过程中实际遇到的土质情况，局部适当采取铁丝网水泥砂浆护坡。

（4） 在基坑开挖过程中，随坑底的逐步暴露（暴露面积不超过200M2），可插入基槽验收及垫层施工，浇筑前要求定出标高线，以控制基底标高。在垫层施工好之后随即基础梁钢筋施工。

（5） 若在基坑开挖过程中若坑底局部遇暗浜，必须挖至老土后，用粗砂分层填实后再进行混凝土垫层浇筑。

根据本工程基底埋深设计，挖土深度均未超过1.0M，所以本基坑不采取预降水措施。

（6） 挖土标高控制

机械开挖近坑底时，留200MM厚土层采用人工修平至底标高，标高误差和平整度均严格按规范标准执行。机械挖土接近坑底时，由现场专职测量员用水平仪将水准标高引测至坑底。然后随着挖机逐步向前推进，将水平仪置于坑底，每隔4~6M设置一标高控制点，纵横向组成标高控制网，以准确控制基坑标高。

1.2栅栏基础结构施工技术措施

（1） 基槽验收及垫层混凝土施工

A、 垫层碎石施工则紧跟挖土工作之后进行，基底必须挖至老土，且夯实，随即会同监理方及设计单位及时进行基坑验槽，若基底遇暗浜，则将淤泥挖至老土，分层填砂且夯实，完毕后碎石垫层即覆盖上。

B、 垫层混凝土浇捣前应预先设定好标高，混凝土浇捣时采用平板振动机振捣密实，稍待收水后再用木蟹打磨平整。

（2） 基础钢筋绑扎

A、 碎石垫层完成后，在其上表面放线定位。

B、 钢筋成型：所有钢筋成型均按图纸要求现场预先加工成型，现场制作。

C、 钢筋绑扎将按图纸要求进行，所有规格、尺寸、数量、间距必须核对准确。钢筋的接头形式按图纸和规范的要求进行加工，并按规范规定进行一定数量的抽检复试。

D、 上下部垂直钢筋应绑扎牢，并注意将钢筋弯钩朝上，连接柱的插筋，下端要用90度弯钩与基础钢筋绑扎牢固，按轴线位置校核后用方木架成井字形，将插筋固定在基础外模板上；底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆块垫塞，以保证位置正确。

（3） 基础模板工程

A、 基础部分模板均采用小钢模拼装，局部木料补缺。

B、 两侧模板采用Φ14对拉螺丝拉接固定，以防爆模。地梁设纵横向水平牵杠将所有地梁整体固定，防止移位。

C、 所有模板支撑时将做到牢固稳定，横平竖直。上口标高将用水平仪复测准确。

（4） 地梁混凝土浇捣：

A、 栅栏基础全部采用商品混凝土，并事先由取样员核定出具混凝土级配单由项目工程师和监理审定后实施混凝土浇筑，并做好试块。

B、 本工程基础混凝土浇筑采用小车运送，将混凝土送入基础模板内，实现全面覆盖浇捣。

C、 浇捣时，每部分混凝土均一次浇捣完成，不留施工缝。

D、 浇筑戏水池壁板下基础时，应特别注意壁板插筋位置的正确，防止造成位移及倾斜，在浇筑开始时，先满铺一层5~10CM厚的混凝土，并捣实，使壁板插筋下段和钢筋网片的位置基本固定，然后再对称浇筑。

E、 混凝土浇捣标高控制：在浇捣基础混凝土时，事先在基础模板上设置好标高控制点标记，并在混凝土浇捣过程中指派专人负责基础压踢脚面混凝土收头工作。

F、 每次浇捣配Φ70高频振动棒二台，随同混凝土浇捣振动，振动棒必须快插慢拔，移动间距不得大于400MM，振动棒头必须探入下皮混凝土50MM左右。

G、 混凝土入模后振动机紧跟其后，同时对流淌部分的混凝土进行跟踪振动密实。混凝土表面用刮尺刮平，稍待收水后再用木蟹分二次打磨平整，对阴角处散落混凝土及浆液应及时清理干净。

H、 混凝土浇筑完后立即进行养护工作，考虑基础混凝土施工正值4-5月，故可采取覆盖一层草包进行养护。

（5） 基础回填

基础回填土前应配合业主、监理、设计部门对基础结构进行中间验收工作。

A、 回填条件：所有基础模板必须拆除完毕，坑内杂物必须清理干净，而且坑内无积水。基础表面轴线或有关中心控制必须弹好，并做好红漆标记。

B、回填质量控制：所有回填土必须无腐烂植物及有机物，土质必须基本干燥，刚出坑的土不宜采用，回填土分二层进行，分层夯实。

1.3栅栏柱钢筋工程

1.3.1柱的钢筋绑扎： 
柱的钢筋在施工前均应先搭好挑架，铺好底模，绑扎前由关切测好中心轴线及模板线并作好标记。
柱的钢筋规格在施工前，由专人负责核对钢筋的钢号、直径、形状、     尺寸和数量，如有差错，要及时纠正增补，在绑扎复杂的结构部门时，应研究逐根钢筋穿插就位的顺序，并于模板工联系，确定支模和绑扎钢筋的先后次序，避免返工和不必要的绑扎难度。
接点处钢筋穿插十分稠密时，应留出振动棒头子插入空隙，以利灌注混凝土。平台钢筋绑扎前必须按图纸划出钢筋间距位置线，尽量做到纵横向一条线。

1.3.2模板及支撑体系
A.为确保本工程达到即定工程质量标准，对于矩形柱子围檩将采用专用木柱箍，其竖向间距为500MM，以此来保证圆形柱的截面尺寸正确无误及外表面平整美观。

B.为保证模板质量均采用涂塑夹板，搁栅采用50×95木档，其间距部超过350mm，木档必须两侧平面刨光轧平，使其断面一致，确保平整度。

1.3.3栅栏柱混凝土施工
（1）机械准备及浇捣方向的确定
本工程围墙柱采用商品混凝土，少量自拌混凝土,故结构混凝土施工时根据设计，结构采用小车运送,就位，进行凝土浇捣。
（2）混凝土浇捣必须按照以下要求进行：
A.本工程结构混凝土柱每一根混凝土一次浇捣完毕。

B.所有浇混凝土用的机具均应在浇筑前进行检查和试运转，同时专人随时检修。
C.混凝土浇捣的过程控制要点
a.混凝土的浇捣主要采取插入式振动棒捣固，振动器的操作要做到“快插慢拔”。b. 振动器在使用过程中，每一插点要掌握好振捣时间，振动器插点均匀排列。

c.在振捣混凝土时，禁止紧靠模板振动，且应尽量避免碰撞钢筋、预埋件等。

d.柱浇捣时采用串筒下料，柱子下料高度控制3m左右。
e.混凝土浇筑过程中，要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的准确性，如发现偏差和位移，要及时纠正。
f.混凝土浇捣过程中，应严格按规定分批做塌落度试验，如有不满足规定要求时，及时调整配合比。
g.混凝土表面的弹线工作限在24小时以后进行。
1.3.4拆模工程
(1) 栅栏柱模板的拆除，在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损时，即可拆除，但应附合设计要求，应轻拆轻放，拆除后必须整理归堆，确保文明施工。
(2) 模板拆除除遵守以上规定外，拆除模板的顺序，方法及措施必须按施工说明规定办理，模板应遂块拆传递，应后装先拆，先装后拆。拆除后模板应按规定及施工顺序清理，运送至指定位置堆放，堆放时应平放，如须竖放，应有可靠的安全措施。严禁拖掷、撞击、脚踩、填衬等损坏模板的行为。
1.4铁栅栏制作安装

1.4.1铁栅栏为场外制作，防锈漆二遍后运至现场。

1.4.2铁栅栏安装焊接牢固，无假焊、漏焊。
２、入口大门－A（GA-A）施工方法
２.１基础工程

２.1.1大门基坑挖土时间计划根据栅栏A的施工进程。

2.1.2采取机械对基坑条状开挖，机械开挖近坑底时，基底应留10-20cm土层采用人工修平至底标高，标高误差和平整度均严格按规范标准执行。基坑开挖过程中若坑底局部遇暗浜，必须挖至老土后，用粗砂分层填实后再进行混凝土垫层浇筑。

2.1.3会同监理方及设计单位及时进行基槽验收合格后，进行垫层碎石施工，碎石铺设要均匀，碎石粒径要符合设计及施工规范要求，碾压要均匀，不松动。
2.1.4碎石垫层完成后，在其上表面放线定位。

2.1.5钢筋工程

  本工程是采用整体浇筑形式，在熟悉设计图纸的配筋图的基础上按要求加工好各种规格钢筋。安装前清理钢筋，除去铁锈及其它有害物。钢筋绑扎过程中要按照图准确施工。绑扎牢固，防止松动走样，弯钩的朝向应正确，绑扎接头的搭接长度均不小于规定值，箍筋的弯钩角度和平直段长度要符合施工规范要求，缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的10%，且不应集中，钢筋笼、钢筋网要居中，位置准确。完工后要核对设计图纸和施工装配图，检查纠正配筋状况。
2.1.6基础模板安装

a) 基础部分模板均采用胶合板模拼装，局部木料补缺。

b) 两侧模板采用Φ14对拉螺丝拉接固定，以防爆模。地梁设纵横向水平牵杠将所有地梁整体固定，防止移位。

c) 所有模板支撑时将做到牢固稳定，横平竖直。上口标高将用水平仪复测准确。

2.1.7地梁混凝土浇捣：

A、基础全部采用商品混凝土，并事先由取样员核定出具混凝土级配单由项目工程师和监理审定后实施混凝土浇筑，并做好试块。

B、浇捣时，每部分混凝土均一次浇捣完成，不留施工缝。经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应及时采取措施进行处理。每次浇捣配Φ70高频振动棒二台，随同混凝土浇捣振动，振动棒必须快插慢拔，移动间距不得大于400MM，振动棒头必须探入下皮混凝土50MM左右。每一振点的振点的振捣延续时间，应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落为宜。
C、混凝土浇捣标高控制：在浇捣基础混凝土时，事先在基础模板上设置好标高控制点标记，并在混凝土浇捣过程中指派专人负责基础压踢脚面混凝土收头工作。

D、混凝土养护：混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖、浇水、养护期不少于七昼夜。
2.2墙体工程

2.2.1钢筋绑扎： 
柱的钢筋在施工前均应先搭好挑架，铺好底模，绑扎前由关切测好中心轴线及模板线并作好标记。
柱的钢筋规格在施工前，由专人负责核对钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量，如有差错，要及时纠正增补，在绑扎复杂的结构部门时，应研究逐根钢筋穿插就位的顺序，并于模板工联系，确定支模和绑扎钢筋的先后次序，避免返工和不必要的绑扎难度。
接点处钢筋穿插十分稠密时，应留出振动棒头子插入空隙，以利灌注混凝土。平台钢筋绑扎前必须按图纸划出钢筋间距位置线，尽量做到纵横向一条线。

2.2.2模板及支撑体系
A.为确保本工程达到即定工程质量标准，对于矩形柱子围檩将采用专用木柱箍，其竖向间距为500MM，以此来保证圆形柱的截面尺寸正确无误及外表面平整美观。

B.为保证模板质量均采用涂塑夹板，搁栅采用50×95木档，其间距部超过350mm，木档必须两侧平面刨光轧平，使其断面一致，确保平整度。

2.2.3墙体混凝土施工

A、文字（不锈钢板）及照片管线、预埋件等提前做好准备。

B、混凝土浇捣时，经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应及时采取措施进行处理。混凝土自高处倾落的自由高度，不宜超过2M。振捣时每一振点的振点的振捣延续时间，应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落为宜。
2.3模板拆除
模板的拆除，在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损时，即可拆除，应轻拆轻放，拆除后必须整理归堆，确保文明施工。

2.4饰面

根据设计图纸要求，采用不同施工工艺分层分段处理，进行分层分段施工，达到设计要求。，

第3节  喷泉（FT）工程
1.准备工作

 1.1.技术准备：

  主要是研究设计图纸、明确其设计意图，熟悉水池位置尺寸和结构，为施工打下良好的技术基底。

  1.2.材料准备：

   根据设计图纸所要求材料送材。所选材料天然石、混凝土、碎石等符合施工图要求及相应质量标准。

 2.定点放线：

  2.1.根据设计图进行定点放样，明确位置及标高要求。为精确定位，使用仪器。

 3.基础工程：

   根据已放线对基坑进行开挖，本工程可用机械挖土，基底应留10－20cm土层，再采用人工挖土以防超挖。基槽验收合格再进行垫层施工，将基坑内杂物清理干净，夯实基土，即可填入碎石，夯实后要达到设计高程。之后浇入C10混凝土垫层，浇筑完毕后养护并进入下一道工序。

  4.模板工程

   主要是池壁模板的支立。之模板前检查模板是否干净，有垃圾、泥土等杂务应清理并浇水湿润木模板，堵塞板缝和孔洞。模板之好后不的倾斜，漏浆。

 ５.混凝土的浇筑

５.1.事先由取样员核定出具混凝土级配单由项目工程师和监理审定后实施混凝土浇筑，并做好试块。

  ５.2.混凝土的浇筑。

  ５.2.1混凝土的下料口距离所浇筑混凝土表面高度不得超过2m，如自由倾落超过2m时，应采用串桶或溜槽。

  ５.2.2.混凝土的浇筑应分层连接进行，一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm，

  ５.2.3.池壁用插入式振捣器应快插慢拔，插点应均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏。做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径1.5倍。振捣上一层时应插入下层5cm以清除两层间的接缝。池底用平板振捣器时，移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。

５.2.4.混凝土不能连续浇筑时，一般超过2h应按施工缝处理。混凝土浇筑过程中应经常注意观察模板、支架、管道等防止走动，变形、位移。混凝土振捣密实后，表面用木抹子抹平。

５.2.5.混凝土养护：浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖、

浇水、养护期不少于七昼夜。

 ６.贴面

  待混凝土达到规定硬度后，按照图纸要求开始贴面工程。
操作要点：

1） 清理基层表面，清扫干净并浇水湿润，对表面光滑平整的基层应凿毛处理。

2） 检查墙面的平整度，凹凸过大应进行找平。

3） 按设计要求弹线预排。排块应注意对称并与相邻饰面板相连接。

4） 面板安装前应将饰面板清洗干净，找好水平线和垂直线进行预排。面层铺完养护两天后清理板缝，用素水泥浆灌缝高度的2/3，再用同色水泥色浆灌剩余1/3高度后擦缝。将面层清理干净后养护3天，面层打腊。

第4节 　组合休息处A（RE-A）工程
1.定点放线：

     根据设计图进行定点放样，明确位置及标高要求。为精确定位，使用仪器。
2.基础工程：

       根据已放线对基坑进行开挖，采用人工挖土。基槽验收合格再进行垫层施工，将基坑内杂物清理干净，夯实基土，即可填入碎石，夯实后要达到设计高程。之后浇入C10混凝土垫层，浇筑完毕后养护并进入下一道工序。

 ３.模板工程

   主要是柱子的模板的支立。之模板前检查模板是否干净，有垃圾、泥土等杂务应清理并浇水湿润木模板，堵塞板缝和孔洞。模板之好后不的倾斜，漏浆。

4．钢筋工程
柱的钢筋

柱的钢筋在施工前均应先搭好挑架，铺好底模，绑扎前由关切测好中心轴线及模板线并作好标记。
结合安装工程交替进行，为安装工程创造良好的工作条件，以利安装方面的埋管、埋件、留洞、留孔顺利进行，确保安装质量。

所有钢筋工程包括埋件，必须开具隐蔽工程验收，由质监部门自检合格后报请监理工程师验收认可后方可进入下道工序施工。

 ５.混凝土的浇筑

５.1.事先由取样员核定出具混凝土级配单由项目工程师和监理审定后实施混凝土浇筑，并做好试块。

  ５.2.混凝土的浇筑。

  ５.2.1混凝土的下料口距离所浇筑混凝土表面高度不得超过2m，如自由倾落超过2m时，应采用串桶或溜槽。

  ５.2.2.混凝土的浇筑应分层连接进行，一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm，

  ５.2.3.池壁用插入式振捣器应快插慢拔，插点应均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏。做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径1.5倍。振捣上一层时应插入下层5cm以清除两层间的接缝。池底用平板振捣器时，移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。

５.2.4.混凝土不能连续浇筑时，一般超过2h应按施工缝处理。混凝土浇筑过程中应经常注意观察模板、支架、管道等防止走动，变形、位移。混凝土振捣密实后，表面用木抹子抹平。

５.2.5.混凝土养护：浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖、

浇水、养护期不少于七昼夜。
 ６.屋顶、坐凳安装

屋顶及坐凳都由专业单位在场外加工完成。

第5节 　面层铺装工程
地砖地坪
1. 施工工艺流程：
基层清理出塌饼→15厚1：3水泥砂浆找平→弹线、分格→5厚1：2水泥砂浆贴地砖→压平排缝→1：1水泥细砂浆嵌缝→养护
2. 施工操作要点
a.清理楼面出塌饼，做15厚1：3水泥砂浆找平，在房间纵、横两个方向排好砖，其接缝宽度不大2mm，当排列两端边缘不合整砖时（或特殊部位），量出尺寸，将整砖切割成镶边砖，排砖确定后，用方尺规方，每隔3-5块砖在结合层上弹纵、横控制线。
b.将选配好的砖清洗干净后，放入清水中浸泡2-3H后取出晾干备用。弹线后，接着按顺序铺砖。铺砖时，应抹厚1：2水泥砂浆，按线先铺纵、横定位带各相隔15-20块砖，然后从里往外退着铺定位带内地砖，将地面砖按控制线铺贴平整、密实。
c.压平、拨缝：每铺完一个段落，用喷壶略洒水，15分钟左右，用木锤和硬木拍板按铺砖顺序拍一遍，不得遗漏，边压实，边用水平尺找平，压实后拉通线，先纵缝，后横缝，然后把缝调直，使缝口平直，贯通。调缝后再用木锤、拍板砸平，随即将缝内余浆或砖面上的灰浆擦去。
d.从铺设砂浆至压平拨缝，应连续作业，常温下必须5-6H完成。
e.嵌缝、养护：
铺设地面4H后，将缝口清理干净，刷水湿润用1：1水泥细砂浆揩缝，嵌实压光，用棉纱将地面擦拭干净。揩缝结束后，要铺锯末洒水养护，不得少于7天。
3. 质量要求：
表面洁净，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，表面无裂纹。无掉角和缺棱现象。踢脚线要表面洁净，接缝平整、均匀，高度一致，结合牢固，出墙面厚度要适宜、一致。
花岗岩地面施工

1、施工工艺流程：
基层清理出塌饼→石材图案、纹理试拼预铺编号   15厚1：3水泥砂浆找平→弹线、分格→5厚1：2水泥砂浆贴石材→压平排缝→1：1水泥细砂浆嵌缝→养护
2、施工操作要点
①清理地面，弹出中心线，出塌饼，做15厚1：3水泥砂浆找平，在房间纵、横两个方向排好砖，其接缝宽度不大2mm，当排列两端边缘不合整块时（或特殊部位），量出尺寸，将整块切割成镶边块砖，排块砖确定后，用方尺规方，每隔3-5块砖在结合层上弹纵、横控制线。
②将选配好的图案石材按弹线后设置标准块，接着按编号顺序铺砖。铺砖时，应抹厚1：2水泥砂浆，按线先铺纵、横定位带或十字形交叉对角线安放两块标准块，然后从里往外退着铺定位带内石材，将石材地面按控制线铺贴平整、密实。
③压平、拨缝：每铺完一个段落，约15分钟左右，用木锤和硬木拍板按铺砖顺序拍一遍，不得遗漏，边压实，边用水平尺找平，压实后拉通线，先纵缝，后横缝，然后把缝调直，使缝口平直，贯通。调缝后再用木锤、拍板砸平，随即将缝内余浆或砖面上的灰浆擦去。
④从铺设砂浆至压平拨缝，应连续作业，常温下必须5-6H完成。
⑤镶边、嵌缝、养护：
铺设地面4H后，将缝口清理干净，刷水湿润用1：1水泥细砂浆揩缝，嵌实压光，用棉纱将地面擦拭干净。揩缝结束后，要铺锯末洒水养护，不得少于7天。镶边石材可同时进行，也可整面完成后进行。
3、质量要求：
    表面洁净，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，表面无裂纹。无掉角和缺棱现象，踢脚线要表面洁净，接缝平整、均匀，高度一致，结合牢固，出地面厚度要适宜、一致。
第6节 　组合型游具、健身设施等工程
组合型游具、小游具、健身设施、说明板等，均为专业生产厂家生产的成品，只需在现场安装即可。其基础的施工方法与栅栏、喷泉等相同。
第7节 　苗木种植工程
1、放样

放样是对设计意图的充分体现，也是营造良好绿化景观的重要一步，因此放样不仅要按照施工图纸严格准确，更要领会意图，以点传神。

关键：突出设计要求的层次感和花灌木配置弧线的优美，乔木突出林冠线的错落有致、整体的和谐。

办法：

本工程绿地属于精品绿地，放样要力求精准符合人的视觉观赏要求，主要按照“方格网”法放样，兼顾所种植物的外观形态，充分体现植物造景的功能效果，以意定形，以形定位。对于孤植的造景树，放样时要从不同视角分别观察，注意区分树的观赏面和阴阳面，要将最美的一面朝向主要观赏方向。群植的苗木重点体现整体效果，因此要注意林冠线的位置，放样时要作大致的草图估计，以便保证林冠线的曲线优美。除此之外，还要注意空间上的高低搭配，聚合、扩散空间的交错，给人以空间上的自然美。放样一定要讲究艺术，体现景观效果对于规则式地块，力求准确；对于路口地段，力求“点题”；放样一定要讲究艺术，体现园艺水平。注意考虑常绿树与落叶树、乔木与灌木的差别。
2、种植
2.1大乔木栽植技术方案：

常绿乔木采用带蓬栽植的施工方案，落叶乔木根据季节适当带土球。由于本工程有大量φ15cm以上的乔木，因此我们在执行《园林植物栽植技术规程》的同时,采用我公司的一些经验技术，以保证成活率及景观效果。
2.2栽植施工流程图：
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	施基肥
	
	洒种植土
	
	平衡修剪

	
	
	
	
	
	
	

	支撑绑扎
	
	加土至2/3
	
	拆除包装
	
	放置树苗

	
	
	
	
	
	
	

	浇底水
	
	加土至地表
	
	植株喷雾
	
	


2.3主要栽植方法

香樟胸径15-32、广玉兰胸径30-32、银杏胸径30-32、榉树30-32以及水杉、栾树等特大规格的乔木是_嘉里不夜城二期_小区中主要的景观树种，栽植的好坏直接影响绿地的景观效果。因此我们在施工中主要做到：
（1）挖树穴、施基肥：大乔木树穴深度要比土球深30cm，宽度大80cm，以保证土球顺利放置到位；在树穴内填入约20cm厚的营养土（含有腐熟的有机肥料）保证根系周围养分充足。
（2）平衡修剪：修剪方法上采用整形修剪，主要去除平行枝、病弱枝、徒长枝，并注意今后的发枝方向；修剪程度以突出美观、层次即可，不能重剪。

（3）放置树苗：选择树冠丰满，优美的一面朝向主要观赏方向，吊放树穴一次成功，尽量减少对土球的多次移动，以免损伤土球的须根。
（4）加土夯实：土球入树穴后必须与土壤紧密结合，加土时用捣棍边加边夯，使土球与土壤充分结合，这样能保证根系的正常生长恢复。必须保证土球1/4露出树穴外，然后覆拌有营养土的表土将整个土球全部覆盖。
（5）支撑绑扎：采用“十”字扁担桩与三角支撑相结合。扁担桩可用来防止苗木下沉移位，三角支撑可有效地防止树身过度晃动，以免根须拉断。绑扎树干要密扎至二级分叉以保持树干水分，保证树干不受冻伤。
（6）浇底水：大树栽植后应立即浇水，初时浇水不宜太急，浇水多次，反复浇透，并培土保墒。
（7）植株喷雾：应适当地进行叶面喷雾，减少叶面水分蒸发，维持大树水分的新陈代谢。

（8）养护：因为施工在冬春之交所以要注意防寒，我们采用的方法有以下一些方法：

覆盖法：在畦面上覆盖藁草、落叶、马粪及草席等。直到寒流过后，再将畦面清理。此法防寒效果较好，且应用极为普遍。为了更好的防寒，应创造有利于生长发育的小气候；亦有用纸罩、瓦盆、玻璃窗及塑料布，以防止低温和霜冻的。类似的还有培土法、灌水法、浅耕法……再如设立风障，花木类用稻草包扎，利用冷床（阳畦），减少氮肥,增施磷、钾肥料，等等，均为有效的防寒措施。 

除了以上的基本步骤，我们还对保证植物成活采取特殊的技术护理措施。植物成活的关键主要是根系的萌发和枝干水分的平衡，因此在栽植乔木时，对其根部用A.B.D.生根粉水解液（50ppm）涂抹和喷洒，促进新根的发生。同时确保根部不积水，保证根正常的呼吸。由于绿化一次成型，因此保证枝叶水分、养分平衡，恢复其生长势尤为重要。我们利用叶面喷雾的技术，采取叶面追肥。我们采用叶面喷施磷酸二氢钾营养液（10ppm），一方面通过增加局部空气湿度，降低叶面温度，起到延缓蒸腾的作用，另一方面叶肉细胞吸收了营养，缓解了根系吸收养分不足的情况。这样对绿化效果一次成型起到了保证。
3、一般绿化施工方案

3.1绿化施工流程图

	

	

	


	

	

	

	

	


3.2苗木栽植技术措施

本工程除以上主要苗木外尚有大量花灌木、地被等植物。在抓好主要苗木栽植的同时，抓好其他苗木种植也是不容忽视的重要环节。为保证苗木成活并一次成型，我们对所种植的灌木也进行切根处理，选用已经过切根复壮的苗木。这样可保证苗木种植后根系迅速恢复生长，以达到一次成型的绿化效果。
首先要把好苗木质量关，选择根系发达，生长茁壮、枝叶茂盛，无检疫性病虫害的优良苗木，为保证一次成型，规格要比设计大一档。凡不符合基本技术质量标准的苗木一律剔除，决不使用。
其次把好土壤关，对种植点用营养土进行换土，栽植土层较深的，在底部增设碎石隔离层，保证符合“适地适树”的绿化原则，尽量减少土壤对植物的不利影响。
再次把好保养关，对苗木进行适当疏叶和疏枝（不影响景观效果），并保证维持一定的空气湿度，降低植物叶面温度，促进植物迅速恢复生长。
苗木包装特别是对于矮小灌木，采用“集装箱”装箱法，用统一规格、大小的纸板箱或木箱包装；对于球块根类地被用麻袋装运。这样既便于装卸、清点，又保证了植株的泥球不松散、损伤，可大大保证苗木质量。装卸苗和短驳要轻装轻卸，严禁丢苗、拖苗、损裂泥球和枝条。苗木在栽植时修去损伤的树枝和根系。
苗木种植必须编制计划，按计划均衡供苗。苗木定位后打开和取出土球包装物，然后分层加土捣实，回填土到泥球深度2/3时围堰浇足水，再培土盖住泥球。
草皮、地被种植首先要对土壤细平整，草块选用点满铺，草块间留缝一指半，有利草皮生长成型后平整，草茎发达。草皮铺种前先浇湿表土层，铺植后立即浇透水，大面积草皮用石滚筒碾实压平，小面积用铁锹背敲平实，使草层与土壤结合紧密。草皮压实后，在其与树坛、花坛等结合部切边，切边线要和顺，深、宽度一致，草皮切边既提高景观整齐性，又有利于排水。地被种植整齐均匀，严格按每平方米设计量种植。
3.3支撑绑扎

苗木栽植后，对于一般乔木，要采取支撑绑扎。落叶乔木根系浅，支撑绑扎一定要牢固，以防风吹和沉降引起根球移动而损伤根系。若规格（胸径大于5cm）的可采用十字扁担桩结合铅丝吊桩，可相互间用铅丝连接形成整体，增强抗风力，如：如用铅丝吊桩，在绑扎树干部位的铅丝需外套橡皮管以免损伤树皮。所有苗木地被种植后，均要及时浇水。对靠近交通地段的苗木，在种植后用围栏进行保护，防止树干被碰损伤。

3.4施工中的养护
要在施工中保证苗木成活并一次成型，光靠种植技术是不够的，种植过程中的养护措施也是关键之一。
我们采取间歇喷雾的方法，对乔木、灌木、地被草坪增湿。喷雾所造成的水分蒸腾减少苗木叶面的水分蒸发，可防止水份过多对苗木根系生长的影响。在间歇喷雾中隔天进行一次营养液喷雾，采用磷酸二氢钾营养液（10ppm）对苗木的养分进行补充。间歇喷雾保证了苗木的水份代谢平衡，营养液喷雾保证了苗木的养分代谢平衡，这就保证了苗木栽植的成活率，也确保了绿化效果。
乔木、灌木的根系入土较深，地被草坪则浅，受气温影响也较大，因此除对土壤进行改良外，保湿也成为保证成活的重要任务。种植后定时进行灌溉，使土层始终保持一定湿度。
第4章   保证措施
第1节 　保证工期的措施
我单位各级领导高度重视，决定全力以赴，在人力、物力、财力上给予充分保证，并制订和采取了一系列组织技术措施，在工程过程中严格加以贯彻执行，确保工程按期完成。
组织保证
由高素质人员担任项目经理，组建责任心强的管理体系，接受建设单位、设计、监理等部门的监督，集中统一领导施工人员，统一协调土建、绿化等各班组之间的关系，对工程进度、质量、文明全面负责，从组织上保证各阶段工期的实现。
计划保证
坚持贯彻我单位“全面质量管理以竣工质量优良为目标”的精神，以方案中总进度为基础，以关键工序为主导，实行长计划、短安排，通过月、旬计划的布置和实施，加强调度职能。对专业队伍的工程纳入总计划，以进行统一平衡调度。
制度保证
建立每周工地例会制度，及时解决施工生产中出现的矛盾，给予质量上的保证。
作风保证
发扬我单位一直以来吃苦耐劳优良传统，不分节假日，不休星期天，苦干加巧干，遇寒冷天气及雨天不在万不得已之时，不停工，以确保工程按期完工。
技术保证
抓好每个工序中的技术，关键部位、工序采用新技术、新工艺、新材料，保证工期。
装备保证
最大限度地提高机械化施工速度，以精良的技术装备确保工期。
资源保证
本工程打破常规的施工组织方法，集中优良兵力打歼灭战，在人力、物力、财力上不惜一切代价保证工程需要，以资源的高投入保工期，工程资金由财务科长亲自主管，确保资金及时到位。
部署保证
实施合理的流水作业线，步步紧跟的方法进行交叉施工。
第2节 　安全生产保证体系及文明施工措施
1、基本原则：以安全生产作为标准化管理重点，严格执行有关各项规定，做到“安全第一，预防为主”。
2、健全、严格执行安全管理：
2.1现场指挥的安全生产管理网络如下：
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	质量负责
	
	施工负责
	
	测量负责
	
	安全负责
	
	材料负责


2.2明确项目经理是安全生产第一责任人；安全员对安全生产有否决权，同时明确谁负责生产谁负责安全，在布置任务时，必须做好安全交接。
2.3施工现场设专职安全员，建立定期全检查制度，要查有记录，对查出的隐患及时整改，对严重情况有权停止施工，并向项目经理汇报。
2.4各工种、工序施工前有施工负责人进行书面交底。
2.5在重点部位，作业点、危险区通道口据情况安装宣传标语、警示牌。
2.6加强对现场管线的保护工作。
2.7严禁非现场工作人员进入施工区域。
2.8根据分部分项工程特点进行针对性的全面的安全技术交底，并履行签字手续。
2.9建立施工现场安全检查制度：
（1）公司每月检查一次；
（2）项目组每旬检查一次；
（3）施工分队每周检查一次；
（4）检查中发现的事故隐患整改做到定人、定措施、定时间如期整改完毕并完成书面反馈。
2.10坚持持证上岗制度，特殊工程必须经培训考核合格持证上岗，中小型机械必须做到定机定人，经公司技术科及有关统一培训后，经考核合格才允许操作。施工员、安全员、质量员等持上岗证书上岗。
2.11所有施工人员必须统一佩带安全帽，施工现场管理人员戴黄色安全帽，工人戴白色安全帽，机械人员和特殊工种戴蓝色安全帽，吊装指挥人员戴红色安全帽。
2.12进入施工现场必须选穿合身的工作服，并做到“三紧”：领紧、袖口紧、下摆紧才起到保护工作的作用，穿合适软底的鞋并系紧鞋带。
３、雨天的工作计划

3.1基坑

A.雨天停止基坑开挖作业

B.已开挖基坑，在雨天进行覆盖。无条件覆盖的基坑采用集水坑水泵排水。

C.基础已完成基坑及时回填。

3.2混凝土、铺装

A.雨天停止混凝土浇捣和面层铺装作业

B.未到凝结度的混凝土采用薄膜覆盖，36小时内进行的铺装采用薄膜覆盖保护

C.雨天停止电焊、切割等用电作业

3.3绿化种植

  A.雨天停止土方地形作业，防止破坏土壤结构

  B.暂停绿化种植、草坪铺种

  C.雨前检查和加固大树的支撑措施，防止大树倒伏

4.雨前作好道路清洁工作，保持环境整洁

第3节 　保证工程质量的主要技术措施
二、保证工程质量和安全施工的主要技术措施

1.质量保证体系

	
	
	本工程质量管理目标—优良工程
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	制定达到工程合格的工作计划
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	达到工程合格的质量保证的管理制度体系
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	教育培训
	
	预防为主
	
	1．苗木草籽质量管理

2．建材质量管理

3．分项工程施工过程中质量管理

4．养护过程中质量管理
	
	过程统计
	
	公司质监


2.质量管理网络
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2.1以上框图是本工程质量管理的结构形式。工程由多个施工班组单独完成，每一班组就是该结构形式的一种，施工班组长各负责在本段面内的职责。
2.2该结构形式是从组织上保证，由项目经理负责制落实到各个岗位，组成一个现场质保体系网络，明确责任，层层进行质量把关。
2.3推行全面质量管理，建立和完善质量体系，明确工程项目质量责任制，各有关职能人员都要明确自己在保证工程质量中的责任，各负其职，各尽其责，以工作质量来保证工程质量。
2.4认真进行工作质量的检查，贯彻群众自检和专职检查相结合的方法。组织班组进行自检活动，作好自检数据的积累和分析工作，专职质量检查员要加强施工过程中的质量检查工作，作好预检和隐蔽工程验收工作。
3.施工质量保证措施
    3.1现场施工管理、技术管理
    根据绿化建设工程资料编制的要求和规范，在工程交工验收和移交时，向建设管理部门提交绿化建设工程资料，供建设方核查和验收。在编制工程施工资料时做好如下工作：
    （1）自工程开工日起，资料编制人员随工程施工人员一起进场，根据工程的进展情况及时收集、记录有关工程数据、信息、和资料，在工程竣工后的一个月内提交给甲方合格的工程建设档案资料。
    （2）在收集、记录的工程有关数据、信息和资料过程中确保数据准确、真实、详尽。
    （3）按要求对原始资料进行分类和编制，做到分类正确、编制合理，符合有关规范及格式要求。
    （4）及时提供准确的工程施工资料，供施工过程中的技术指导、方案决策和措施修正。
    （5）资料收集过程无项目遗漏，原始资料无残缺，确保资料的完整性和可靠性。
    3.2保证苗木成活的技术措施
    3.2.1苗木组织和预处理：
    为满足设计意图，达到建成后的景观效果，在进行苗木采购，落实过程中，要做好苗木出圃前的预处理工作，以保证苗木的质量和种植成活率，主要采取以下技术措施：
    （1）严格按照设计图纸的苗木规格、质量、造型等要求进行选苗选择生长良好，树形饱满无缺损的苗木，对选定的苗木做好标记给予预留，以保证工程用苗，防止与不合要求的苗木发生混杂。
    （2）从外省市组织来的苗木，应严格按有关苗木调运、引种的规定进行苗木的检疫工作，选择经有关部门检疫并取得“植物检疫合格证”的苗木。
    3.2.2苗木出圃和运输
    在选苗，预处理基本完成，场地条件具备施工条件，苗木就可以分批出圃，运输至工地。在苗木出圃和运输中，要采取以下的技术措施：
    （1）苗木起挖前，先核对苗木品种、规格和选苗时的标记，无标记或标记不符的苗木坚决不予采用。
    （2）派专人到起苗现场进行全过程监督，保证起挖、包装、装载的质量，并督运至工地。
    （3）苗木起挖时按苗木品种、特性、规格及设计、施工等的要求留足泥球和侧根、泥球用新的草绳绑扎，裸根苗木根部要带土球或沾泥浆进行处理。
    （4）苗木起挖后，对常绿苗木应进行适当的修剪，同时使用蒸腾抑制剂喷洒叶面，以减少水分蒸发；在根部使用“生根水”促进根系再生，以保持苗木的水分平衡。
    （5）一般苗木装运时，必须做到轻吊、轻放、不可拉、拖、合理装载，苗木间不可过分挤压、泥球不能堆放，以免损伤枝条或造成泥球破碎。苗木起挖后，必须在24小时内运抵工地。
    3.2.3苗木种植
    在苗木种植施工中严格按照设计要求，工程要求和《园林植物栽植技术规程》进行。种植时是苗木树型完整面或观赏面朝向主要视线，保持苗木种植后的直立度，以保证种植后的景观质量。
    树穴的大小，深度应与苗木规格，泥球大小或侧根多少相匹配，树穴底部应预留土，并保证无影响苗木生长的杂物；坑侧面应适当铲松，并施用适量的“生根水”以促进苗木的根系萌发、保证苗木能恢复生长。
    对易受风害使用护树桩加固的苗木，在种植时应树立护树桩，护树桩应树立牢固，在用皮带扎苗木时采用“凹”型松紧适度，以避免散脱和损伤苗木。
    一般要求苗木在运抵工地24小时内必须种植完毕，浇水等一系列技术处理，保证其成活率。
    苗木种植后的“返青水”必须浇足浇透，返青期间加强水肥管理，并适时做好养护工作和后期管理。
    草坪或地被建设施工时，一定不能积水，因积水会造成生长不良，并易遭病虫害。
    乔木种植后应定期用磷酸二氢钾配制的营养液，喷洒叶面，以减少树内营养的消耗，有利于树木的成活。对于修剪切口直径大于4cm的树枝，一律要涂护伤剂。
3.3养护措施
绿化种植期内，为确保绿化成果，使已有绿化得到良好的保护，特制定如下方案进行养护：
浇水：随时观察土壤干旱程度，及时浇水保持土壤湿润。以确保苗木生长必需的土壤含水量，浇水时避免出现结块、冲蚀、植物松动、根部外露现象，如有则及时修整；大规格苗木还应根据情况采用树杆、叶面喷水的措施进行抗旱养护。
除草：采用人工方式经常性进行杂草消除。杂草旺长季节，增加劳动力突击清除。同时清除断技、枯叶等垃圾。
施肥：草坪于春季施肥以加速返青，早秋施肥以延长绿色期，并于生长期内根据草坪生长情况适当追肥；苗木于早春晚秋各施一次肥。同时根据情况适当追肥。
修剪：平时做好剥芽去蘖工作，经常性将植物生长不整齐、死亡枯烂的枝叶、严重损伤的树枝剪除，花灌木于花前花后有选择地进行修剪；并统一于冬季进行全面修剪，剪除徒长枝、交叉枝、病虫枝。
病虫害防治：经常观察绿化地块内病虫害情况，特别是5－6月份的白粉病、锈病、蚜虫、梨花网蝽；7－9月份的刺蛾等病虫易发阶段，更应严密监视病虫害发生情况，一旦发生，及时喷洒对症药物消灭病虫，并结合冬季修剪，剪除病虫枝运离绿化区销毁。
台风来临前后及时检查现场，以采取预防或补救措施（加固支撑），雨季随时巡查现场，如发现绿化区内有积水现象，立即采取有效措施及时排水。
养护期内对死亡和患病苗木，草坪及时更换补种，直至成活率达100%。
养护效果：
（1）绿化种植区内，外观整齐、美观。
（2）苗木、草坪健康有活力，显示出强壮的生命力。
（3）绿化地块内保持无草荒、病虫害、石子、碎片及垃圾。

4.质量检查

4.1质量检查组织机构
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5.本工程的质量目标是：合格工程。质量验收标准及规范：

《建设工程项目管理规范》GB/T50326

《工程测量规范》GB50026-93

《土方与爆破工程施工质量验收规范》GBJ201-83

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50168-92

《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98

《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301－88

《园林工程质量检验评定标准》DC／TJ08－70－200）
《园林植物栽植技术规程》（试行）DBJ08-18-91

《园林植物养护技术规程》（试行）DBJ08-19-91

《园林植物保护技术规程》DBJ08-35-94

《园林栽植土质量规程》DBJ08-231-98

《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》DBJ08－67－97
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