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  某厂房水电安装工程施工设计方案 

    1、工程概况 

    该工程为××集团高科技工业园 7#8#厂房建筑地址位于 学校院内建筑面积为 9134 

平为米三层框架结构计划于 20××年 2 月 17 日竣工。 根据设计施工图纸和招标文件

规定本工程水电施工组织设 计考虑给排水系统、电气、消防系统、电话设计。

 2、专业

工程简介 本工程给排水系统含给水、排水、雨水电气系统含高压配 电系统、防雷接地系

统消防系统含消火栓电话设计。 

2.1 室内生活给水系统 

2.1.1 给水水源:生活用水由市

政自来水管网供给。 进水主管采 用 DN≥150 镀锌钢管螺纹接头。

 2.1.2 供水方式供水方式为下行上给式供水方式。 管材选用及安装室内给水采用钢塑复合管、螺纹接头。 

2.2 排水系统 本工程污废排水方式采用分流制管材选用 UPVC 排水塑料 管,生活区污水化

粪池局部处理后排入生活区和厂区污水管道 再就近排入市政污水沟道系统。其中生活区

的职工食堂污废水 

    经隔油池隔油处理后排入生活区生活污水管道。 屋面落水经屋面雨水斗沿 UPVC 排

水塑料管排入市政雨水沟 道系统。

 2.3 消防栓系统 本工程消防水源为常高压给水系统

灭火时所需水量和水压 均由地下消防专用水池和消防水箱提供给水总管为 DN≥100 镀

锌钢管丝接在车间室内设置 SN65 单栓消火栓箱屋顶设 试验用消火栓一只。

 2.4 电气

系统 本工程共有高低压配电系统、动力照明系统工程、电话设计、 防雷接地系统、动力

配电五部分。其中本工程施工范围车间 内公共走道照明防雷接地电话设计三部分。 2.4.1 

车间内公共走道照明系统强电垂直干线采用 SC25 管 沿墙暗敷

 2.4.2 电话设计系统电话垂直干线采用穿管在墙体内暗敷、 至各层 HX 电话接线箱、由各层接线箱、过路箱

埋至各分支 箱、电话管为 SC15再由分支箱埋至各层车间。电话箱底边 距地 1.5 米处挂

墙暗装出线及信息插座均为距离地 0.3 处墙 内暗装。

 2.4.3 防雷与接地系统 本工程接地采用 TN-C-S 系统并进行总等电位联结在车 间控制室设总等电位联结端子箱。预

埋有于地梁底互相可靠焊 

    接的扁钢即接地网兼作总等电位连接线在必要的地方焊 出抽头与楼内金属管道

作等电位联接各电源箱箱体应与 PE 干线连接妥善接地所有电气设备金属外壳应通

过 PE 线接 地插座回路通过漏电开关供电移动式用电设备通过三极插 座的 PE 极接

地金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属 导管必需接地PE。 防雷保护接闪器

采用屋面明敷避雷带避雷带用 ?12 镀锌圆 钢沿屋面四周边沿敷设突出屋面的构筑物应

在其顶部边缘设 避雷带突出屋面的金属物体均应就近用 ?12 镀锌圆钢与屋面 避雷带焊

接 引下线利用柱内二主筋全长焊通作为引下线并在其顶部焊 出一根 ?12 镀锌圆钢

与屋面避雷带焊接 下部与接地装置焊接 接地测试端子在图示各柱位距地坪上 0.5m 处

从引下线焊出 40×4 镀锌扁钢置于铁制接线盒内作人工测试点。 接地装置利用基础结

构承台或地梁底的两根≥ф16 的主钢筋 按图示焊通作为水平接地装置利用基础结构桩基

中纵向主筋 作垂直接地极。 3、施工部署 3.1 根据土建 20×× 年 10 月 10 日初开始 PHC 

管桩施工 基础 梁承台大约在 11 月份开始施工。我们将水电安装队伍定于 20×× 年 11 

月 10 日配合。计划在 20×× 年 2 月 17 日竣工工 程配合所需材料随后进秆预埋铁件

套管的加工制作做好 

    预留洞所需的模具。 3.2 为了进行工程的各项管理工作组成××集团高科技产业 园

区项目经理部下设水电安装队具体人员由专业施工员、 技术员、质检员、安全员、材 

 料员组成保卫工作财务、核 算工作由土建项目部专人负责。 3.3 主要项目施工顺序 3.3.1 

给水系统由下而上 配合阶段预留预埋→安装进户管→立干管→分支管→用水点 含消

防箱→补穿墙、楼板洞→连通室外水源→接通水泵配 管→按设计要求和验收规范分系统

压力试验→管道及支架除 锈、刷漆→管道消毒、冲洗。 3.3.2 排水、雨水系统 配合阶段

预留预埋→隐蔽部分灌水试验→排水主干管和排水 分支管→补穿墙、楼板洞→接通室内外

排水管→接至室外污水 井、雨水井→通水通球试验。 3.3.3 卫生设备安装于工程后期 先

定位→卫生器具盛水试验→接通水源→通水试验。 3.3.4 电气安装 接土建施工进度各层

楼板、梁、墙预留埋管盒、铁件安装接地 极到位→预埋管内穿线配合土建进度第一遍刮

瓷前→安装 屋顶避雷带、引下线→电箱与楼层配电箱接通→各楼层配电箱 与总配电表

箱接通→测量绝缘电阻→通电试验。 

    4、主要施工方法和新技术措施 根据该工程设计意图和现行建筑安装工程施工及验

收规范确定 本工程采用如下主要施工方法和技术措施。 安装前应仔细严格地检测每根管

材、配件、防止有破损现象。 水箱进水管、屋面给水管道钢塑复合管丝扣接头丝接接口

处 缠厚白漆麻丝。管道阀门公称直径大于 50MM采用闸阀小 于 50MM采用截止阀。

其余生活给水管采用 PP-R 给水塑料 管热熔连接。 本工程采用国家建设部推广的十项新

技术之一——UPVC 硬聚 氯乙烯排水管。室内 UPVC 排水管采用专用胶水承插粘接每 

两层设置立管检查口一个但最底层和最顶层须单设立管出 户处用两个 45 度弯头连接 

洁具定位后做盛水试验。 UPVC 在 排水管安装施工过程中要特别注意产品白色表面的保

护防止 污染。 对于补给排水管道穿墙、楼板洞时必须使用高强度的混凝土加 防水剂分 2

—3 道工序进行施工。 对于电气用暗敷 PVC 管采用 PVC 专用胶水连接、连接处加 专

用套管 线管暗敷后 要清理管内垃圾并用胶带纸包扎管口 以免异物堵塞。埋入墙体

及混凝土的暗配管应有 15MM 以上的 保护层。施工中管线过长须加中间过路盒以满

足穿线需要。 根据设计标准要求开关底边距地 1.4M 暗装、电源插座信息插 座距地 0.3M 

暗装 总配电箱下口距地 1.5M 配电箱距地 1.8M 

    暗管。 开关、插座的接线盒以及配电箱的高度按设计要求采用水平 管测量定位并

保持盒面的端正。各种灯具、接线盒均应做到 按图施工位置适中比例合理。灯具固定

采用膨胀螺丝或木 榫加自攻螺丝固定。 对于成排成列的洁具和灯具安装还要调整好共平

面位置使 共间距统一高度一致尽量做到美观。 电气用桥架敷设在垂直和水平方向过

程中均应进行接地镀锌扁 铁搭接焊与接地总干经线焊接连通形成良好通路。 管内穿线

后能够上下抽动还要进行相间绝缘电阻测试测试合 格后通电试验。 在整个预留预埋过程

中应和土建施工人员积极配合相互核实 有关数据发现问题及时解决为全面安装做好

准备。 以上施工方法均按设计要求施工其余说明未尽之处详细参 照《建筑给水排水及

采暖工程施工质量验收规范》、《建筑电 气安装工程施工质量验收规范》执行。 5、施工进

度计划 详见附图一《施工进度计划表》 6、主要材料用量 《主要材料用量表》 序号 名称 

单位 数量 1 镀锌钢管 T 10.00 

    2 焊接钢管 T 0.1 3 UPVC 排水管 T 3.0 4 PVC 电线管 T 3.5 5 型钢 T 2.8 7、施工机具

使用计划 施工机具使用计划及检测仪器配备表 序号 材料设备名称 规格型号 单位 数量 

备注 1 砂轮切割机 1.7kw 台 4 2 交流电焊机 BX3-300 台 2 3 直流电焊机 BX3-200 台 

2 4 电动试压泵 3kw 台 2 5 电锤 回 ZIC-22520w 把 6 6 电钻 回 ZIC-22620w 套 4 7 

砂轮机 ф300(座式) 台 2 8 水平尺 把 4 9 电动套丝机 Q/34 12.5-100mm 台 2 10 管螺纹

绞板 GUB-114W 台 2 11 楼梯双人 木制或铁制铝合金 部 8 12 井字架 利用土建 台 2 

13 电工成套工具 套 2 14 空压机 台 1 15 电烙铁 把 5 

    8、劳动力使用计划 劳动力计划表 序号 工种 配合阶段 主体完工后全面安装初期 中

期 高峰 后期 维修 1 水工 15 15 15 20 2 2 电工 15 15 15 20 2 3 电焊工 5 5 5 5 4 油漆工  

 3 3 5 普工 6 6 6 9、施工现场平面布置 9.1 施工现场 9.1.1 现场施工用水、用电、道路排水

土建项目部方面已作总安 排不再单独考虑。 9.1.2 仓库 但需进行遮阳避雨措施待主体

完后在其中选择一处作为材 料库房需防潮易碎、易损小型材料存放库存房内库房约 20 

平方米。 9.1.3 现场安装施工人员办公用房 20 平方米工人班组生活用 房二间15 平方

米/间。 9.2 场内外材料运输组织 根据施工预算定购材料计算出装车运输班次、时间

作出统 筹安排节约运费。材料到货后由材料员、项目经理共同验收。 

    施工现场配备一辆两轮手推翻斗车作现场小型材料的转运工 具垂直运输尽量采用

土建的卷扬机。 10、施工准备工作计划 10.1 组织各专业技术人员对专业图纸会审、领会

设计意图对 设计上的问题必须综合性提出与设计部门共同解决。 10.2 认真编制工程

合同预算、施工预算。 10.3 编制好工程所需材料计划、成品、半成品加工计划根据 土

建进度制订劳动力、机械设备进场计划。 10.4 对施工班组进行技术安全、工期要求、施工

方法、进度的 交底工作。 10.5 确定现场施工人员由项目部全面负责管理。确定现场临 时

材料堆放的位置。 11、季节性施工措施 11.1 现场排水要畅通、齐全、用电设备良好接地。 

11.2 遇有雷电、大雨等恶劣天气可暂停作业并应加强结机械 设备、现场用电的检查,注意

检查有无漏电等,及时处理隐患。 11.3 严禁在雨天进行焊接活动 即使特殊情况 也要接

地良好。 11.4 尽量不要在雨天进行埋地管的敷设以免管道基础不均匀 下沉。 11.5 夜间

施工在危险处用红灯示警。 11.6 对夜间施工的人员事先应进行详细的书面交底。施工管理 

人员必须有专人在现场值班对操作人员进行指挥和监督。 
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