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1 编制依据

1.1 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写，文件包括：

a) ××项目电梯招标文件；

b) ××项目建筑施工图，包括：

① 机房建筑平面图，图纸设计单位：××建筑设计公司，图纸编号：××××××,图纸的批准日期：×年7月5日；

② 井道建筑平面图，图纸设计单位：××建筑设计公司，图纸编号：××××××,图纸的批准日期：×年7月5日；

③ 机房和井道的侧视图，图纸设计单位：××建筑设计公司，图纸编号：××××××,图纸的批准日期：×年7月5日；

1.2 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写，文件包括：

① GB7588-2003  《电梯制造与安装安全规范》

② GB50310-2002  《电梯工程施工质量验收规范》

③ JGJ46-2005  《施工现场临时用电安全技术规范》

④ 《特种设备安全监察条例》  （国务院373号令）

⑤ 《电梯监督检验规程》  （国质检锅[2002]1号）

⑥ ××××/AQ×Z0×××× 《电梯安全手册》  ××××电梯公司

⑦ ××××/JY×Z0×××× 《电梯安装检验手册》    ××××电梯公司

⑧ ××××/YQGC0×××× 《设备仪器的操作规程》  ××××电梯公司

1.3本工程的8台电梯全部由××电梯公司制造，施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写，文件包括：

① 安装工艺手册；

② 调试手册；

③ 维修保养手册；

④ 总图；

⑤ 机房布置图；

⑥ 井道布置图；

⑦ 部件安装图；

⑧ 电气接线图；

⑨ 电气原理图；

1.4 本工程由具有国家质检总局颁发的A级安装资格的××公司安装施工。××公司具有较强的电梯安装能力，承担过300余台电梯的安装，目前所安装电梯的最高速度已达3.5m/s，在深圳市已完成180余台该制造厂家生产的同类型电梯的安装，因此××公司完全有能力在保证质量与安全的情况下按期完成电梯安装。

2 工程概况

2.1 工程基本情况，见表2－1。

表2－1工程基本情况表

	工程名称
	×××××××× 花园
	工程地点
	深圳市宝安区××××路108号

	电梯使用单位
	深圳市×××××有限公司
	建筑单位
	深圳市×××××建筑工程有限公司

	监理单位
	深圳市×××××监理有限公司
	合同编号
	DT2008030015

	电梯类型及数量
	乘客电梯8台
	电梯型号规格
	见下表

	计划开工日期
	2008-×-×
	计划完工日期
	2008-×-×

	井道的形式与尺寸
	封闭井道2400×2300
	机房的形式与尺寸
	上置机房 3200×4900×2400


2.2 电梯规格，见表2－2。

见表2－2电梯主要规格表

	电梯自编机号
	型号
	速度
	层站
	提升高度
	载重
	台数

	1#～3＃
	××
	2.5m/s
	29/24
	95.78M
	1350KG
	3

	4#、8＃
	××
	2.5m/s
	32/32
	107.98 M
	1350KG
	2

	5#～7＃
	××
	2.5m/s
	29/24
	95.78M
	1350KG
	3


2.3 本项目2台无机房观光电梯不在本次工程范围内。

3施工安排

3.1 施工人员组织

3.1.1  组织架构

本工程现场由1名项目经理、1名项目工程师、1名安全员以及2个安装小组来完成安装工程，现场组织架构图如图1－1所示。在施工过程中接受甲方和监理公司的全面领导，服从总包的协调管理，遵守施工现场的各项规章制度。
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3.1.2岗位及联络电话，见表3－1。

表3－1  岗位及联络电话表
	姓名
	岗位
	联络电话
	备注

	×××
	工程总负责人
	 ×××××××××××
	

	×××
	项目经理
	×××××××××××
	

	×××
	项目工程师
	×××××××××××
	

	×××
	安全员
	×××××××××××
	

	×××
	现场小组负责人
	×××××××××××
	

	×××
	现场小组负责人
	×××××××××××
	


3.2 工程目标

3.2.1工程质量目标

a) 全部电梯一次性通过政府监督检验。

b) 按照××××/JY×Z0×××× 《电梯安装检验手册》的内容与要求对安装过程进行自检，一次性合格率不小于95％。
3.2.2 工程工期目标 

计划总工期90天，200×年×月××开工，200×年×月××完工。

3.2.3工程的文明施工与安全目标

a) 杜绝人身安全事故。

    b）杜绝火灾事故。

c) 杜绝现场人员食物中毒事故。

d) 杜绝严重职业病以及重大传染性疾病。

e）杜绝重大设备事故。

3.2.4 本项目工程的配合协调工作：

a） 项目经理负责联系协调工作。

b)  在施工进场前和总承建商联系，取得施工现场各专业安装队现场负责人的名单，以便相互

协调。

c)  进场施工后，参加由总承建商或监理公司定期以及不定期组织的各施工单位现场负责人调会议。

d)  在进场施工前将电梯施工进度计划提交给甲方，其中包括与土建项目的接口时间表。接口时间表经双方确认后，具体的工程进度按此时间表进行，如果出现工期延误或其它情况，双方应及时协调。

4  施工准备

4.1施工准备工作流程，见图4－1

                                   熟悉安装合同

                                        ↓

                                  熟悉安装工艺文件

                                        ↓

                             施工现场以及建筑工程进度了解

                                        ↓

                                    编制施工计划


    管理人员  施工机具准备 暂舍及库房建设         电梯开箱       编制施工材料计划

                                                                       

    技术交底           机房井道临时用电敷设       验收入库          加工定货

                                                                        

施工人员                                                     验收入库及保管
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4.2 前期准备

a)  现场施工人员的安置。进场前需要总承包商协调提供一个或多个足够面积的场地，供我公司搭设备件仓库和暂舍，同时我公司向工地管理单位提供各种进场资料。

b)  机房和井道建筑工程的完成。其具体要求：

① 结束机房以及井道顶面的工作。

② 曳引机混凝土基础及构架应达到允许安装的强度。

③ 井道内建筑部分的模版、脚手架应拆除，清除废料。

c） 施工用电。由甲方提供符合要求的机房电源及照明。

d)  每台电梯提供一个灭火器、机房通风良好、安装向外开启的防火门。
e)  电梯设备货物存放以及二次运输。电梯包装箱运至施工现场前，甲方提供足够面积的临时周转场地，以便卸车及转运用。

f)  了解土建总体进度、施工管理的各项要求；

g)  了解现场总包单位施工安全管理要求。

4.3 技术准备

4.3.1 准备内容

a)  本公司具备本次所安装的类型、规格电梯的安装资格，所承担安装的电梯是具有合法资格制造商正式出具产品合格证的产品，并且本公司已向深圳市质量技术监督局办理了安装告知手续。

b）  本公司已从电梯制造商处获得了本次所安装该类类型电梯最新版本的相关技术文件，按电梯的型式、规格配备了完整的安装工艺文件、企业标准以及自检规程、国家标准以及安全技术规范。

c）  所有施工人员均已办理施工人员用工手续，所有人员都已备齐相应有效的特种设备操作证。

d）  现场已经备齐施工中所需要的计量、测量器具，并且具有检测合格证书。

e）  本公司在本次安装工程中将执行严格的质量保证措施，包括材料进场管理措施、工程质量管理控制措施、施工操作管理措施、施工技术资料管理措施等。

f） 本公司在本次安装工程中将执行严格的安全保证措施，包括组织管理措施、工作制度管理措施、劳务用工管理措施、临时用电管理措施、现场消防管理措施、施工机具管理措施等。

g） 本公司在本次安装工程中将执行完善的文明施工措施，包括卫生制度管理措施、环境保护措施、生活卫生管理措施、施工现场卫生管理措施。

4.3.2 技术交底

   本公司于×月5日在本公司会议室进行了技术交底。技术交底会议由公司管理部组织，项目经理、公司安全主任、技术质量部、2个施工班组的全体人员共计15人参加了会议。会议由管理部进行记录，其具体内容如下：

a) 项目经理×××对工程概况、工程的管理安排、施工的技术、材料、机具、人员以及作业条件的准备以及安装合同的一些相关条款进行了介绍。

b) 技术质量部部长×××对工程所要达到的质量目标要求、需要执行的安装工艺文件以及检验要求进行了讲解。

c) 公司安全主任介绍了本工程建筑承建商总包单位对施工现场安全、文明施工的管理措施与要求，提出我公司对该项目具体执行的安全措施、文明施工以及环境保护措施。

公司对所有参加人员对交底内容掌握的情况采用考试的方式进行了解，全部人员考核合格，达到了交底目的。

4.4设备、材料准备

4.4.1 设备

本工程电梯设备有××××××电梯有限公司制造，从制造单位提供的供货清单可知，所有8台电梯工有12个包装箱，其中已经有10个包装箱运到现场，其余包装箱在×月×日前也将运到施工现场。明确到达的货物已经具备进场安装的条件。

4.4.2 材料

本工程部分主要材料以及辅助材料由我公司采购，主要材料采购计划，见表4－1。

表4－1主要材料采购计划

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	工字钢
	300#
	m
	50
	曳引机承重梁

	2
	槽钢
	200#
	m
	10
	限速器承重梁

	3
	槽钢
	50#
	m
	25
	控制柜基础

	4
	槽钢
	200#
	m
	30
	底坑槽钢

	5
	角钢
	∠75×75
	m
	340
	厅门牛腿

	6
	电缆
	YJV-25m2
	m
	110
	调试用机房临时供电

	7
	电源箱
	35A
	个
	4
	临时电源

	8
	电焊条
	3.2
	包
	16
	

	9
	电焊条
	2.0
	包
	16
	


4.5 人员准备

根据施工进度计划，本公司该项目安排了10名施工人员，均具备电梯安装操作证，并且包含了起重、电焊和乙炔焊、电气以及钳工等技能人员，见表4－2。

表4－2施工人员名单表

	姓名
	岗位
	起重
	电工
	钳工
	焊工

	×××
	安装组员
	√
	
	√
	

	×××
	安装组员
	√
	
	√
	

	×××
	安装组员
	
	
	√
	

	×××
	安装组员
	
	
	√
	

	×××
	安装组员
	
	
	√
	√

	×××
	安装组员
	
	
	√
	√

	×××
	安装组员
	
	√
	
	√

	×××
	安装组员
	
	√
	
	√

	×××
	安装组员
	
	√
	
	

	×××
	安装组员
	
	√
	
	


4.6 施工机具的准备

根据进度计划以及人员安排情况，我公司将投入足够数量的施工所需的机械设备与工具。主要工具使用计划，见表4－1。

表4－1  主要工具使用计划表

	NO
	工器具名称
	规格
	数量
	备注

	1
	安全帽
	
	N
	n为安装小组人数

	2
	安全带
	
	N
	n为安装小组人数

	3
	焊机
	380V,11KW
	  3台
	6mm焊高

	4
	手提钻
	
	  3台
	可钻φ13孔

	5
	冲击钻
	
	  5台
	可钻φ22孔，可在队内借

	6
	压线钳
	HD-16L
	5
	

	7
	压线钳
	HT-30L
	5
	

	8
	卷尺
	3.5m或5m
	10
	经技术质量部检定

	9
	校轨尺
	
	 2套
	

	10
	导轨卡板
	8K,13K,18K
	 2套
	

	11
	水平尺
	600mm
	 5把
	

	12
	薄板开孔器
	3/4″,1″,3/2″,5/2″
	 3台
	令梳

	13
	电烙铁
	75W
	 4把
	

	14
	葫芦
	3吨
	 3套
	带防脱钩装置

	15
	导轨刨
	
	 3把
	

	16
	轿厢安装夹具
	8K/13K,18K/24K
	 4套
	无需槽钢可装轿厢

	17
	钢丝钳
	175mm
	 5把
	

	18
	尖嘴钳
	160mm
	 10把
	

	19
	斜口钳
	160mm
	 10把
	

	20
	剥线钳
	
	 10把
	

	21
	大线压线钳
	DT-38
	 3把
	大线直径>16时使用

	22
	梅花扳手
	套
	4 
	

	23
	套筒扳手
	套
	4
	

	24
	活动扳手
	200,300mm
	 2批
	

	25
	开口扳手
	套
	2 
	

	26
	一字螺丝批
	50,75,100,150,200,300mm
	 2批
	

	27
	十字螺丝批
	75,100,150,200,300mm
	 2批
	

	28
	墙纸刀
	300mm
	 2把
	可调节式

	29
	钢锯架
	300mm
	 5把
	

	30
	钢锯条
	平、圆
	 1批
	

	31
	锉刀
	0.75,1,1.7Kg
	 1批
	

	32
	铁锤
	
	 5把
	

	33
	弯管器
	0.3Kg
	 3把
	

	34
	线坠
	
	 5个
	

	35
	凿子
	
	 1批
	凿墙（洞）用

	36
	抹子
	
	 1批
	抹水泥砂浆

	37
	吊线锤
	10、15、20Kg
	 1批
	放样线用

	38
	棉纱线
	
	1批
	弹线或吊线坠

	39
	铁丝或钢丝
	0.71mm
	1批
	放线用

	40
	钢尺
	150,300mm
	 10批
	

	41
	钢卷尺
	3m、30m
	 3个
	

	42
	塞尺
	0.02~1mm
	 8个
	

	43
	角尺
	300mm
	 2个
	

	44
	钻头
	2.4,3.2,5,8,10mm
	 1批
	

	45
	冲击钻头
	6,8,10,18,22mm
	 1批
	

	46
	手提砂轮机
	ф120ⅹ5
	  4台
	

	47
	索具套环（牛眼圈）
	0.6,0.8
	 1批
	

	48
	索具卸扣
	
	 1批
	

	49
	钢丝绳扎头
	
	 1批
	

	50
	起重滑轮（闭口）

	1.4,2.1
	3套
	

	51
	卷扬机
	у4-12  у5-15
	 2台
	

	52
	油压千斤顶
	2T
	 5个
	带防脱钩装置

	53
	麻绳
	额定提升重量200Kg
	 3条
	

	54
	万用表
	5T
	 5个
	

	55
	绝缘表
	500V
	 5个
	

	56
	行灯变压器
	MF10
	 5台
	

	57
	割炬（割枪）
	500V
	 3套
	

	58
	瓶装乙炔气及气压表
	220V/36V,1000VA
	 3套
	

	59
	瓶装氧气及气压表
	40公斤瓶装
	 3套
	

	60
	乙炔气减压器
	0~25Kg/cm2
	 3套
	

	61
	氧气减压器
	0~25Kg/cm2
	 3套
	

	62
	行灯
	36V
	 8套
	带护罩


4.7  施工进度计划

4.7.1计划控制目标，见附表1 施工进度计划图、施工进度计划及流程。
4.7.2 保障工期措施

a) 技术保证措施。组织技术质量人员学习技术法规、熟悉安装工艺文件。做好安装过程中检验工作的计划与安排，及时完成自检。

b) 人员保证措施。选派有同类梯种安装经验的班组进场施工，从数量、素质方面予以保障。

c) 材料保证措施。保证料源充足，开工前作出备料计划，保证供应。采购合格的材料，防止因不合格材料影响工期。

d) 加强质量管理工作。责任工程师须以书面形式对施工班组进行交底，根据公司质量保证体系，对施工班组进行检验与监督。

5施工方法

5.1 安装工序

单台电梯的安装工序，见附录1施工方案 第2部分－技术文件中××××/AZ×Z0×××× 《电梯安装手册》。

5.2  不同电梯采用的不同方法

本项目安装的电梯均是×××电梯制造有限公司生产同一型号、规格的产品，采用的安装方法均是按照××××/AZ×Z0×××× 《电梯安装手册》执行。

5.3 各分项工程采用施工方法

5.3.1 脚手架的搭设方法

a) 电梯井道的脚手架一律用钢管、扣件搭设，立杆与横杆均用直角扣件连接，扣件的紧固力矩达到4—5kg.m。

b) 脚手架所有横楞两端均与墙面撑紧，四周横楞与墙面的距离，平衡对重一侧为60cm，其他三侧均为40 cm，离墙空挡处应加隔排钢管，间距应不大于20 cm，隔排钢筋四周离墙面不大于20 cm。    

c) 拉接必须牢靠，墙面预埋张网钢筋直径不少于14mm，钢筋埋入长度不少于30d。

d) 脚手架柱距不大于1.8米，排距为1.8米，每低于楼层面20 cm处加搭一排横楞，横向间距为35 cm，满铺竹笆，竹笆一律用18#双股并联绑扎不少于4点与钢管绑扎牢固。

e) 从二层楼面张挂安全网，往上每隔10米（或三层）设置一道，安全网必须完好无损，牢固可靠。 

f) 电梯井道防护安全网不得随意拆除，待安装电梯搭设脚手架时，每搭到安全网高度时方可拆除。 

g) 脚手架拆除顺序应自上而下进行，拆下的钢管、竹笆等须妥善运出电梯井道，禁止乱扔乱抛。 

h) 电梯井道内的设施，必须由脚手架保养人员定期进行检查、保养，发现隐患及时消除。 

i) 张设安全网及拆除井道内的设施时，操作人员必须戴好安全带，挂点必须安全可靠。

5.3.2 吊装方法

5.3.2.1 起重索具与注意事项

在吊装过程中使用的起重机械及吊索器具必须符合相关的国家标准，并需遵守下列安全操作规程的程序：

a) 所有起重设备都必须按照厂商的建议使用和保养；

b) 实际载重不得超过制造商标于部件（如松紧螺旋扣、钩环、吊钩、吊环螺栓和钢丝绳头）上的额定载重量，使用这些器材都必须参照制造商的说明（如索眼内需要使用套紥，不得以打结或其它方式缩短吊索的长度，吊钩必须以软垫衬之，以防锐利接口对它的损坏，或将其以90度或更大角度的弯曲）；

c) 绳索必须穿过滑轮，以保证起重张力作用于各滑轮的中心，并防止摇动、扭曲及避免由于绳索受滑轮边缘切割而造成的损坏；

d) 吊装人员需持证上岗，在起吊施工过程中须建立统一的交流系统（如手语）并付诸实施；

e)  所有起重设备和索具（如起重机、钢丝绳、吊钩等）在投入使用前都必须进行检查是否存在任何损坏或不合格的地方，一旦发现问题，即停止使用；

f) 所有人须与悬空的重物保持安全距离；

g) 在悬挂物可能摇晃或通过限制的区域时，必须使用尾绳和导索；
5.3.2.2 吊装步骤
a) 使用平板运输车将电梯设备箱件运抵工地现场预留的设备吊装进货口前 ；

b) 将电梯零部件箱件用12吨以上吊车卸到围墙内预留场地。来货设备的大部件箱体尺寸：

2200×800（cm），重量在500kg左右，最大的箱体是电梯轿底箱2200×1400（cm）、曳引机箱：800kg；

c) 在预留的设备吊装口位置，将电梯设备整箱或分拆吊运到安装所需的相应楼层。由于该项目

是分批到货，各台梯的运输和吊装线路各不相同，我公司将按事先制定的吊装通道线路进行吊装工作；

d) 在一楼楼层用膨胀螺栓及钢丝绳牵拉安装固定卷扬机及吊装滑轮吊耳，起吊用钢丝绳通过用

于吊装的电梯井道顶部设置的滑轮组，将钢丝绳复绕回一层电梯井道口；

e) 将电梯设备整箱或分拆散件，用吊索捆扎牢固后用卷扬机将设备吊入机房和相应楼层位置 ；

5.3.2.3 吊装运至的位置

a) 需吊运至机房的设备：

① 曳引机承重梁和固定装置；

② 曳引机；

③ 导向绳轮和附件；

⑷ 控制柜和驱动柜；

⑤ 限速器；

⑥ 曳引绳、限速器绳及绳头组合；

⑦ 机房线槽及配线。

b) 需吊运至顶层的设备：

① 轿架；

② 轿壁及轿门；

③ 轿厢电器部件箱;

c) 需吊运至中间楼层的设备：

① 厅门;

② 门套；

③ 地坎；

④ 门头组合。 

d) 需搬运至最底层的设备：

① 对重架；

② 对重块；

③ 导轨；

④ 导轨支架；

⑤ 底坑部件箱。

e) 需搬运至仓库的设备：

① 轿厢操纵盘；

② 外呼按钮；

③ 随行电缆；

④ 井道电缆；
⑤紧固件。
5.3.3 电梯各部件的安装方法

每台电梯各机械、电气部件的安装方法，按照附录1施工方案 第2部分－技术文件中 ××××/AZ×Z0×××× 《电梯安装手册》执行。

5.3.4 电梯调试

    电梯调试方法，按照附录1施工方案 第2部分－技术文件中××××/TS×Z0×××× 《电梯调试手册》执行。
5.4 执行的工艺文件

安装工程执行的工艺文件有以下文件组成，其内容与要求见附录1 施工方案 第2部分－技术文件：

a）××××/AZ×Z0×××× 《电梯安装手册》；

b）××××/TS×Z0×××× 《电梯调试手册》；

c）×××型号机房布置图、井道布置图；

d）×××型号部件安装图；

e）×××型号电梯电气图

f）×××型号电梯电气接线图

g）××××/JY×Z0×××× 《电梯安装检验手册》

h) ××××/AQ×Z0×××× 《电梯安全手册》

i) ××××/YQGC0×××× 《设备仪器的操作规程》

5.5 特殊项目的专项施工方案

本工程电梯安装属常规的安装，我公司已经承担了大量此类电梯的安装，不存在特殊项目。

5.6 作业条件

电梯安装需要与土建工程相配合，必须满足一定的条件方可施工，配合项目与顺序见表5－1，电梯安装土建配合顺序表。

	电梯安装工序
	土建具备的工序

	
	现    井       机      机      机      内      层

场    道       房      房      房      墙      门

储    钢       防      地      电      、      墙

存    粱       风      板      源      内      洞

               雨      浇      接      地      回

                       注      通      板      填

                                       装

                                       修

	卸货、存放
	――――

	支架、导轨、底坑设备
	        ――――

	机房
	                 ―――――     －

	轿厢架、对重、钢丝绳
	                          ――――

	井道设备
	                                  ―――――    －

	厢体、轿厢、轿顶设备
	                                                  －

	轿厢门、开门机
	                                                     －

	轿厢及机房接线
	                                                       －

	调试、检验
	                                                         －


5.7 成品保护

5.7.1 电梯零、部件的保护

a) 电梯部件运至施工现场应放置在底层安全可靠防风雨侵蚀的地方，如果施工需要开箱却只是需要箱内部分部件，开箱完成后应该恢复包装。

b) 厅门门板安装完毕后，其表面保护层不应破坏，待交工时才可除去。

c) 控制柜内的电子板在安装时应该拆下，拿回公司保管，待调试时从新安装。

d) 厅外信号装置先不进行安装，待调试时方进行安装，如果调试完成后电梯不立即进行交接，需将信号装置拆下拿回公司保管，待交接时重新安装。

e) 机房设备安装完毕后，需进行重新包装，待机房墙面、地板以及屋顶装饰完成后方可拆除防护包装。

f) 井道内的部件，由于无关人员不能进入，所以可以不进行防护处理。但在拆除脚手架时注意工作方式，避免对部件的损坏以及用砖做好梯井四周的防水护栏，避免电梯厅门进水。
6  检验

6.1本公司为了确保设备安装质量，对本工程实行全过程质量控制，检验项目包括：

a）井道土建工程验收检验；

b）脚手架验收检验；

c）安装过程检验；

d）关键工序检验； 

e）完工自检；

f）调试；

g）交接验收检验。

h）政府监督检验。

6.2  在安装小组施工期间，我公司将严格按照ISO9001的质量管理体系和ISO14001环境管理体系实行地盘的监督管理制度，由质检验人员在每个工程环节进行质量检查和施工现场环境监控，发现问题及时整改.

6.3  本工程检验的检验项目和方法依据本公司制订的检验细则执行，见施工方案 第2部分－技术文件中××××/JY×Z0×××× 《电梯安装检验手册》。

7 安全管理

7.1 组织机构与职责

5 安全施工和文明施工的保证措施

5.1安全保证措施细则：

5.1.1在安装队进场前，我公司安全负责人对所有施工人员进行施工安全的教育，使他们树立安全第一的正确思想。

5.1.2在施工现场设立一个安全责任人，负责施工安全管理工作、参加安全会议、确保施工安全。

5.1.3安全责任人不在现场时，由安装组长负责各组的安全工作。

5.1.4施工现场，根据现场环境配置灭火设备。对于电扶梯的焊接作业场所必须配备灭火器，

作业后确认没有火灾隐患才能离开现场。

5.1.5每个施工人员必须持证上岗，包括配戴工作证，工作服，并穿戴防护用品才能进入施工

现场（防护用品包括：安全帽、安全带、手套、防护鞋等）。

5.1.6施工用电必须使用我公司经检验合格的配电箱，杜绝在施工现场乱拉乱接现象。

5.1.7电扶梯的各开口部将加设安全护栏，张贴安全标志，防止有人员或其它杂物掉下。

5.1.8在施工中，工程本部将指派专人不定期到现场进行安全检查，及时排除施工中的安全隐

患，保证施工顺利进行。

5.1.9对于安全的应急对策，现场发生事故，我公司的层级管理将发挥以下作用：各级人员应

马上向上一级报告，并通知安全人员到现场处理和调查，如涉及其它施工单位的必须马上通知甲方及监理公司一同处理。

5.2安全协议的签定：

5.2.1工程施工前，项目负责人应会同甲方、监理对现场进行安全确认工作，签定安全责任书。

5.2.2施工队进场施工前应会同土建方一起检查井道是否合格，若不合格应由土建方整改合格后移交我司管理，并签定“井道移交协议”确定使用人的责任。

5.2.3各施工小组安全责任人（组长），施工前签订本工程的安全施工管理规范(由项目负责人根据本工程制定)。

5.3文明施工措施

5.3.1由于电扶梯安装的箱件较多，我方项目负责人将有计划地安排各种材料的进退工地时间，使车辆进出口的道路要保持畅通。

5.3.2各种材料要摆设合理，不占用运输通道及别人的施工场地。

5.3.3对于使用的工具房，必须定期清洁，对工具件摆放必须整齐合理。

5.3.4对于开箱时清拆的箱板，要及时通知专人清理。

5.3.5进入现场施工的人员必须穿工作服，戴安全帽，佩戴胸卡或出入证。

5.3.6在施工现场，除安全标语或安全警示外，不准乱写乱画，乱停乱放。

5.3.7临时电源必须搭接在土建指定的位置，杜绝乱拉、乱接现象。

5.3.8施工现场由项目负责人负责，文明施工措施的落实，并定期对下属人员进行文明施工教育。
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