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第1卷 工程概况
第1章 工程概况
××××环境工程是今年哈尔滨市委、市政府加快哈尔滨市事业发展、切实解决核心景区旅游“南热北冷”格局，江北的改建对提升哈尔滨的知名度和美誉度，优化城市环境、提高人民的生活质量，把哈尔滨建成现代化国际风景旅游城市有着十分重要的意义。

世茂××××环境工程北起、南至的，总用地面积约公顷。该地带是江北用地最为宽广的地段，也是哈尔滨公共绿地初次大型工程景观地段之一。本工程共分为三个标段，一标段为A区域，二标段为B区。三标段为C区（详见施工平面图）。一标段的主要工程内容为阿波罗水池、文艺复兴广场及环廊、园路及广场铺装、入口大门等。二标段的工程内容为小桥、广场园路铺装、亭子等。

本工程的总工期为120日历天，工程质量要求达到国家施工验收规定优良标准。
第2章 工程管理及设计单位
建设单位：哈尔××××开发建设有限公司

设计单位：××××设计研究院

监理单位：××××公司

 
第2卷 施工管理网络及人员配备
第1章 施工管理机构的建立
本工程是今年道外景观工程，区政府提出了“精雕细琢，精益求精”建设道外的口号，为积极响应号召，把本工程建设成为精品工程，我们根据施工实际情况，拟派出有着丰富的园林、土建施工经验的项目经理，并配备抓得起、干得好的施工队伍，组建项目经理部。各专业人员统一步调，协调工作，确保本工程的质量、进度目标都能得到顺利实现。

其中：

一、项目经理：具有多年的园林、土建项目管理施工能力，有魄力，会协调，能很好地处理施工过程各个方面的问题的人。

二、项目副经理：具有较强的实际管理能力，能抓好进度、质量多个环节。

三、技术员：具有很强的专业知识和丰富的实践经验，能把握好整个工程的环境效果。

四、施工员：具有较强的实践经验，能科学、合理地安排好各个环节的施工顺序，狠抓施工质量和进度。

五、材料员：具有丰富的实践经验。尽早落实好各类材料，确保各种材料有计划、有秩序的进场，保证不怠工，不浪费，并且确保进场材料的质量。

六、安全员：具有安全员任职资格，责任心强，并能及时解决和处理问题。

七、资料员：因工程进度时间紧，要求资料员熟悉园林工程资料工作，责任心强，能及时跟上施工进度。

八、质量员：严格控制施工质量，做好材料的抽样检查工作，以及各道工序的复核验收工作。

第2章 施工人员配备
根据工程施工要求，我们配备了一批具有较丰富施工经验的施工人员。

拟为承包本合同工程设立的组织机构

主要施工管理人员表（见附表）

资料管理员简历表（见附表）

统计管理员简历表（见附表）

财务管理员简历表（见附表）

造价管理员简历表（见附表）
第3卷 劳动力、材料及机械设备配
第1章 技术准备
一、熟悉图纸，明确施工任务，编制详细的施工组织设计，学习有关标准及施工规范。

二、组织有关施工人员踏勘现场，对照图纸，摸清情况，做到心中有底。会同甲方摸清原有地下管线埋设情况，便于施工时采取保护措施，避免发生意外事故。

三、必须对施工人员进行技术培训，提高业务技能。

四、施工前应对测量仪器和水准仪、钢尺进行校核。

五、对建设单位所交付的各类中心桩和控制点进行检查复核。

六、按照施工需要加密控制网，为保证控制网的可靠性，应做好保护桩。主控点（或其护桩）均应稳固可靠，保留至工程结束。为防止差错，对主控点等重要标志至少由二组相互检查核对，并作出测量和检查核对记录。

七、测量采用盘左盘右测回法。

八、根据建设单位提供的水准点，建立施工临时水准点网，每100米设置一点，闭合差控制在±12 （L）1/2mm（L：距离单位km）。

九、实测成果经内业计算，须符合设计及测量规范要求，并上报监理方复核检测认可后，方能使用测量成果。
第2章 劳动力配备
根据施工进度计划，组织三个施工班组落实进场，每个班组对专业技术人员和一般劳力要均匀搭配，并对技术性工种的施工人员进行岗位培训，实行持证上岗。（具体见劳动力安排表）
第3章 材料准备
一、根据施工图编排好材料计划表。

二、根据施工进度编排好材料进场表，能按计划顺利进场，并

根据实际情况及时调整。

三、落实好铺装材料的来源，进场时间及规格。

四、对于部分加工材料应尽早落实与加工单位联系，签订合同。

五、做好各种水泥、砂石等原材料试验和混凝土级配试验。

六、对于部分特殊材料应尽早与业主等一起到采购现场确定。
第4章 机械设备准备
根据施工进度计划，并结合施工实际情况，做好机械配备计划并做好保养工作。（具体见附表的主要机械设备表）
第4卷 施工现场平面布置
本标段工程在世茂滨江新城一区A区。现场平面布置见总平面布置图。
第1章 施工道路
施工现场道路主要按照现有道路系统。场外道路主要是以新建路为主。（具体见施工平面布置图）
第2章 临时设施
第1节 管理用房
    包括材料试验间1间，项目部办公室2间，资料室1间，业主办公室、监理办公室各1间，会议室1大间。采用天蓝色活动房（我公司现有）。
第2节 生活用房
主要包括民工宿舍、食堂、仓库、厕所等，采用二层石棉活动房（现有）。民工床铺采用上下双人床，食堂配齐消毒设备和卫生设备，每间生活用房配备一只干粉灭火器，食堂配齐消毒设备。（具体按照卫生防疫要求和文明施工场地具体要求来实施）
第3节 临时围护
根据现场实际情况确定。
第4节 材料堆场
具体见施工现场平面布置图。
第5节 宣传铭牌
本标段拟放置在A区正门入口处，临南山路（具体见施工平面布置图）。
第6节 施工用电、用水：
6.1 施工用电
由业主提供的接线点接入，每隔100米设置一个开关箱，采用沿线架空三相五线制施工线路。
6.2 施工用水
由业主提供的接线点接入，场内铺设2寸临时水管。
第5卷 主要分项工程施工方案
第1章 测量
首先将业主移交的水准点及坐标控制点进行闭合，然后做闭合导线
控制网。满足等外导线控制要求，并由业主及监理进行复核。每次施测完毕后必须进行复核，搞好水准，坐标控制点及维护工作。园路放样曲线必须圆缓自然，不得出现折角。灯杆、立杆必须垂直，侧石安砌必须顺直一线。广场铺贴面料的放样，严格执行施工图的设计，划分出每个色块区及铺贴料的位置，并用墨线弹出。
加强各结构层的高程和平整度控制，坡度和垂直的检查以及平面位
置、轴线和几何尺寸的复核，严格执行施工图的设计。
第2章 土建工程
第1节 土方工程
对整个施工现场重新测量，并用石灰将道路、广场、土坡等撒出轮廓线，测量高程，精确的计算出开挖量与回填量，并确定土方均衡方案，然后开始实施土方开挖与回填计划，落实外购土源。土方分东、中、西三个施工段，同步施工，统一调配，形成完整的流水作业施工控制体系。土方调配前，在园路位置铺设施工便道，并在施工场地内开挖明沟，确保下雨后明水能全部排清，场内不积水。土方均衡后，抓紧时间做坡，并同步施工盲沟。近距离调土采用推土机，其调土距离在20 米至50 米之间，50 米到500 米之内采用铲运机，超出500 米采用机装车运。
土方工程是植物生长及路面基层的保证之本，其好与差直接关系到后植物生长发育、路面工程与建筑物，是工程的关键，故必须严格按图施工。
1、施工现场清理、翻耕、平整。鉴于该区块土壤的特性分析，对小区内绿化区进行深翻0.40—0.50CM 左右，使土壤疏松透气，易排水。在日后的养护管理工作中，多施有机肥，从长远利益出发，以上措施很有必要。对路基及其它基础土方按施工层次分层做好。
2、合理考虑排水沟走向，结合整个区块的水系，进行互联动。
3、土方施工时，用水准仪测出水准点，标高。用各种标桩定不同标高位，用灰线放出范围线，根据优先施工方法事先有一个土方走向图，减少重复操作，尽可能做到一步到位。
4、土方施工初步结束时，应及时复测标高，发现误差及时纠正。

5、土方的开挖工作，应事先做好计划，避免重复开挖。

第2节 广场工程
2.1 施工测量定位
采用经纬仪，按设计图提供的坐标，测放出广场轮廓线，根据设计
要求进行挖填土方并做坡。对基床进行平整，打夯，然后由基床底面向高处、中心向四周展开施工，在四周开挖明沟，排放面层雨水，测放方格网、高程控制桩，带线铺设二灰垫层，并应考虑二灰的虚铺厚度及压实系数，采用振动式压路机平辗压，稳压后再进行高程复核，进行二次找平，在复压，直至达到要求。平整度控制在±5mm 内，高程控制在±20mm 内，厚度控制在±10mm 内，对二灰进行养护。
C15 混凝土垫层，先浇平面，后浇侧面，内外支模，模板中间采用砂浆饼控制高程及平整度。因垫层较薄，需调整混凝土配比，增加混凝土的和易性。采用平板振动器振捣，铝合金直尺找平，抺长机抺面，木模拉毛
台阶处的施工，先将夯实后的原土开挖成台阶，在侧面支模浇筑混凝土，所有侧面浇筑完毕后，再浇筑平面。
混凝土的缩缝应根据贴面缝隙的设计划分，弹线切缝。不能明水养护，采用草包覆盖洒水养护。
贴面施工，首先按照设计施工图，以之场中心向四周分划出贴面轮廓线，弹出墨线，并把分色块位置标注混凝土面层上，根据混凝土面层所弹墨线的分块几何尺寸进行下料，并铺贴。贴面按先侧面后平面，先整体后局部的方法进行施工，其高程采用灰饼方格控制，灰饼间距不大于5 米，带线铺贴。
2.2 挖方与填方施工
根据设计的标高进行挖填土方。填方时应当先深后浅、先分层填实深处，按施工规范每填一层就夯实一层。挖方时挖出的适宜栽植的肥沃土壤，要临时堆放在广场边，通知监理业主处理。
挖槽采用机械开挖，人工修整方法。
1．挖掘机挖槽
①施工程序  [image: image1.png]WM > e —> JHE e R




②操作工艺
a.测量放样。开挖前，应测定场地的边缘位置和开挖深度，按间距20~50m 钉入小木桩，用麻绳挂线撒石灰放出纵向边线，再将小木桩移到场外一定距离处，以利机械操作。在场地范围内的树木、电杆、人工贡物和影响挖槽的地下管线，都迁移到场地以外或降低到挖槽以下一定深度。
b.开挖。先将平地机的铲刀水平旋转到适当的位置，然后往返将槽土铲切，并推移到场外。
c.整修。槽挖出后，经人工整修，适当铲平和培填到符合要求为止。对于中槽范围内的新建桥涵，各类管沟和挖出的树坑等，都应整修时分层填土夯实。
d.碾压。路槽经整修后，用10~12 吨压路机碾压，直线路段由路边逐渐移向中心曲线路段由弯道内侧向外侧进行，以便随时掌握质量。碾压到规定密度无明显轮迹即可。
2.雨季施工
修筑路槽的季节性施工，其程序和操作工艺与正常季节基本相同，只是根据季节情况采取一定措施，才能保证工程质量。
1)雨前预防
①安排计划应集中力量，采取分段突击方法，在雨前作到碾压坚实。
②为了防止施工期间沟槽积水，应每隔6~10m 在边缘处挖一道横沟，以便排水，逐层铺筑面层，逐层填实。
③挖方路段应注意疏通边沟，以利路槽积水能通过横肉沟排除。
2)雨后措施
①随时疏通横沟、边沟，保证排水良好。
②如沟槽因雨造成翻浆时，应即挖除换土或用石灰土、砂石等进行处理。
③处理翻浆应分段进行，切忌全线挖开。

④挖翻浆应彻底，全部挖出软泥。小片翻浆相距较近时，应一次挖通处理。
⑤沟槽在雨后严格断绝交通， 人员也不能乱踩，以免扩大破坏范围。

2.3 场地平整与找坡
挖填方工程基本完成后，对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面，使地面平整度限制在0.05米内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度和设计的坡度数据，对场地进行找坡，保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。

根据场地旁存在建筑、园路、管线等因素，确定边缘地带的竖向连接方式，调整连接点的地面标高。还要确认地面排水口的位置，调整排水沟管底部标高，使广场地面与周边地平的连接更自然，排水、通道等方面的矛盾降到最低。
2.4 素土夯实
    素土夯实是重要的质量控制工作，首先应清除腐植土，清除日后地面下陷隐患。

1、基础开挖时，机械开挖应预留10—20cm的余土使用人工挖掘。

2、当挖掘过深时，不能用土或细石等回填。

3、夯实

当挖土达到设计标高后，可用打夯机进行素土夯实，达到设计要求素土夯实的密实度。当夯实过程中如果打夯机的夯头印迹基本看不出时，可用环刀法进行密实度测试。如果密实度尚未达到设计要求，应不断夯实，直到达到设计要求为止。
2.5 碎石垫层
1、首先要控制碎石的质量。根据肉眼观察，禁止风化碎石进场，避免树枝等有机质混入，并按设计要求控制石子颗粒大小。

2、标高的控制。为保证广场和路面标高合理，控制造价，保证施工质量，控制好垫层的厚度很重要。在回填时先在场地内设置好标高控制点，并注意对控制点的保护。回填时其虚铺厚度应有所控制，以便在夯实后能达到要求。

3、碎石垫层的夯实。由于考虑到本工程为园路工程，路面荷载较小，同时路幅较窄，一般采用打夯机夯实，夯实前应铺摊5CM厚的碎石，具体夯实方法同素土夯实。
2.6 三七灰土
采用人工摊铺，机械拌合，机械碾压的方法。
2.7 稳定层的浇筑
    必须控制厚度和强度，按施工图做好混凝土强度试块检测工作。

1、在完成的基层上定点放线，每10m为一点，根据设计标高，园路的边线放中间桩和边桩。并在园路整体边线处放置施工挡板。挡板的高度应在稳定层以上，但不要太高，并在挡板划好标高线。

2、复核、检查和确认园路边线和各设计标高点的正确无误后，可进入下道工序。

3、在浇筑混凝土稳定层前，在干燥的基层上洒一层水或1：3砂浆。

4、按设计的材料比例配制混凝土试块，然后浇筑、捣实混凝土，并用直尺将顶面刮平，顶面调整至设计标高。施工中要注意做出路面的横坡和纵坡。

5、混凝土面层施工完成后，应及时开始养护，并及时对混凝土基层进行伸缩缝的切割，切割时应注意与道路面层铺设尺寸的吻合，然后考虑园路和广场面层的铺装。可用湿的稻草、湿砂及塑料薄膜覆盖在路面上进行养护。
第3节 园路工程
园路用石灰撒出边线，测出高程桩，按实际进行基槽挖填，两侧开
明沟，降水以及排放路面雨水。基床开挖后测设高程控制桩，带线对园土找平并夯实，测出碎石垫层高程，带线铺设。压路机辗压，采用木板支模，浇筑混凝土垫层，平板振动器振捣，铝合金直尺找平，抺长机抺面，木模拉毛，36 小时后养护。铺设混凝土垫层，测出侧石高度，带线进行侧石安装，然后勾凹缝。在混凝土面层弹出各铺砌体所在位置，按实际位置对铺砌料切割铺贴。
第4节 给水工程
广场工程实施时，给水管工程必须同步施工，事先预埋好给水管，
并将管口包扎起来以防堵塞。按设计走向及坡度进行测量，遵循先主管后支管的程序，开槽布管，安装闸阀，砌筑闸阀井，对其进行封闭压力检测，达到设计要求时，沟槽进行回土。
第5节 装饰灯柱
灯柱为混凝土浇筑体，高度约4 米多，为了施工方便可采取先预制，后安装法进行实施。在浇筑前，事先在中间预埋PCV 穿线管，便于穿线，安装时确定安装高度，在与地面平行处弹线，并在灯柱两侧弹上纵线，
以便安装时对高度、垂直度进行校核。安装后，在立柱上弹出铺贴料的位置，然后下料铺贴。为了粘结牢
固，不空鼓，事先在立柱上刷一层素水泥浆，然后在铺面料。土建施工重点注意事项：
1、二灰碎石
加强二灰碎石配比的计量，必须采用场拌。拌和要均匀，摊铺要按高
程带线，碾压要密实，确保平整度和压实度，满足设计及规范要求。
二灰面层的养护要及时到位，做好二灰的密度检测。
2、混凝土
按照不同部位的使用及时调整混凝土的配合比，加强混凝土的计量控制，控制
混凝土的坍落度和和易性。较薄的混凝土要增加砂率，改善混凝土的和易性，抗渗
混凝土要调整混凝土骨料的给配，来提高自身的抗渗能力，缩短抗渗的运输距
离，提高抗渗混凝土的和易性。运输过程中如出现离析现象，要及时重新
拌和，抗渗混凝土要一次性浇筑完毕，不得预留施工缝。做好混凝土试块的抽
样工作，要满足规范的抽测频率。
3、面料的铺设
面料的切割按混凝土面层所弹出的线，仔细丈量,切割要顺直，曲线要圆缓。铺贴前在混凝土面层上刷一层素浆，便于砂浆粘结，以防空鼓，并在混凝土面层上做灰饼，控制高程。铺贴时要双向带线，控制高程及边线，确保铺贴密实、不空鼓，顺直一线，弧形及圆形的曲线平缓自然，缝隙宽度一致，表面平整不积水，平整度误差小于3mm。
4、给水
严格把好进料质量关，杜绝使用不合格产品，各道工序均遵循施工规范的工艺流程进行运作。注意管接口以及闸阀的联接与密封，确保丝口的长度和质量，做好封闭压力检测，若不合格时及时找到原因所在，并进行整改，直到合格再报验。
5、小品及景点
确定出每个小品及景点的施工方案并报验，然后严格按施工方案实
施，按施工规范进行操作，确保小品及景点的安全稳定性。
6、冬雨季节施工
对广场及园路周边开沟并理通，便于排放路面积水，让雨水能直接流
入河中，盲沟与排水管网连接，对排放不清的局部水塘，雨停后立即
组织人员用水泵进行排水，使整个工作面不得积水。
雨后浇筑混凝土因砂石含水量较大，及时调整混凝土用水量，以保证混凝土的坍落
度符合设计要求，确保混凝土质量。
广场贴面要等混凝土垫层上面的雨水干后再施工，刚贴好的面料在下雨时
要及时覆盖防水材料，防止铺贴材料浸泡于水中，避免出现面料空鼓。
冬季混凝土施工要在气温较高的中午开始浇筑，晚间要用草包及塑膜覆盖
保温。气温低于5℃时不能洒水养护，广场面料铺贴采用上述方法，
当气温早晚低于0℃时，应考虑在混凝土和砂浆中添加防冻或减水早强剂，
来改善混凝土和砂浆的抗冻性能。
第6节 阿波罗水池及入口岗亭
6.1 基础工程
土方开挖

土方开挖采用机械开挖至设计标高以上200高处，采用人工修边拣底。当挖至设计标高后应对基坑进行钎探，发现软弱土层应予以清除至好土层超挖部分应用二八灰土分层夯实回填至设计标高。

基底验槽
当挖至设计标高后，请质监站、建设单位、设计单位、勘测单位检查验收，经多方签字认可后立即浇筑混凝土垫层。
6.2 施工安排：
钢筋混凝土池分二步施工，第一步施工底板，第二步施工池壁，底板以上100处设施工缝并加设钢板止水带，混凝土池施工完后，进行砖墙补砌及防水层施工，最后进入装修阶段。

6.3 钢筋工程
6.3.1 钢筋加工
1）、钢筋使用前，必须现场见证取样，并送检测中心检测合格后，方可使用。

2）、钢筋加工配备钢筋加工机械两套。

3）、钢筋下料前，必须严格按03G101图集、施工图、施工规范编写钢筋配料单，并送项目部审核。钢筋下料时，应考虑钢筋焊接时的损耗长度。

4）钢筋在现场集中配料，主要安排在现场加工成型，钢筋按型号挂牌，分类堆放。箍筋按规格、大小分类堆放整齐。

6.3.2 钢筋连接
1）框架柱、框架梁、基础钢筋的连接竖向采用电渣压力焊，水平采用闪光对焊。但钢筋接头的位置应符合施工规范规定。浇筑混凝土前，钢筋接头应现场见证取样送检测中心检测合格后，方可进行混凝土浇筑。

2）采用闪光对焊和电渣压力焊焊接时，设置在同一构件内的焊接接头相互错开，在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍且不小于500mm的区段内，同一根钢筋不得有两个接头；接头的受拉钢筋的截面面积不应超过总面积的50% ，受压区不做限制。同一根钢筋在同一截面不能有二个接头。竖向钢筋的接头离楼面的距离应符合设计要求。

6.3.3 钢筋绑扎
1）钢筋绑扎前先复核轴线标高，清除表面锈蚀，泥浆等；待模板验收完毕弹好墨线。

2）钢筋绑扎时，必须满足钢筋的锚固长度符合设计要求及现行施工规范规定（结合本工程即大于45d）。在钢筋下部及侧面，应垫与保护层厚度一样的垫块，确保钢筋的保护层。（基础：40mm；框架柱：30mm；梁：25mm;板：15mm）

3）除单向受力楼板底筋绑扎时，外三圈满扎，中部可以呈梅花形绑扎外，其余均要满扎。相邻的绑扎点，扎丝应呈十字绑扎，不能平行绑扎。扎丝采用22号铁丝。

4）、柱钢筋绑扎的工艺流程：焊接柱钢筋--套柱箍筋—画箍筋间距线—绑箍筋。钢筋焊接好后，报监理见证取样后，套柱箍筋，按图纸要求间距，计算柱箍筋数量，画好箍筋间距线，按线由上往下绑扎，绑扎时应注意：箍筋与主筋垂直，箍筋弯勾叠合处应沿柱主筋相互交错布置并绑扎牢固。

5）、梁钢筋绑扎的工艺流程：采用模外绑扎方式：画主梁箍筋间距—在梁模上口铺横杆—在横杆上放箍筋—穿主梁下部纵筋—穿次梁下层钢筋—穿主梁上层钢筋—按箍筋间距绑扎—穿次梁上层钢筋—按箍筋间距绑扎—抽出横杆放下骨架于模内。梁段第一个箍筋应设置在柱节点边缘50mm处，梁端与柱节点处箍筋加密4根。受力钢筋为两排时用25的短钢筋垫在两层钢筋之间。

6）、板钢筋绑扎施工流程：清理模板—模板上弹出板钢筋墨线—绑板下部受力钢筋—绑板面负筋。按线摆受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、予留孔等及时配合安装。两层钢筋间应加马凳，确保上部钢筋的位置。钢筋下部垫好砂浆垫块，间距为1.5米，厚度为15mm。

7）、对地梁、反梁钢筋采用钢管加固，钢筋绑扎完后，要注意成品保护，严禁恣意踩踏，防止钢筋变形破坏。

8）、构造柱、圈梁钢筋在浇注结构面层时，预留插筋，位置一定要准确，以后构件施工时，用电弧焊焊接。

9）砌体拉结钢筋采取预埋方案，框架柱钢筋绑扎完，根据砌块模数预埋砌体拉结筋，但钢筋间距不得超过600MM，沿柱长方向紧靠柱模板预埋。

6.4 模板工程
模板工程是混凝土结构工程的重要组成部分。模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，并能可靠地承受钢筋和混凝土的自重和侧压力以及施工荷载，确保工程结构和构件形体几何尺寸和相互位置的正确性。因此模板工程施工极为重要，也是施工的关键。

6.4.1 模板方案选择
	部位
	材料

	地下室
	基础
	基础四周砌240砖墙，作为筏板基础的外模，抹混合砂浆、做防水层、外部填土夯实。

	
	基础梁
	采用18厚的九夹板，木龙骨，外层为钢管龙骨，配制梁模。

	
	剪力墙
	根据九夹板的规格配制成大块模板，根据墙的实际需要确定规格尺寸，龙骨50×100方木，外龙骨采用Φ48双钢管，用Φ14对拉（防水）螺栓拉接。

	
	主次梁
	18厚的九夹板，50×100的木龙骨和Φ48脚手架钢管，用Φ12.7的对拉螺栓。

	
	方柱
	18厚九夹板50×100，100×100方木，用Φ16的穿墙对拉螺栓加固

	
	板模板
	18厚九夹板50×100木龙骨，Φ48×3.5钢管主龙骨，支撑为扣件脚手架。


6.4.2 模板拆除
现浇混凝土结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度，必须符合设计要求和规范的规定；当设计无具体要求时，应符合“混凝土施工及验收规范”（GB50204—2002）的规定。

（1）侧模和底模拆除，应符合以下规定：

①侧模，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏后，方可拆除非承重模板。

②底模，应在混凝土强度符合下表规定后，方可拆除。

	结构类型
	结构跨度（m）
	按设计的混凝土强度标准值的百分率计（%）

	板
	≤2

＞2、≤8

＞8
	50

75

100

	梁
	≤8

＞8
	75

100

	悬臂构件
	≤2

＞2
	75

100


（2）已拆除模板及其支架结构，在混凝土强度符合设计混凝土强度等级的要求后，方可承受全部使用荷载。当施工荷载所产后的效应比使用荷载的效应更为不利时，必须经过核算，加设临时支撑，方可施工加荷。

（3）拆模时必须注意确保混凝土结构的质量和安全，应严格遵守以下规定。

①拆模顺序是先拆除承重小部位的模板及其支架，然后拆除其他部分的模板及其支架；例如，先拆非承重的侧模，然后拆承重的水平向模板等。

②在拆除模板过程中，如发现混凝土出现异常现象，可能影响混凝土结构的安全和质量等问题时，应立即停止拆模，并经处理认证后，方可继续拆模。

③冬期施工时，模板与保温层应在混凝土冷却到5℃后方可拆模，当混凝土与外界温差大于20℃时，拆模后应对混凝土表面，采取保温措施，如加临时覆盖，使其缓慢冷却等。

6.5 混凝土工程
6.5.1 施工缝留置与处理
（1）基础不留施工缝，一次性连续浇筑完成；对梁及上部结构混凝土浇筑前先对接触面凿毛，润湿后在底部先填50-100mm厚与原混凝土配比相同的水泥砂浆，浇筑时每次浇筑厚度控制在1.25倍的振动棒作用部分的长度，一般为500mm左右，下层混凝土要在上层混凝土初凝前施工，且振动棒插入下层50mm左右，保证混凝土接缝良好。

（2）施工缝的处理：待混凝土达到一定强度后，人工凿毛呈满天星点状，浇水湿润后，用同配合比砂浆满铺，厚度为20-50mm。
6.5.2 试块取样和养护
（1）混凝土浇注过程中，应现场见证取样按规范预留混凝土试块，并增加一组同条件养护试块，作为拆模依据。

（2）同条件养护的混凝土试块应妥善保护，用钢筋焊一铁筐并加上锁，存放在现场取样位置处，和现浇结构同时养护，使试块养护条件与现浇结构相同。

（3）混凝土浇筑完毕后，派专人养护，竖向构件采用混凝土养护液养护，涂刷养护液要均匀，不得有遗漏部位。

6.5.3 连续浇筑钢筋混凝土超长结构裂缝控制新技术
6.5.3.1 UEA补偿收缩混凝土的抗裂原理

在水泥中内掺10%~I2%UEA，可制成UEA补偿收缩混凝土，在限制条件下，UEA产生的膨胀能转变为0.2~0.7MPa的预压应力储存于结构中。这一预压应力可抵消结构中产生的拉应力，从而防止或减少收缩裂缝的出现。在限制条件下，掺入UEA后，混凝土产生限制膨胀来抵消混凝土由于干缩和冷缩引起的限制收缩，从而达到避免或减少混凝土开裂的目的，这就是UEA补偿收缩混凝土的抗裂原理。

UEA补偿收缩混凝土能完全补偿混凝土的干缩，并且能使混凝土在中期获得微弱膨胀，以补偿混凝土的冷缩。其补偿收缩模式可用图3-3-l表示。
图3.3-l中：

    ①——混凝土散热冷缩变形曲线；

    ②——气温变化引起的冷缩曲线；

    ③——③=①十②；

    ④——符合冷缩与干缩联合补偿的最终变形曲线。
    ST——最大冷缩值；

S2——最大收缩值；
    D——最终变形，亦即最终收缩（短时间）；

    S c——弹性压缩；

    Є2m——混凝土湿养膨胀阶段达到的最大限制膨胀率；

S k——混凝土的极限拉伸值。

在实际应用中，首先确定混凝土初始温度和水化热温升达到最高温度后的降温冷缩变形曲线②，其次确定气温下降曲线①和以后周期性变化引起的叠加冷缩曲线③。最后选定适宜的限制膨胀Є2m和湿养膨胀时间t来对冷缩和干缩进行联合补偿。最大冷缩值ST可根据最大降温值（℃）和混凝土的线膨胀系数计算。
当混凝土的最终变形（亦即最终收缩）D= Є2m- Є2 + Є e - ST < S k时，混凝土不会开裂。

6.6 砌体工程
本工程砌体工程包括标准砖和加气混凝土砌块的砌筑。

6.6.1 施工方案
（1）在主体模板拆除后，即插入砌体的施工。

（2）现场设集中砂浆搅拌站，采用机动翻斗车运输至各个提升井架。

6.6.2 材料要求
（1）材料进场前，必须提供出厂证明及合格证，进场后按规范要求抽检，送具备相应检验资质的试验室复试合格后方可使用。

（2）所用的水泥、砂、水、石灰膏，胶粘剂等原材料必须经检验合格，且水泥必须具备出厂合格证及3天、28天强度报告。

（3）所用的水泥满足设计要求，新鲜无结块，砂为中砂，含泥量不超过5%，使用前过5mm孔径的筛；胶粘剂用聚乙烯醇缩甲醛（即107胶）；石灰膏的熟化时间不应少于7d。

6.6.3 施工要点：
6.6.3.1 砖砌体
1）本工程砖基础支承于基础地梁上。

2）墙体砌筑前，砖要提前两天浇水湿润，严禁干砖上墙。砖基础地梁浇筑完毕后，表面清理干净，在上部弹轴线及墙线，铺砌底层砖，立好皮数杆。铺砌底层砖时，要根据标高水平点调整底部砂浆厚度（必要时用细石混凝土找平），保证砖墙上部水平。

3）墙体砌筑时，砂浆要饱满，灰缝控制在8-12mm之间。砌筑砂浆严格按照实验室配合比配制，随拌随砌。砖墙采用跟踪检查，检查墙体平整度，垂直度，灰缝均匀程度和砂浆饱满度，及时更正。

4）拉结筋每500mm设置一道设置，墙体构造柱每2.5m设置一道，拉结筋伸入墙体1000mm。拉结筋与柱的连接采用事先按位置沿模板横向预埋钢筋，并标示出位置，砌体施工时按标示凿除表面混凝土调直、弯勾成型；构造柱顶部采用在梁底预埋钢板焊接连接的方法。具体操作：根据图纸事先按类规划好预埋钢板截面，确定钢板位置，采用8mm厚Q235钢板，截面为a（梁宽-保护层厚度）×b(1.2倍构造柱沿梁方向的截面长度)，紧贴木模板放置好钢板，用铁钉两端钉牢，再与梁主筋点焊固定。

5）砖砌体严格按照新规范要求，分主控项目及一般项目进行。
6.6.3.2 施工注意事项
下列墙体不得留设脚手眼：

1）梁上部与过梁成60。的三角范围内；

2）宽度小于800mm的窗间墙（必要时须加设临时支撑）；

3）梁下及其左右各500mm的范围内。

第7节 文艺复兴景墙及法式环廊
7.1 施工程序及工法
1、施工程序如下
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基础土方
砖(混凝土)基础
柱基础钢筋模板
柱基混凝土
柱钢筋模板
柱混凝土

梁模板
梁钢筋      梁混凝土
拆模找砖
梁柱面抹灰
柱帽、柱墩
梁柱面油漆。

2、施工方法：

2.1混凝土柱施工:在基础完成后柱即进行其方法同阿波罗水池工艺,柱墩及及柱帽可由场外预制成品后安装方法,安装方法为螺栓固定,后涂饰面层.

1) 柱浇筑前底部应先填以5～10cm 厚与混凝土配合比相同减石子砂浆，柱混凝土应分层振捣，使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm，振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。
2) 柱高在3m 之内，可在柱顶直接下灰浇筑，超过3m 时，应采取措施（用串桶）或在模板侧面开门子洞安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2m，每段混凝土浇筑后将门子洞模板封闭严实，并用箍箍牢。
3) 柱子混凝土应一次浇筑完毕，如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时，应在柱浇筑完毕后停歇l～1.5h，使其获得初步沉实，再继续浇筑。
4) 浇筑完后，应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。

7.2 脚手架工程
本工程外脚手架主要用于主体结构施工阶段的安全防护。

7.2.1 体系选择
外脚手架采用双排钢管脚手架，脚手架全部采用ф48×3.5的钢管搭设，铺好脚手板，外侧悬挂绿色密目安全网。

7.2.2 外脚手架搭设方法
1）外脚手架搭设

本工程外脚手架采用落地搭设，立杆采用上单下双的搭设方法，即35米以下采用双排立杆。

脚手架立杆纵距1.5m,立杆排距0.9m,大横杆步距1.8m，小横杆间距0.9m，内排立杆距墙0.35m，小横杆里端距墙0.2m。

2）连墙点的设备

采用“软拉硬撑”方式，每层沿水平隔距6m在结构楼层外侧梁，板中预埋ф6钢筋与外架冷结，并用木方顶在钢管与结构之间如下页图示：
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3）剪刀撑、扫地杆的设置

沿脚手架两端和转角处起设置剪刀撑。每5-7根立杆设一道，且每片架子不少于三道。剪刀撑沿架高连续布置，剪刀撑的斜杆与水平面的交角必须控制在45～60度之间，剪刀撑的斜杆两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，在其中间应增加2～4个扣结点。

在脚手架立杆底端之上100～300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆，并与立杆连接牢固。

4）左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开并置于不同的构架框格内。如

下页图示：
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同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250，且不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧，以减少立杆偏心受载情况。

小横杆应贴近立杆布置，搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在任何情况下，均不得拆除作为基本结构杆件的小横杆。

钢管之间应采用对接扣件连接，如采用搭接，其搭接长度不得小于800mm。

5）、单双立杆连接构造应做到单立杆与两根双立杆之中的一根对接。
7.2.3 外脚手架防护及搭设
1）安全防护

脚手架外侧面采用密眼绿色安全网封闭。安全网在国家定点生产厂购买，并索取合格证。进场后，经项目部安全员、材料员验收合格后方可投入使用。

外脚手架在操作层满铺脚手板，每次暴风雨来临前，必须对脚手架进行加固。暴风雨过后，要对脚手架进行检查、观测。若有异常应及时进行矫正或加固。

2）脚手板的搭设

（1）操作工艺流程

放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆，底端与纵向扫地杆扣接固定后，装设横向扫地杆也与立杆固定，每边竖起3～4根立杆后，随即装设第一步大横杆和小横杆，校正立杆垂直和大横杆水平，使其符合要求后，拧紧扣件。形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设，直至第一步架交圈完成。交圈后，再全面检查一遍构架质量→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步，依次类推一随搭设进度及时装设连墙件和剪刀撑→装设作业层间横杆、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板或围护，挂安全网。

（2）操作要点

a.底立杆按立杆接长要求选择不同长度的钢管交错设置，至少应有两种适合的不同长度的钢管作立杆。

b.在设置第一排连墙件前，应约每隔6跨设一抛撑，以确保架子稳定。

c.一定要采取先搭设起始段而后向前延伸的方式。如两组作业，可分别从相对角开始搭设。

d.连墙件和剪刀撑应及时设置，不得滞后超过2步。

e.杆件端部伸出扣件之外的长度不得小于100mm。

f.剪刀撑的斜杆与基本构架结构之间至少有3道连接，其中，斜杆的对接或搭接接头部位至少有1道连接。

g.周边脚手架的大横杆必须在角部交圈并与立杆连接固定。

h.作业层的栏杆的挡脚板一般应设在立杆的内侧。栏杆接长也应符合对接或搭接的相应规定。

i.脚手架必须随施工楼层的增加同步搭设，搭设高度应超过施工作业面不少于1200mm。

3）搭设的质量要求

（1）扣件及钢管的质量必须符合规范的有关要求。

（2）立杆垂直度最后验收允许偏差100mm，搭设中检查时按每2米高允许偏差±7mm。

（3）间距：步距偏差允许±20mm，立杆纵距偏差允许±50mm，立杆排距偏差允许±20mm。

（4）大横杆的高差：一根杆的两端允许±20mm，在每一个立杆纵距内允许±10mm，每片脚手架总长度允许偏差±50mm。

7.3 外装饰
装饰工程应在主体结构分段验收后陆续插入。在正式操作前，应严格执行国家颁布的现行施工及验收规范，确保施工质量。先弹出竖向及水平方向的控制墨线，并做出样板间及样板，请建设单位及设计单位的同志看样板后，再大面积展开。应特别注意各工种之间的穿插配合，要精心施工，精心操作，不优不上。注意装饰工程的细部处理，搞好成品保护工作。

装饰工程的施工程序应按：

天棚及内墙抹灰→天棚吊顶→外墙装饰抹灰→楼地面抹灰→门窗扇等安装→油漆涂料及玻璃安装→室外散水台阶等程序进行。

针对本工程装饰项目的特点，现着重说明以下几项的施工：
一、内墙抹灰 
内墙抹灰应待分段的主体结构验收后及分段的主体填充墙完成后，由下而上逐层进行。

一）、工艺流程

基层处理(打巴出柱(抹护角(润湿墙面(抹底糙灰(插入天棚、地面施工(湿润墙面(抹罩面灰。

二）、施工要点

1、基层处理：首先将基体表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净并洒水湿润，用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密，并用水泥砂浆嵌补密实，同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平，将混凝土表面洗刷或凿毛。

2、检查墙体表面的平整度和垂直度，并用与抹灰层相同成分的砂浆打巴以控制抹灰厚度。打巴从房间的四角起吊垂线进行打巴，每隔1.2——1.5m打一个巴子，巴子砂浆凝固后进行出柱，柱两侧应割整齐，巴柱的上表面和找平层相平，随后用水泥砂浆做门口阴角和墙、柱转角的护角。护角高度在2m以上，每侧宽度取50mm。护角为在遍成活，即两遍糙灰，一遍罩面灰。

3、抹底糙灰：抹灰前洒水润湿墙面，事先用混合砂浆勾缝和修补缺楞掉角。抹灰时要用力抹压，将砂浆挤入墙缝中，达到糙灰和基层紧密结合的目的。

4、抹中层糙灰：待底层糙灰凝固后抹中层糙灰，采用分层填抹，用长刮尺赶平，阴阳角处用阴阳角尺通直，然后用木抹子搓平表面，做到表面毛、墙面平、棱角直。做完墙面糙灰以后，进行局部修改，经检验合格后再做罩面灰及罩面。

5、不同材料交界部位抹灰处钉钢丝网，每边不小于200mm。

二、天棚抹灰

一）、工艺程序

基层处理(弹天棚水平线(喷水润湿(刷素水泥浆(抹底层糙灰(抹中层糙灰(找平层检验(抹罩面灰。

二）、施工要点

1、基层处理：

楼板底面凡有突出的砂浆或混凝土，均应剔平，表面光滑的应凿毛，表面的凹坑，应清洗后用1:2水泥砂浆分层补平。

2、天棚抹灰

（1）天棚抹灰前先根据地面标高，在四周墙距顶棚20厘米处弹出水平基准线，作为控制天棚抹灰及吊顶的水平依据；同时拉线检查楼板底面平整度情况，天棚底板表面明显凸出的混凝土等应剔平，光滑的混凝土表面应凿毛，对凹面较大的应划上记号作为刮糙灰重点加厚的目标，加厚层应分层找平，每层厚度不宜超过7mm。

（2）抹灰前一天将板面浇水湿透。

（3）抹灰前，先用喷雾器喷水湿润板面，待板面无明水时，刷素水泥浆一遍，紧接着抹水泥混合砂浆底糙灰，抹底糙要用力抹压，养护2——3d后抹找平层糙灰。

（4）抹中层糙灰（找平层糙灰）：抹灰前用喷雾器喷水润湿表面，接着用混合砂浆补局部低凹不平之处，隔一夜再用混合砂浆找平层，先用软刮尺刮平，再用木抹子搓平表面，梁和天棚的阴阳角处，应用阴阳角尺通直，使楞角方正、整齐、角度一致。

（5）找平层砂浆凝固后，用喷雾器喷水润湿，接着抹水泥混合砂浆罩面灰。

三、顶棚安装

本工程轻钢龙骨吊顶量相对较大，其施工质量的好坏，将直接影响工程的验收质量，因此一定要严格按设计和施工验收规范进行操作。

一）轻钢龙骨吊顶的安装

1、弹线：根据楼层标高的水平线，用尺竖向量至顶棚设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线（水平允许偏差±5mm），并沿顶棚高水平线在墙上划好龙骨分档位置线。

2、安装承载龙骨吊杆：按照在墙上弹出的标高线和龙骨位置线，找出吊点中心，将吊杆固定在预埋件上（未设埋件时，可按吊点中心用射钉枪固定吊杆。）

3、承载龙骨安装：将组装好的承载龙骨，按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓上，拧紧螺母。然后相接大龙骨，装连接件，并以房间为单元，拉线调整标高和平直。调平起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200。

4、覆面龙骨的安装：按已弹好的覆面龙骨分档线，卡放覆面龙骨吊挂件，然后按设计规定的覆面龙骨间距，将覆面龙骨通过吊挂件与承载龙骨垂直吊挂在承载龙骨上。覆面龙骨的间距应按饰面板的要求进行不同的安装。

5、龙骨安装后应全面校正承载龙骨和覆面龙骨的位置及水平度。并检查安装好吊顶替骨架，应件固可靠。

二）石膏板的安装

石膏板的安装应符合下列规定：

1、吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造均应符合设计要求；

2、房间内湿度大时不宜安装矿棉板；

3、安装时，矿棉板上不得放置其它材料，防止板材受压变形；

4、安装时，应使核矿棉板背面的箭头方向和白线方向一致，以保证花样、图案的整体性；

5、采用搁置法安装，应留有板材安装缝，每边缝隙不宜大于1mm。

6、轻型灯具可以吊在承载龙骨或覆面龙骨上，重型灯具或电扇不能与龙骨联结，必须另设吊钩。

四、楼地面工程
该工程的楼地面为理石地砖地面。

一）

三）豆石地面施工

1、施工工艺流程

清理、润湿基层(做找平层(打巴、出柱(刷水泥砂浆结合层(铺水泥豆石浆(第一遍抹压(第二遍抹压(养护。

2、施工要点

将找平层清理干净，并洒水润湿，刷纯水泥浆一道，随刷随铺1:2水泥豆石浆，铺浆时先用铁铲和平板铺开，用硬木托按标高巴子赶匀，再用铁滚筒纵横来回碾压，直到表面浮浆为止。在初凝前，用铁板抹平，在水泥豆石初抹后用2m靠尺检查平整度，并修整至符合规范要求为止，做到表面平整、密实、不露子、砂眼和抹纹。抹压后用2m靠尺检查平整度，并修整至符合规范要求为止。完后1——2天浇水或用湿锯沫履盖进行养护，养护期间不准上人走动。

四）防滑地砖的施工

卫生间防滑地砖铺贴应在厨卫间防水完成后施工，施工前在板面用1∶3水泥砂浆作找平层后，在上面抄平弹线，铺贴标高点，按设计图案排放，将非整块砖排在不显眼或墙角边沿部位。

防滑地砖应采购一级品，并进行逐块挑选，保证颜色一致，几何尺寸准确，对于不合格品严禁使用，铺贴砂浆用干硬性砂浆，以控制地砖面层的基准标高，要求面砖表面平整，缝子宽窄一致，边铺砖边用水平靠尺检查，并用橡木锤轻轻敲打，地砖铺好后，经检查合格，24小时后开始洒水湿润养护三天，再用水泥砂浆勾缝，用小刀铲修缝子表面，并及时清理干净做好成品保护工作。

卫生间楼地面要严格按设计施工，保证合理的高差，满足使用要求。对于卫生间在作找平层前，必须按设计要求做好防水，同时注意排水坡度，地漏要放在排水面最低处，管道穿过楼地面处作找平层时在管道周边做30mm高20mm宽泛水，防止顺管壁渗漏，地砖在铺至地漏及穿楼地面主管时要截成圆滑整齐的圆孔铺贴。

五、外墙饰面施工

本工程外墙主要为面砖。
外墙粘贴面砖前，先对所有的墙面、门窗洞口尺寸、阴阳角线进行全面地检查、测量、找方、修整。然后根据设计尺寸和要求，进行分格、排版，确定好纵横方向的缝子大小和面砖匹数，弹出墨线，先贴竖向标准砖，然后依标准，纵横拉线，从上而下逐层进行施工。所有面砖都要逐块进行颜色、尺寸、平整度等的质量检查，保证材质的质量，使墙面达到颜色一致，表面平整光洁，阴阳角顺直方正，清晰美观。面砖粘贴要牢固，不空裂。

镶贴要点：

1、底子灰抹完后，一般养护1(2天后方可镶贴面砖。

2、根据设计要求，统一弹线分格、排砖。根据弹线分格在底子灰上从上往下弹上若干水平线。竖向要求阳角窗口都是整块，并在底子灰上弹上垂直线。

3、用面砖做灰饼，找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准，阳角处要双面排直，灰饼间距要大于1.5米。

4、镶贴时，在面砖背后满粘结砂浆，镶贴后，用小铲把轻轻敲击，使之与基层粘结牢固，并用靠尺方尺随时找平找方。贴完一皮后须将砖上口灰刮平，每日下班前须清理干净。

5、在与抹灰交接的门窗套、窗心墙、柱子等处应先抹好底子灰，然后镶贴面砖。

6、整个工程完成后，可用浓度10%稀盐酸刷洗表面，并随即用水冲洗干净。

六、油漆、涂料饰面工程

本工程内墙为白色涂料，磁砖踢脚线，训练馆2.1m高水泥砂浆墙裙油性调和漆。卫生间磁砖高1.8m。
在室内外装饰基本完成后，即可插入内墙涂料、油漆工作。

在喷刷涂料前，应将基层表面的尘土、污垢、砂浆等清扫干净。表面满刮腻子两遍，反复打磨砂平，使其颜色一致，平整光滑，线角清晰，不污染地面、门窗、管件、线路等。

涂料施工时应注意：

1、涂料工程的等级和产品的品种应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

2、涂料施工前应将基体或基层的缺楞掉角处，用1：3水泥砂浆修补，表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。

基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕应清除干净。

3、涂料工程使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。腻子干燥后，应打磨平整光滑，并清理干净。

4、涂料施工时基层的含水率不得大于8%；涂料干燥前，应防止尘土玷污和热空气的侵袭。

磁砖墙裙应在天棚及墙面抹灰完成后插入。先要进行排砖、弹线，非整砖应排在次要部位或阴角处。卫生设备管线及支承部位，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴。墙裙、水池等上口和阴阳角处，应使用配件砖。磁砖粘贴前应浸水两小时以上，待表面晾干后才能使用。粘贴前必须找准标高、垫好底尺，确定水平位置及竖向标志，挂线粘贴。做到表面平整，不显接茬，接缝平直。粘贴应自下而上进行。用白水泥擦缝后，应及时将面层残留的水泥浆清洗干净，并要浇水养护七天左右，做好成品保护。
第8节 入口岗亭
第3章 广场和园路铺装工程
园林铺地工程主要包括广场铺装和园路铺装两大部分，面层有青石、青砖、花岗岩、卵石及芬兰木等。垫层做法有砂、碎石垫层和砂浆及木地板有混凝土垫条上木栅垫层三类。园林铺装工程的好坏直接关系到整个园林工程的效果。为此，我们要加强施工力量、加强施工质量监督，严格按照施工规范实施。在整个广场和园路铺装工程中，重点设置垫层的密实度和面层的标高二个质量控制点。

在此我们以花岗岩、卵石为例，对园林工程中最常用的铺装方法进行介绍，具体如下：
第1节 铺装程序
铺装工程施工是本工程施工的一个最重要的工程部分，其关键在于控制好施工面的高程，并注意与其它设施的有关高程相协调。施工中，确保基础和基层的处理达到设计要求；面层的铺地，则要更加精细，更加强调质量方面的要求。
现将拟用于本项目工程的铺装工艺流程图如下:
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第2节 施工准备
2.1 施工前的准备
1. 熟悉设计文件
施工前由负责施工的部门组织有关人员熟设计文件，编制施工方案，为施工任务创造条件。
2．根据工程进度计算劳动力、机械和工具的需要量，以此订出需求计划。
3．编制各种材料(包括自采材料和外购材料)供应计划。其内容包括：
2.2 现场准备工作
开工前施工现场准备工作要迅速做好，以利工程有秩序地按计划进行。所以现场准备工作进行的快慢，会直接影响工程质量和施工进展。现场开工前将以下几点主要工作做好。
1.修建房屋(临时工棚)。按施工计划确定修缮房屋数量或工棚的建筑面积。
2.场地清理。在铺装工程涉及的范围内，凡是影响施工进行的地上、地下物均应在开工前得以清理，对于保留的大树应确定保护措施。
3.便道便桥。凡施工路线，均应在工程开工前作好维持通车的便道便桥和施工车辆通行的便桥(如通往料场、搅拌站地的便道)。
4.备料。自采材料在现场备料，外购材料的调运和贮存在不影响施工的条件下可随用随运。
2.3 技术交底
    进行施工图交底，认真阅读施工图，对照施工技术规范及质验标准，制订相应技术措施，检查落实班组的施工准备情况，做到施工质量、进度的事前控制。然后将施工技术方案报请监理工程师审批方可施工。
2.4 材料准备
园林铺地工程中，由于工程量大，形状变化多，需事先对铺装广场的实际尺寸进行放样，确定边角的方案及广场与园路交接处的过渡方案，然后再确定各种花岗石的数量。在进料时要把好材料的规格尺寸，机械强度和色泽一致的质量关。因为在实际施工中，往往会遇到上列问题。
2.5 场地放样、定标高
铺装的施工放线在施工测量的过程中应注意编制测量用表及中线交点(JD)及转角点(ZD)栓桩记录示意图。

按照广场设计图所绘的施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准，根据广场设计图，在场地地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。然后定出坐标桩点标高，注意尽量采用共同基准点。
2.6 地形复核
对照广场竖向设计图，复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地坪标高数据，有缺漏的要在现场测量补上。
第3节 结合层施工
砂浆摊铺宽度应大于铺装面5~10c,左右，已拌好的砂浆应当日用完。也可用3~5cm 的粗砂均匀摊铺而成。

第4节 地面施工
4.1 面层施工准备
在完成的基层上，重新定点、放线，每10m 为一施工落段，根据设计标高、宽度定放边桩、中桩，打好边线、中线。面层材料运入现场。
1. 水泥混凝土面层施工
1） 核实，检验和确认路面中心线、边线及各设计标高点的正确无误。
2） 按设计的材料比例，配置、浇注、捣实混凝土，并用长1m以上的直尺将顶面刮平。顶面稍干一点，再用抹灰砂板抹平至设计标高。施工中要注意做出设计的横坡和纵坡
3） 混凝土面层施工完成后，应即时开始养护。养护期应为7 天以上。可用湿的稻草、锯木粉、湿砂及塑料薄膜等覆盖进行养护。不再做表面装饰的，则待混凝土面层基本硬化后，用锯割机每隔7~9m 锯缝一道，作为伸缩缝。
4） 混凝土面层装饰
5） 混凝土面装饰（艺术地坪）
混凝土面的抹面层所用水泥砂浆，可通过添加颜料而调制成彩色水泥砂浆，然后用特制模板压出花纹。彩色水泥调制中使用的颜料，需选用耐光、耐碱、不溶于水的无机矿物颜料，如红色的氧化铁红、黄色的柠檬铬黄、绿色的氧化铬绿、蓝色的钴蓝和黑色的炭黑等等。

（2）露骨料饰面
混凝土露骨料主要是采用刷洗的方法，在混凝土浇好后2-6 小时内就应进行处理，最迟不得超过浇好后的16-18 小时。刷洗工具一般采用硬毛刷子和钢丝刷子。刷洗应当从混凝土板块的周边开始，要同时用充足的水把刷掉的泥砂洗去，把每一粒暴露出来的骨料表面都洗干净。刷洗后3-7 天内，再用10%的盐酸水洗一遍，使暴露的石子表面色泽更明净，最后还要用清水把残留盐酸完全冲洗掉。
2.片块状材料的地面铺筑（花岗岩、便道砖）
片块状材料作路面面层,在面层与道路基层之间所用的结合层做法有两种:一种是用湿性的水泥砂浆、作为材料,另一种是用干性的细砂、作为结合材料或垫层材料。
1)湿法铺筑
用1:2.5 水泥砂浆、基层上面作为结合层，然后在其上砌筑花岗岩，砌块之间的结合以及表面抹缝，亦用此沙浆。
2)干法铺筑（便道砖铺装）
铺砌时，先将粗砂在路面基层上平铺一层，然后按照设计的拼装图案，在垫层上拼砌成面层。每拼装好一小段，就用平直的木板垫在顶面，以铁锤在多处震击，使所有砌块的顶面都保持在一个平面上，这样可使面层铺装得十分平整。面层铺好后，再用干燥的细砂、撒在面层上并扫人砌块缝隙中，使缝隙填满，最后将多余的灰砂清扫干净。
3.嵌草路面的铺筑
施工时，先在整平压实的路基上铺垫一层栽培壤土作垫层。壤土要求比较肥沃，不含粗颗粒物，铺垫厚度为10～15cm。然后在垫层上铺砌混凝土空心砌块或实心砌块，砌块缝中半填壤土，并播种草籽或贴上草块踩实。实心砌块的尺寸较大，草皮嵌种在砌块之间预留缝中草缝设计宽度可在2～5cm 之间，缝中填土达砌块的2／3 高。砌块下面如上所述用镶土作垫层并起找平作用，砌块要铺得尽量平整。空心砌块的尺寸较小，草皮嵌种在砌块中心预留的孔中。砌块与砌块之间不留草缝，常用水泥砂浆粘接。砌块中心孔填土宜为砌块的2／3 高；砌块下面仍用壤土作垫层找平。嵌草路面保持平整。要注意的是，空心砌块的设计制作，一定要保证砌块的结实坚固和不易损坏，因此，其预留孔径不能太大，孔径最好不超过砌块直径的1／3 长。采用砌块嵌草铺装的路面，砌块和嵌草层道路的结构面层，其下面只能有一个壤土垫层，在结构上没有基层，只有这样的路面结构才能有利于草皮地存活与生长。
二、道牙施工
道牙基础宜与地床同时填挖碾压，以保证有整体的均匀密实度。结合层用1：3 的白灰砂浆2cm。安道牙要平稳牢固，后用M10 水泥砂浆勾缝，道牙背后要应用灰土夯实，其宽度为50cm,厚度为15cm，密实度为90%以上。

4.2 花岗岩面层的铺装
1、面层铺装是园路和广场铺装的又一个重要的质量控制点，必须控制好标高，结合层的密实度及铺装后的养护。

2、在完成的稳定层上放样，根据设计标高和位置打好横向桩和纵向桩，纵向线每隔板块宽度1条，横向线按施工进展向下移，移动距离为板块的长度。

3、在稳定层上扫净后，洒上一层水，略干后先将1：2的干硬性水泥砂浆在稳定层上平铺上一层，厚度为2cm厚作结合层用，铺好后抹平。

4、再在上面薄薄的浇一层水泥浆，然后按设计的图案铺好，注意留缝间隙按设计要求保持一致，面层每拼好一块，就用平直的木板垫在顶面，以橡皮锤在多处振击（或垫上木板，锤击打在木板上）使所有的石板的顶面均保持在一个平面上，这样可使园路铺装十分平整。

5、路面铺好后，再用干燥的水泥粉撒在路面上并扫入砌块缝隙中，使缝隙填满，最后将多余的灰砂清扫干净。以后，石板下面的水泥砂浆慢慢硬化，使板与下面稳定层紧密结合在一起。

6、施工完后，应多次浇水进行养护。
4.3 卵石路面
4.3.1 施工工艺流程

4.3.2 主要施工技术措施
(1) 基层处理
施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净，检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象，保持地面干净且具备规范要求的强度，并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。
(2) 弹线：在施工前要按要求弹出标高控制线，作出标高控制。清理完毕后，在地面弹出十字线，并根据卵石分格图在地面弹出石材分格线。
(3) 预铺：首先应在图纸设计要求的基础上，对卵石的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换，直至达到最佳效果。
(4) 铺贴：镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上，刷一道素水泥浆，把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面，用灰板拍实，应注意砂浆铺设厚度应超过卵石高度2/3 以上，砂浆厚度控制在30mm。把卵石按照要求放在干硬性砂浆上，用橡皮锤砸实，根据装饰标高，调整好干硬性砂浆厚度，从中间往四周铺贴。
(5) 匀缝：铺完24h 后进行勾缝。
(6) 清理：勾完缝后，等水泥浆凝固后再用棉纱等物对卵石表面进行清理（一般宜在12h 之后）。
(7) 石材打蜡：打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行，原则上烫硬蜡，擦软错，蜡洒布均匀，不侵底色，色泽一致，表面干净。

4.3.3 石材铺设的质量要求
每一处独立图案的卵石颜色一致，花纹通顺基本一致，擦缝饱满与板齐平，洁净美观；卵石块挤靠严密，无缝隙，缝痕通直无错缝，表面平整，洁净，图案清晰，无磨划痕，周边顺直方正；石材地面烫硬蜡、擦软蜡，蜡洒布均匀不露底，色泽一致，厚薄均匀，图纹清晰，表面洁净。

4.3.4 成品保护
地面石材施工完毕，应在饰面上铺设一层塑料布，然后再铺设一层18mm厚的多层板进行保护。

4.3.5 卵石面层施工
在基础层上浇筑后3—4天方可铺设面层。首先打好各控制桩。其次挑选好3—5cm的卵石要求质地好，色泽均匀，颗粒大小均匀。然后在基础层上铺设1：2水泥砂浆，厚度为5cm，接着用卵石在水泥砂浆层嵌入，要求排列美观，面层均匀高低一致（可以一块1×1m的平板盖在卵石上轻轻敲打，以便面层平整）。面层铺好一块（手臂距离长度）用抹布轻轻擦除多余部分的水泥砂浆。待面层干燥后，应注意浇水保养。
豆石地面施工

1、施工工艺流程

清理、润湿基层(做找平层(打巴、出柱(刷水泥砂浆结合层(铺水泥豆石浆(第一遍抹压(第二遍抹压(养护。

2、施工要点

将找平层清理干净，并洒水润湿，刷纯水泥浆一道，随刷随铺1:2水泥豆石浆，铺浆时先用铁铲和平板铺开，用硬木托按标高巴子赶匀，再用铁滚筒纵横来回碾压，直到表面浮浆为止。在初凝前，用铁板抹平，在水泥豆石初抹后用2m靠尺检查平整度，并修整至符合规范要求为止，做到表面平整、密实、不露子、砂眼和抹纹。抹压后用2m靠尺检查平整度，并修整至符合规范要求为止。完后1——2天浇水或用湿锯沫履盖进行养护，养护期间不准上人走动。

4.4 花岗岩路面
4.4.1 施工工艺流程
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4.4.2 主要施工技术措施
(1) 基层处理
施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净，检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象，保持地面干净且具备规范要求的强度，并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。
(2) 弹线：在施工前要按四周弹出标高控制线，作出标高控制。清理完毕后，在地面弹出十字线，并根据石材分格图在地面弹出石材分格线。
(3) 预铺：首先应在图纸设计要求的基础上，对石材的颜色、纹理、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换，直至达到最佳效果（调整后的石材编号画在石材分格图上，按铺贴顺序堆放整齐备用）。
(4) 铺贴石材：镶贴应采用1:3 干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上，刷一道素水泥浆，把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面，用灰板拍实，应注意砂浆铺设宽度应超过石材宽度1/3 以上，砂浆厚度控制在30mm。把已编号的石材按照要求放在干硬性砂浆上，用橡皮锤砸实，根据装饰标高，调整好干硬性砂浆厚度，从中间往四周铺贴。取下石材，在干硬性水泥砂浆上撒素水泥浆，把石材放上，用橡皮锤砸实，然后用棉纱擦干净接缝。
(5) 匀缝：石材铺完24h 后进行勾缝，若勾缝需调色时，最好一次调出，一次勾完。
(6) 清理：勾完缝后，等水泥浆凝固后再用棉纱等物对石材表面进行清理（一般宜在12h 之后）。
(7) 石材打蜡：打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行，原则上烫硬蜡，擦软错，蜡洒布均匀，不侵底色，色泽一致，表面干净。

4.4.3 石材铺设的质量要求
任何一处独立空间的石材颜色一致，花纹通顺基本一致，石材板痕与石板颜色一致，擦缝饱满与板齐平，洁净美观；板块挤靠严密，无缝隙，缝痕通直无错缝，表面平整，洁净，图案清晰，无磨划痕，周边顺直方正；石材地面烫硬蜡、擦软蜡，蜡洒布均匀不露底，色泽一致，厚薄均匀，图纹清晰，表面洁净。

4.4.4 成品保护
地面石材施工完毕，应在饰面上铺设一层塑料布，然后再铺设一层18mm厚的多层板进行保护。

第4章 景观小品工程
本标段内共有文化艺术广场柱廊，阿波罗水池、阿波罗广场柱、文艺复兴景墙，入口岗亭、法式环廊、花坛、木栈道等。因此根据该标段施工特点作一归纳性的叙述。

阿波罗水池为抗渗混凝土池底、池壁混凝土与砖结构结合，内壁做1.5厚防水层,外贴欧式浮雕人造砂岩饰面，水池内壁贴白色马赛克,水池顶部设100厚浅灰色磨光花岗岩压顶。广场柱为四根混凝土柱外部装饰抹灰喷白色真石漆,柱头与柱脚为仿欧式灰线装饰.

文艺复兴景墙为砖混结构外贴600×600×20青灰色自然劈裂面大理石，墙长30.2米，高2.5米,墙中部空间为人物半身雕像.

法式环廊主要由6根罗马柱及环形装饰梁组成,柱头与柱脚为混凝土成品装饰线镶嵌，外刷乳白色高级外墙漆。

入口岗亭为仿欧式一层穹顶式砖混结构建筑，门窗选用现代塑钢窗，外墙面刷高级外墙面涂料。
第1节 施工工艺流程
第2节 主要施工方法及质量控制措
2.1 阿波罗水池
2.1.1 水池贴面施工
1）清理基层

（1）基层表面的泥土、浮浆、灰渣及其他垃圾杂物清除干净。如有松散颗粒、浮皮，必须凿除或用钢丝刷刷至外露结实面为止，凹洼处应用砂浆补抹平，油污应擦净。

（2）铺前1d，将基层浇水湿润。

2）做灰饼冲筋

（1）根据墙面水平线，在地面四周拉线，在四角基层上用1：3水泥砂浆做灰饼，灰饼上平应低于面层标高一块地砖厚度，在房间四周冲筋，房间中每隔1.5m左右补灰饼，并连通灰饼，做纵向或横向冲筋（标筋）。灰饼及冲筋用干硬性水泥砂浆分别抹成50mm见方和宽50mm左右条状。

（2）有地漏者应由墙四周向其作放射状冲筋，坡度按设计定或采用0.5%～1.0%的坡度。无地漏者其门洞处一般应比最里边低约5～10mm，以免积水。

3）做底灰

（1）做完冲筋后在基层上均匀洒水湿润，刷一度水灰比0.4～0.5的素水泥浆，须薄且匀，一次面积不宜过大，必须随刷随铺底灰（找平层）。

（2）底灰用1：3（体积比）干硬性水泥砂浆，稠度以手捏成团，落地开花为宜，厚度均为20～25mm。铺后先用铁抹子将水泥砂浆摊开拍实，再用2m木刮杠按冲筋刮平，然后再用木抹子拍实搓平，顺手划毛。

（3）有地漏的区域，应按排水方向找出0.5%～1.0%坡度的泛水。

（4）底灰完成以后，用2m靠尺和楔形塞尺检查，表面平整偏差应在2mm以内。

4）铺贴地砖及人造石浮雕面板

（1）对铺设的区域检查净空尺寸，找好方正，在底灰（找平层）上弹（拉）出方正的纵横控制线。弹线尺寸按地砖每联（张）实际长、宽及设计铺砌图形、房间净空大小等计算控制，由房中心向两边进行。尽量用整联（张），当不足整联，可在墙根四周一圈用扁凿裁条嵌齐，毛边在作踢脚线时盖住。与邻房或走道连通时，应拉通线对缝对花。

（2）在“硬底”上铺设面层时，先洒水湿润后刮一道2～3mm厚的水泥浆（掺水泥重20%的107胶）；在“软底”上铺帖面砖时，浇水泥浆，用刷子刷均匀。注意水泥浆结合层要随刷随贴，不应间歇时间过久。

（3）在水泥浆未初凝前铺地砖，从里向外沿控制线进行，铺时用刷子蘸水将地砖背面稍湿润，薄抹素水泥浆一道，随即将地砖正面朝上，背面朝下对正控制线，依次铺贴，用拍板拍实。

（4）铺贴砖（或板）面层，采用退步法。

（5）整间（或一段）铺好后，用锤子和拍板，由一端开始依次拍击一遍，并须拍平拍实，要求拍至水泥浆填满缝隙为止。同时修理好四周边角，将地砖地面与其他地面接槎处的门口修好，保证接槎平直。

5）拔缝、灌缝

（1）及时检查缝隙是否均匀，如不顺直，用小靠尺比着开刀轻轻地拔顺、调直，先调竖缝，后调横缝，边调边用锤子敲垫板拍平拍实。

（2）拔缝后次日，用棉纱头蘸与地砖同颜色的素水泥浆（或1：1水泥砂浆），将缝隙擦嵌平实，并随手将表面污垢和灰浆用棉纱头擦洗干净。

6）养护

铺贴完24h后，应用干净湿润的锯末护盖，养护不少于7d。

2.1.2 水池装饰品安装
2.2 文艺复兴景墙及法式环廊
2.2.1 景墙墙面
1、景墙文化石：
（1）、操作程序如下：
基层处理→测定阴阳角垂直线→打巴出柱→浇水湿润→刮底糙灰→局部找平→抹中层糙灰→弹面砖控制线→架设匹数杆并横竖拉控制线，或分块弹线→贴面砖→理缝→勾缝→擦净表面→检查验收及养护。（2）、施工过程
a、 基层处理：对基层有凹凸不平处，先凿平修补，基层表面的松散
砂浆，污垢油漆清除干净；
b、 测定阴阳角垂直线，用经纬仪在外墙阴、阳角处测定垂直线，
将垂直线弹出距阴、阳角50 毫米处，作为标准线。根据标准线确定找平层厚度，并作出标志，按标志在墙面上拉通线，每隔1.5 米做出标准巴子，然后出柱，作为抹打平层糙灰的标准；
c、 分层刮糙：将墙面清理干净，浇水润湿，进行分层刮糙灰，如基层为混凝土，刮糙前，先刷801 胶水泥浆一遍，配合比为水泥：801 胶：水＝1：2：8，紧接着用水泥砂浆抹底糙灰，砖基层采用1：2．5 水泥砂浆，混凝土基层采用1：1~1.5 水泥砂浆，并掺入水泥重量5％的801胶，厚4~6mm，经过24 小时后，用1：2．5 水泥砂浆将墙面凹进较大处，局部分层找平，每层厚度不超过7mm，终凝后，用1：2．5 水泥砂浆抹找平层，厚7~10mm，用长靠尺刮平，将阴、阳角通直，然后用抹子抹平、划毛，按中级抹灰要求进行平整度、垂直度和角度方正的检查，经验收合格后，才进行下道工序；

d、弹面砖控制线：控制面砖的平直度和缝隙均匀，采用匹数杆，在匹数杆上纵横拉线方法控制，其方法按墙面、柱面的实际尺寸放大样图，确定匹数和缝隙宽度，刻划在匹数杆上，上下和左右均设置匹数杆，然后纵横拉线进行镶贴；
e、贴面砖：结合层用1：1 水泥砂浆，并掺入水泥重量5％~10%的801 胶。镶贴时，从最上层工作面开始，每一工作面自下而上镶贴，先墩子，后墙面；檐口、腰线、窗台、雨蓬等做流水坡度和滴水线。贴面砖前，浇水润湿墙面，尤其是夏季施工，先提前湿透。把经过挑选并浸水后的面砖，用小灰铲挑适量砂浆，先在面砖背面薄刮一层，然后铺足满刀灰，这样增加粘结力，按控制线位置贴上后，用小铲柄轻轻敲击，达到平整、密实为止，贴牢后避免移动，如必须移动面砖时，要重新铺砂浆，镶贴时保持上口平，如有偏差，用竹片垫平。面砖水平缝宽在6mm 以上者，镶贴时在水平缝内嵌“厘米条”或在面砖下面的两个角上嵌“十字卡”，控制灰缝均匀，采用厘米条时，厘米条事先用水浸泡，固定时，外表面不高出面砖的表面，取“厘米条”或“十字卡”时，要仔细，不能使面砖松动，用后清洗干净。做到灰缝均匀，接缝平整，楞角整齐，贴完后，进行理缝，将缝内多余砂浆刮掉，并有棉纱将表面擦干净；f、勾缝：面砖之间的缝隙，按设计的要求进行勾缝，缝隙大的，用1：1 水泥砂浆勾缝；缝小的，用水泥浆勾缝，勾缝砂浆的颜色，按设计要求配制，发设计要求勾凹缝，一般凹进3mm；勾缝时，用勾缝条将砂浆拖平、压实、收光，保持深浅一致，白色缝，用竹拖条，保持洁白度。勾完缝，及时将表面擦干净。
2.3 木栈道
2.3.1 木栈道梁板
木栈道梁板制作安装：
1、木梁的制作方法：
（1）选料（2）放十字中线（3）放八卦线。
（4）放好八卦线后，将梁料放回地面，并使面与面成水平，支稳后，用锛或斧子砍平直，弹上楞线，其他各方向以此法砍平弹线。
（5）将八方的每边边均分，把每个内角的1/3 连接起来呈16 边形，依每个角顶点为基点，在柱身弹线砍去楞角，刨光找圆，然后依梁头十字先在梁身上弹上中线。
（6）弹“井”线。
（7）画梁头线，梁脚线及榫卯。
（8）凿做榫卯。
2、栈道板的制作方法：
（1）、选料。（2）、弹边线。（3）放八卦线
（4）放好八卦线后，将板料放回地面，并使面与面成水平，支稳后，用锛或斧子砍圆滑，画上楞线，其他各方向以此法砍平弹线。
（5）将八方的每边边均分，把每个内角的1/3 连接起来呈16 边形，依每个角顶点为基点，在梁身画线砍去楞角，刨光。梁板制作完毕后，接榫。1、木地板施工采用双层木板面层，企口板应采用不易腐朽、不易变形开裂的木板，其宽度不大于120mm，厚度应符合设计要求。

3、毛地板的材质同企口板，可用钝棱料，其宽度不宜大于120mm。

毛地板、木搁栅和垫木等用材规格、树种以及防腐处理均应符合设计要求。

4、施工要点

（1）木搁栅采用实铺式，其断面尺寸、间距及稳固方法等均应按设计要求铺设。木搁栅应作防腐处理。

（2）铺设前必须清除毛地板下空间内的刨花等杂物。

（3）毛地板铺设时，应与搁栅成45°斜向钉牢，并使其髓心向上，板间的缝隙不大于3mm。毛地板与墙之间留10(20mm的缝隙。每块毛地板与其下的每根搁栅上各用两枚钉固定。钉的长度为板厚的2.5倍。

（4）为防止使用中发生音响和潮气侵蚀，可在毛地板上干铺一层沥青油纸（或油毡）。

（5）企口板铺设时，应与搁栅成垂直方向钉牢。板的接缝应间隔错开，板与板之间仅允许个别地方有缝隙，但缝隙宽度不大于1mm。企口板与墙之间留10(15mm的缝隙，并用踢脚板或踢脚条封盖。每块企口板钉牢在其下的每根搁栅上。钉的长度为企口板厚度的2(2.5倍，钉帽砸扁，从侧面斜向钉入。

（6）企口板表面不平处应进行刨光，刨削方向应顺木纹。刨光后装设踢脚板。

（7）木栈道的通风构造层高度以及通风沟等均应符合设计要求。

（9）木栈道面层的涂料和上蜡工序需待室内装饰工程完工后进行。

2.3.2 木材面油漆工程施工工艺和
2.3.2.1 施工流程及施工要点
基层清理→润油粉 →批腻子→打磨腻子层→刷涂底漆→刷面漆。

根据某种油漆材料而定，满足规范要求

2.3.2.2 施工质量
1）木材面油漆应平整，不粗糙，表面应无颗粒等。

2）漆膜应有一定的厚度。

3）油漆颜色一致，不得有较大的色差，且无明显钉眼出现（站在1.5m外观看）

4）漏刷、脱皮、斑迹、流坠、皱皮等现象都不应发生。

2.4 入口岗亭
2.4.1 岗亭装饰
装饰工程应在主体结构分段验收后陆续插入。在正式操作前，应严格执行国家颁布的现行施工及验收规范，确保施工质量。先弹出竖向及水平方向的控制墨线，并做出样板间及样板，请建设单位及设计单位的同志看样板后，再大面积展开。应特别注意各工种之间的穿插配合，要精心施工，精心操作，不优不上。注意装饰工程的细部处理，搞好成品保护工作。

装饰工程的施工程序应按：

屋面穹顶→天棚及内墙抹灰→外墙装饰抹灰→楼地面抹灰→门窗扇等安装→油漆涂料及玻璃安装→室外散水台阶等程序进行。

针对本工程装饰项目的特点，现着重说明以下几项的施工：
一、内墙抹灰 
内墙抹灰应待分段的主体结构验收后及分段的主体填充墙完成后，由下而上逐层进行。

一）、工艺流程

基层处理(打巴出柱(抹护角(润湿墙面(抹底糙灰(插入天棚、地面施工(湿润墙面(抹罩面灰。

二）、施工要点

1、基层处理：首先将基体表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净并洒水湿润，用沥青麻刀将门窗框与墙的间缝填塞严密，并用水泥砂浆嵌补密实，同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平，将混凝土表面洗刷或凿毛。

2、检查墙体表面的平整度和垂直度，并用与抹灰层相同成分的砂浆打巴以控制抹灰厚度。打巴从房间的四角起吊垂线进行打巴，每隔1.2——1.5m打一个巴子，巴子砂浆凝固后进行出柱，柱两侧应割整齐，巴柱的上表面和找平层相平，随后用水泥砂浆做门口阴角和墙、柱转角的护角。护角高度在2m以上，每侧宽度取50mm。护角为在遍成活，即两遍糙灰，一遍罩面灰。

3、抹底糙灰：抹灰前洒水润湿墙面，事先用混合砂浆勾缝和修补缺楞掉角。抹灰时要用力抹压，将砂浆挤入墙缝中，达到糙灰和基层紧密结合的目的。

4、抹中层糙灰：待底层糙灰凝固后抹中层糙灰，采用分层填抹，用长刮尺赶平，阴阳角处用阴阳角尺通直，然后用木抹子搓平表面，做到表面毛、墙面平、棱角直。做完墙面糙灰以后，进行局部修改，经检验合格后再做罩面灰及罩面。

5、不同材料交界部位抹灰处钉钢丝网，每边不小于200mm。

二、天棚抹灰

一）、工艺程序

基层处理(弹天棚水平线(喷水润湿(刷素水泥浆(抹底层糙灰(抹中层糙灰(找平层检验(抹罩面灰。

二）、施工要点

1、基层处理：

楼板底面凡有突出的砂浆或混凝土，均应剔平，表面光滑的应凿毛，表面的凹坑，应清洗后用1:2水泥砂浆分层补平。

2、天棚抹灰

（1）天棚抹灰前先根据地面标高，在四周墙距顶棚20厘米处弹出水平基准线，作为控制天棚抹灰及吊顶的水平依据；同时拉线检查楼板底面平整度情况，天棚底板表面明显凸出的混凝土等应剔平，光滑的混凝土表面应凿毛，对凹面较大的应划上记号作为刮糙灰重点加厚的目标，加厚层应分层找平，每层厚度不宜超过7mm。

（2）抹灰前一天将板面浇水湿透。

（3）抹灰前，先用喷雾器喷水湿润板面，待板面无明水时，刷素水泥浆一遍，紧接着抹水泥混合砂浆底糙灰，抹底糙要用力抹压，养护2——3d后抹找平层糙灰。

（4）抹中层糙灰（找平层糙灰）：抹灰前用喷雾器喷水润湿表面，接着用混合砂浆补局部低凹不平之处，隔一夜再用混合砂浆找平层，先用软刮尺刮平，再用木抹子搓平表面，梁和天棚的阴阳角处，应用阴阳角尺通直，使楞角方正、整齐、角度一致。

（5）找平层砂浆凝固后，用喷雾器喷水润湿，接着抹水泥混合砂浆罩面灰。

三、楼地面工程
地砖的施工

地砖铺贴应在地面垫层及防潮层完成后施工，施工前在板面用1∶3水泥砂浆作找平层后，在上面抄平弹线，铺贴标高点，按设计图案排放，将非整块砖排在不显眼或墙角边沿部位。

地砖应采购一级品，并进行逐块挑选，保证颜色一致，几何尺寸准确，对于不合格品严禁使用，铺贴砂浆用干硬性砂浆，以控制地砖面层的基准标高，要求面砖表面平整，缝子宽窄一致，边铺砖边用水平靠尺检查，并用橡木锤轻轻敲打，地砖铺好后，经检查合格，24小时后开始洒水湿润养护三天，再用水泥砂浆勾缝，用小刀铲修缝子表面，并及时清理干净做好成品保护工作。

地面要严格按设计施工，保证合理的高差，满足使用要求。对于卫生间在作找平层前，必须按设计要求做好防水，同时注意排水坡度，地漏要放在排水面最低处，管道穿过楼地面处作找平层时在管道周边做30mm高20mm宽泛水，防止顺管壁渗漏，地砖在铺至地漏及穿楼地面主管时要截成圆滑整齐的圆孔铺贴。

四、外墙饰面施工

油漆、涂料饰面工程

本工程内墙为白色涂料，磁砖踢脚线。在室内外装饰基本完成后，即可插入内墙涂料、油漆工作。

在喷刷涂料前，应将基层表面的尘土、污垢、砂浆等清扫干净。表面满刮腻子两遍，反复打磨砂平，使其颜色一致，平整光滑，线角清晰，不污染地面、门窗、管件、线路等。

涂料施工时应注意：

1、涂料工程的等级和产品的品种应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

2、涂料施工前应将基体或基层的缺楞掉角处，用1：3水泥砂浆修补，表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。

基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕应清除干净。

3、涂料工程使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。腻子干燥后，应打磨平整光滑，并清理干净。

4、涂料施工时基层的含水率不得大于8%；涂料干燥前，应防止尘土玷污和热空气的侵袭。

五、屋面穹顶

屋面穹顶采用木结构制作，顶面为彩板履面。

第5章 绿化工程施工
第1节 绿化种植方案概述
1、放样
关键：突出设计要求的层次感，灌木配置出优美的弧线。
办法：放样是对设计意图的充分体现，因此放样不仅要按照施工图纸
严格准确，更要领会意图，以点传神。方法上以“方格网”为基础，
兼顾所种植植物的外观形态， 以形定位。对于规则式的地块，力求
准确；对于景区块，力求“点题”，放样一定要讲究艺术，体现园艺
水平。
2、起苗、包扎、运输、种植、绑扎
关键：确保施工过程中苗木成活，并一次性成型。
办法：种植是绿化部分最关键的一步，首先要作好苗的起苗、包扎和运输工作。为了减少水分蒸发，起苗前根据需要，在叶面上喷PVO 水分蒸腾抑制剂，降低水分蒸发，且不影响植物呼吸；如果苗太干，则在起挖前两天灌水，保持土壤湿度，保证泥球不易散裂；运输装运尽量在当天或夜间进行，用篷布遮盖以防止水分过量蒸发。
第2节 土壤、土质的准备
土方工程在保证所有土方质量的基础上，对各个绿化区域场地进行整理，同时对于种植不同类型（乔、灌、草等）植株的位置进行处理。其中，乔木种植区域的有效土层在1.0M 以上，灌木种植区域的土层在0.6M 以上，草坪及花卉的深度不少于0.35M。多年生木本花卉深度大于0.45M。

第3节 种植材料和播种材料
1. 种植材料应根系发达，生长茁壮，无病虫害，规格及形态应符合设计要求。
2. 苗木挖掘、包装应符合《城市绿化和园林绿地用植物材料—木本苗》的规定。
3. 露地栽培花卉应符合下列规定：
（1）一、二年生花卉，株高应为10～40cm，冠径应为15～35cm。分枝不应少于3～4个，叶簇健壮，色泽明亮。
（2）宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质。
（3）球根花卉，根茎应茁壮、无损伤，幼芽饱满。
（4）观叶植物，叶色应鲜艳，叶簇丰满。
4. 铺栽草坪用的草块及草卷应规格一致，边缘平直，杂草不得超过5％。草块土层厚度宜为3～5cm，草卷土层厚度直为l～3cm o

5. 植生带厚度不宜超过1mm，种子分布应均匀种子饱满，发芽率＞95％。
6. 播种用的草坪、草花、地被植物种子均应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害

第4节 种植前土壤处理
1. 种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施。
园林植物生长所必需的最低种植土层厚度应符合下表的规定。
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3. 种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分，以及强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，均应根据设计规定，采用客土或采取改良土壤的技术措施。
4. 绿地应按设计要求构筑地形。对草坪种植地、花卉种植地、播种地应施足基肥，翻耕25～30cm，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。

1、种植前土壤处理
1)、种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等有效措施。
2)、种植地的土壤含有建筑废土及其它有害成分，以及强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，均应根据设计规定，采用客土或采取改良土壤的措施。
3)、绿地应按设计要求构筑地形。对地被种植地、花卉种植地、播种地应按要求回填种植土。施足基肥，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。
2、种植穴的挖掘
1)种植穴挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。
2)种植穴定点放线应符合图纸设计要求，位置必须准确，标记明显，也应标明中心位置及树种名称(代号)、规格，行道树定点遇有障碍物影响株距时，应与业主进行联系，进行适当调整。
3)挖种植穴的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定，穴必须垂直下挖，在规定深度内上口吓底相等，切忌不可挖成锅底状。
4)在土层干燥地段应于种植前浸穴。挖穴、槽后，应施入腐熟的有机肥作为基肥。
3、苗木运输
1）苗木运输量应根据种植量确定，苗木运到现场后应及时种植。
2）苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。
3）起吊带土球的小型苗木时应用网兜将土球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过1T 的大型土球应在土球外部套钢丝缆起吊。
4）土球较大的苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。
5）裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。装车时应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。
6）花灌木运输时可直立装车。
7）裸根苗必须当天种植。裸根苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8h,当天不能种植的苗木应进行假植。
8）带土球的小型花灌木运至现场后，应紧密码放整齐，当日不能种植时，应喷水保持湿润。
4、种植前的修剪
1）种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。
2）乔木类修剪应符合下列规定：
a、 具有明显主干的落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条1/5 或1/3。
b、 枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝，枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作行道树时，可剪除基部2－3 层轮生侧枝。
c、 灌木修剪应符合下列规定：
带土球或湿润地区带宿土裸根苗及上年花芽分化的开花灌木不宜修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。枝条茂密的大灌木，可适量疏枝。分枝明显、新枝着生花芽的小灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。
d、 苗木修剪质量应符合下列规定：
1）剪口应平滑，不得劈裂。
2）枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上1cm,修剪2cm 以上的大枝及粗枝时，截口必须削平并涂防腐剂。
5、绿化种植方法
1）乔木种植
a、 种植的质量应符合下列规定：
行道树或行列种植苗木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的苗木保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。种植带土球苗木时，包装物必须拆除。种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与种植线一致。
b、 种植方法
施工中需要种植大量乔木，为了确保绿化效果，栽植分类别按以
下步骤操作:

常绿乔木:种植流程图
挖树穴→施肥→种植土→平衡修剪→放植树苗→拆除包扎→加
土至2/3→浇底水→植株喷雾→加土至地表
常绿乔木是绿地中的景观树种，栽植的好坏直接影响绿化景观效
果，因此我们在施工中主要要做到：

挖树穴：树穴深度比土球直径高10cm，直径比土球直径宽30cm，以保证土球周围土壤良好。
施基肥、洒种植土：在树穴内填入10cm 的营养土（含有腐熟的有机肥料）保证土壤营养的缓释效果。
平衡修剪：修剪方法上采用整形修剪程序，以突出美观、层次即可，不重剪。
放置苗木：选择树冠丰满、优美的一面朝向主要观赏方向，放置树穴一次成功，尽量减少对土球的多次移动，以免损伤植物的须根。

加土夯实：土球入树穴后必须与土壤紧密结合，应遵循“三埋两踩，随种随浇”的原则。加土时用捣棍边加边夯，使土球与土壤充分结合，覆土高度以高于地面10cm 左右为宜，这样能保证根系的正常生长恢复。根据需要搭荫棚遮荫，以减少光照降低蒸发，促进植物尽快恢复。浇底水:乔木栽植后应立即浇水，浇水多次，反复浇透，并培土保墒。植株喷雾：应适当进行叶面喷雾，降低叶面温度，减少叶面水分蒸发，维护乔木水分的新陈代谢。
落叶乔木：栽植流程图
挖树穴→隔水层→施基肥→洒种植土→放置树苗→加土至地表→支撑绑扎→做洒酿潭→浇底水
落叶乔木是突出绿化季节变化的色叶树种，种植要确保成活率，以保证绿地的整体面貌。因此除了和常绿乔木相同的环境措施，我们在施工中主要做到：

加土、分层夯实：裸根种植的植物根系是完全暴露的，种植时根部必须与土壤充分结合。加土时一层夯实一层，用捣棒捣实，这样土壤才能充分填到根系的缝隙中。
支撑绑扎：种植后立即支撑，单株用十字四脚桩，成片种植的用整体绑扎。每株用直径6－8cm 的杉木支撑，使之具有抗抗风能力且整齐美观。
浇底水：栽植后在树穴周围筑土围，即“洒酿坛”，然后浇水，浇水量充足，反复浇透，并培土保墒。
乔木种植后浇水应符合下列规定：
种植后应在略大于种植直径的周围，筑成高10－15cm 的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。
新植苗木应在当日浇透第一遍水，以后应根据当地情况及时补水。
浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使苗木倾斜时，应及时扶正、培土。
浇水下渗后，应及时用围堰封树穴，再筑堰时，不得损伤根系。
2）灌木种植
本工程除乔木种植外，还有杜鹃、八角金盘、红花继木等灌木种
植，由于花灌木枝条柔软、易折，栽植必须注意尽量减少对枝干的损
伤。捣棒需使用小号的，以保证花灌木根部与土壤紧密结合。
为了保证苗木的成活并一次成型，选用已经复壮的苗木，选苗的标准是：根系发达、生长健壮、枝叶繁茂、无检疫病虫害、符合设计要求的苗木。选定后适当疏枝除叶，对花和果实尽量摘除。浇水时除了浇透根部外，还要对叶面经常喷水，以保持其湿润，维持植株水分代谢平衡。苗木包装，尤其是小灌木，用统一规格的纸板箱或木箱装运。这样便于装卸，严禁丢苗、拖苗、损裂泥球和枝条。栽植时，修去损伤的树枝和根系。
苗木种植必须编制计划，按计划均衡供苗。苗木定位后打开和取出土球包装物，然后分层加土捣实，回填土到泥球深度2/3 时围堰浇足水，再培土盖住泥球。
3）地被植物
建植措施：地被种植整齐均匀，严格按每平方米计量种植。草坪的翻土深度不得小于30cm，有杂草地方应人工除草或提前进行化学除草，提前时间必须超过所用除草剂的残效期，并在翻地平整的同时，清除土壤中的杂草根、碎转、石快、玻璃、塑料袋、泡沫块等混杂物，保证场地平整、无积水、无杂质垃圾。草坪建植对土壤理化性质要求和改良方法见《城市园林绿化植物种植技术规定》，再根据播种土壤条件、平整度等因素增加20%-30%损耗。草坪播种应选择优良种籽，不得含有杂质，播种前应做发芽试验和催芽处理，确定合理的播种量，播种时应浇水浸地，保持土壤湿润，稍干后将表层土耕平，进行撒播，均匀覆土0.3-0.5cm 后轻压，然后喷水，播种后应采用喷雾法浇水，水点宜细密均匀，浸透土层8-10cm，除降雨天气，喷水不得间断，亦可用草帘覆盖保持湿度，至发芽时拆除。
6、施工期养护
为了保证种植后苗木一次性成活，种植过程中的养护措施也是关键之一。喷雾所造成的水分蒸发可直接降低叶面和地面的温度，并可防止水分过多对苗木根系生长的影响，在间歇喷雾中隔天进行一次营养液喷雾，采用磷酸二氢钾（10ppm）对苗木的养份进行补充。间歇喷雾保证苗木的水分代谢平衡，营养液喷雾保证了苗木养份代谢平衡，这就保证了绿化效果的一次成型。
乔木、灌木的根系较深，地被草坪则较浅，受高温影响也较大，因此除对土壤进行改良外，保湿也成为保证成活率的重要任务
第5节 种植穴、槽的挖掘
1. 种植穴、槽挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。
2. 种植穴、槽的定点放线应符合下列规定：
（1）种植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。
（2）种植穴定点时应标明中心点位置。种植槽应标明边线。
（3）定点标志应标明树种名称（或代号）、规格。
（4）行道树定点遇有障碍物影响株距时，应与设计单位取得联系，进行适当调整。
3. 挖种植穴、槽的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。穴、槽必须垂直下挖，上口下底相等。
4. 在土层干燥地区应于种植前浸穴。
5. 挖穴、槽后，应施入腐熟的有机肥作为基肥。
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第6节 苗木选择
1）、各种规格的树种施工用苗均为同一供应点繁殖批发，以保证本工程所用苗林的规格和形状统一，同时在数量上确保充裕的备货。
2）、所选苗林的规格尺寸应比设计所需的苗林规格有所宽余，特别是在高度，枝丛的规格。这样才能达到种植修剪后，还能按设计的规格要求，达到“绿化一次成型”，对于大规格乔木应主杆挺直，树冠茂盛匀称，层次清晰。花灌木应枝繁叶茂，叶挺芽壮，同时根系茂盛，观叶植物是移植苗，叶色鲜艳，叶簇丰满。
3）、所选用的苗木，特别是大规格的乔木，体虽大，但注意选用苗龄为青壮年期的，以保证植株生命力的旺盛，栽植以后容易成活，忌老化之苗，应认真鉴别。
4）、较大规格的乔木，必须选2001 年冬前已切根转国坨的，严禁使用直发苗，其它乔灌木也尽量选用切根苗。
5）、苗木品种的选用同样重要，综合考虑长势，抗性和观赏价值。

第7节 苗木运输
1. 苗木运输量应根据种植量确定。苗木运到现场后应及时栽植。
2. 苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。
3. 起吊带土球（台）小型苗木时应用绳网兜士球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过It的大型土台，应在土台外部套钢丝缆起吊。
4. 土球苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。
5. 裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。装车时应顺序码放整齐；装车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。
6. 花灌木运输时可直立装车。

1）、选择移植时间，施工季节约在冬春季。在苗木移植的顺序上应先大乔木，再为大灌木，后为小灌木及地被植物。同时根据具体情况及天气变化，灵活调整，做到保证工期，又保证成活率。
2）、移植开挖前，对工具准备、人力、运力作充分安排准备。同时使苗木的起挖和栽植保持同步协调，避免已起挖之苗种植滞缓。要求挖、运、种的整个移植过程不超过24 小时。
3）、挖掘前3—5 天，对植株再次进行修剪，以保证移植过程及生长势恢复阶段的体内水份平衡。修剪时，在前一次基础上注意树形的保持以及不同树种分别对待。
4）、苗木挖掘前还需做好如下工作
护杆：将乔木主杆，大型主枝用草绳密绕，这样在挖运时可避免树皮擦伤和主杆折断，另外在定植后，冬天可防寒保暖，夏天可减少蒸发避免日光。
束冠：以草绳将树冠适度捆拢，以使挖掘过程避免损坏，束冠做好主观赏面标记。
5）、乔灌木的挖掘
a、树木胸径为3—4CM，根系或球直径取45CM

b、树木胸径为4—9CM，胸径（d）增加1CM，根系或土球直径增加5CM，即（d×5CM+45CM）
c、无主干树木的根系或土球直径取根丛的1.5 倍
d、根系或土球的纵向深度取直径的70%

6）、土球的包扎
重要树种施以双层腰箍双层网络（即二腰二网），内层用草绳，外层用麻壳层，一般小灌木用草绳包裹，所有乔木灌木泥球草绳保护后，需对绳喷水保湿。
7）、树木的装运
装运时必须轻吊轻放，不可拖拉，不损伤树冠和泥球。提运带土球树木时，绳束应扎在土球的下端，不可系在主干基部，更不得系在主干上，对于裸根植株，保持根部温湿。
8）、大规格乔木起苗卸苗借用吊机，注意吊机吨位应有所宽余，25 吨以上可在场地紧凑的情况下，运臂起吊，加快工作效率。吊机系扎时在泥球和树干包扎草绳间垫以厚麻袋片或软木，以增加摩擦力防止系绳移位。泥球系绳用粗麻绳以“8 字结”兜底底圈圆环大小应合适，树干系绳以保护树身，另外需在树冠处另系引绳2 根方便调整树冠方向，树干系绳结扎部位在主干上部1/4，1/5 处。
5、苗木栽植
1）、放样定位：根据设计图纸按比例在施工场地中定点、放样。大规格的乔灌木，用插杆法标定点，或用白粉定点。群植小灌木及地被可用白粉线标出种植面积的边缘线。
2）、树穴开挖：树穴开挖尺寸应比泥球略大。乔木的树穴直径（或正方形树穴的边）较根系或土球的直径大于40CM，深度比泥球高度尺寸增加10—20CM。另外树穴的尺寸还需依各种不同的生活习性区别对待，挖掘时将表土、心土分开放置。
3）、穴土置换：改良土壤理化性状，大规格乔灌木，绝大部分花灌木及喜酸性树种，均应施以富含复合肥力的有机肥和酸性无机肥的复合营养土。在种植时，置换挖出的心土以使根穴土疏松，通气透水保肥，有利根部移植后复壮。
4）、苗木栽培：将挖出之表土与复合营养2:1 拌和作为种植土，堆置于树穴的边上。
a、带土球树木的栽植。在树穴中用种植土回填至放土球底面的高度，将土球放置在顶土面上，定向选好主要观赏面，打开土球包装物，取出包装物（如土球的土质松软，土球底部的包装物可不取出），然后从坑槽边缘向土球四周培土，分层掏实（注意不能冲掏泥球）。
b、裸根树木的栽植。按根群情况在树穴内填适应厚度的种植土，将根群舒展在坑槽内，周围均匀培土，并将树干稍向上提动或左右移动、扶正，后边培土，边分层夯实。尤其是根与土壤的结合处，土壤应充填到位，然后沿树穴外缘作围堰。
c、其他花灌木和地被植物的栽植。这一类型的植物以群体栽植为主，同时又是绿带中的中间层，要求栽植整齐，特别是外掘的植物，形态一定要求整齐、美观。地被植物栽植前，要将种植区内的土进一步整理。种植均匀整齐。
d、以上步骤完成后，浇足第一遍定根水，浇水时从四周均匀进入，隔天浇灌后用挖出的带碎杂草的心土，复上平堰，随后进入栽植后保养阶段。新栽苗木第一周一般每天需浇水，第2—3 周隔天浇水，第4—6 周每隔3—5 天浇一次。如高温天气时，应适当疏稀树叶或搭棚，保持树木湿润。天寒风大时，应采取防风保温措施。
5）、本工程较大规格的部分乔木，在栽植时，不可深埋只宜浇种，可适当抬高，土球表面高于穴位顶10CM 左右。
6）、支撑绑扎：苗木栽植后，对于高大乔木要采取支撑绑扎。
a、常绿乔木，可采用树棍三脚斜桩或十字扁担桩支撑。
b、落叶乔木：根系浅，支撑绑扎一定要牢固，以防风吹和沉降引起根球移动而损坏根系。若大规格独栽时，可采用十字扁担桩，对于树型瘦高的树种，可相互间用铅丝需外套橡皮管以免损伤树皮。
7）、草花栽植：草花栽植前应以中耕机反复几遍切细整平表土，并撒施肥料，改善土壤理化性状，提高肥力，调整PH 值，增加空隙度，改善渗水透水性能，有利草花生长。

第8节 苗木种植前的修剪
1. 种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。
2. 乔木类修剪应符合下列规定：
（1）具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条二／5～l／3。
（2）无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对干径10cm以上树木，可疏枝保持原树形；对干径为5～10cm的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。
（3）枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生测技的常绿乔木用作行道树时，可剪除基部2～3层轮生测技。
（4）常绿针叶树，不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。
（5）用作行道树的乔木，定干高度宜大于3m，第一分枝点以下枝条应全部剪除，分枝点以上枝条酌情疏剪或短截，并应保持树冠原型。
（6）珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。
3. 苗木修剪质量应符合下列规定：
（1）剪口应平滑，不得劈裂。
（2）枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上1cm。
（3）修剪直径2cm以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。

第9节 移植前苗木的加工养护
苗木在种植施工前，需对其进行切根、转坨、疏枝修叶、增施基肥等措施，以保证移植的成活率。同时通过主干保护，根部水份补充，越夏喷雾，剪枝创口消毒打腊，防止病虫害等手段来培育增强株体对搬移适应性的抗害性，以及加强新发须根的吸收功能，使所选用的苗木移植后不但成活，而且一次成形，长势良好。
1）、胸径在8CM 乔木，应在所切环状沟中施基肥，促使其须根的萌生。过根的大规格植株，为使其稳固不倒状，对其采用临时支撑杆桩。
2）、在苗木切根转坨前的3—5 天，应对植株进行适量的疏枝修叶，以暂时消弱生长势来增强抵抗力，保证根冠的（吸收、蒸腾作用）水份平衡。对于大规格乔木的修剪，保留主要骨架，修去徒长枝、内膛枝、平行枝、枯残枝、并生枝、病虫枝等。对枝条剪切伤口，特别是较粗的切口可用蜡涂沫封闭伤口，已防树汁流失和病菌侵入伤口。乔木需保留骨架枝，修去徒长枝、平行枝及内膛枝过密枝条，同时摘叶减少蒸发量，花灌木要摘除花蕾保存营养。

第10节 树木种植
1. 应根据树木的习性和当地的气候条件，选择最适宜的种植时期进行种植。
2. 种植的质量应符合下列规定：
（1）种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。
（2）规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。
（3）种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型拼栽，深浅一致。
（4）种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。
（5）珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷布生根激素等措施。
（6）种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。竹类可比原种植线深 5～ 10cm。
3. 树木种植应符合下列规定：
（1）树木置人种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。
（2）种植裸根树木时，应将种植穴底填土呈半圆土堆，置人树木填土至1／3时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实。
（3）带土球树木必须踏实穴底土层，而后置入种植穴，填土踏实。
（4）绿篱成块种植或群植时，应由中心向外顺序退植。坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块种植。
4. 落叶乔木在非种植季节种植时，应根据不同情况分别采取以下技术措施：
（1）苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。
（2）苗木应进行强修剪，剪除部分侧枝，保留的侧技也应疏剪或短截，并应保留原树冠的三分之一，同时必须加大土球体积。
（3）可摘叶的应摘去部分叶片，但不得伤害幼芽。
（4）夏季可搭棚遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润；冬季应防风防寒。
5. 对排水不良的种植穴，可在穴底铺10～15cm砂砾或铺设渗水管、盲沟，以利排水。
6. 树木种植后浇水、支撑固定应符合下列规定：
（1）种植后应在略大于种植穴直径的周围，筑成高10～15cm的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。
（2）新植树木应在当日浇透第一遍水，以后应根据当地情况及时补水。
（3）粘性土壤，宜适量浇水，根系不发达树种，浇水量宜较多；肉质根系树种，浇水量宜少。
（4）秋季种植的树木，浇足水后可封穴越冬。
（5）干旱地区或遇干旱天气时，应增加浇水次数。干热风季节，应对新发芽放叶的树冠喷雾，宜在上午10时前和下午15时后进行。
（6）浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使树木倾斜时，应及时扶正、培土。
（7）浇水渗下后，应及时用围堰土封材穴。再筑堰时，不得损伤根系。
7. 种植胸径5cm 以上的乔木，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。

第11节 草坪、花卉种植
1. 草坪种植应根据不同地形选择播种、分株、茎枝繁殖、植生带、铺砌草块和草卷等方法。种植的适宜季节和草种类型选择应符合下列规定：
（1）冷季型草播种宜在秋季进行，也可在春、夏季进行。
（2）茎枝栽植暖季型草宜在南方地区夏季和多雨季节。
（3）植生带、铺砌草块或草卷，温暖地区四季均可进行。
2. 草坪播种应符合下列规定：
（1）选择优良种籽，不得含有杂质，播种前应做发芽试验和催芽处理，确定合理的播种量。
（2）播种时应先浇水浸地，保持土壤湿润，稍干后将表层土耙细耙平，进行撒播，均匀覆土0．30～0．50cm后轻压，然后喷水。
（3）播种后应及时喷水，水点宜细密均匀，浸透土层8～10cm，除降雨天气，喷水不得间断。亦可用草帘覆盖保持湿度，至发芽时撒除。
（4）植生带铺设后覆土、轻压、喷水，方法同播种。5．坡地和大面积草坪铺设可采用喷播法。
3. 草坪混播应符合下列规定：
（1）选择两个以上草种应具有互为利用、生长良好、增加美观的功能。
（2）混播应根据生态组合、气候条件和设计确定草坪植物的种类和草坪比例。
（3）同一行混播应按确定比例混播在一行内，隔行混播应将主要草种播在一行内，另一草种播在另一行内。混合撒播应筑播种床育苗。
4. 分株种植应将草带根掘起，除去杂草后5～7株分为一束，按株距15～20cm，呈品字形种植于深6～7cm穴内，再踏实浇水。
5. 茎枝繁殖宜取茎校或匍匐茎的3～5个节间，穴深应为6～7cm，埋入3～5枝，其露出地面直为3cm，并踏实、灌水。
6. 铺设草块应符合下列规定：
（1）草块应选择无杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块前应适量浇水，待渗透后掘取。
（2）草块运输时宜用木板置放2～3层，装卸车时，应防止破碎。
（3）铺设草块可采取密铺或间铺。密铺应互相衔接不留缝，间铺间隙应均匀，并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水。
7. 种植花卉的各种花坛，应按照设计图定点放线，在地面准确划出位置、轮廓线。面积较大的花坛，可用方格线法，按比例放大到地面。
8. 花卉用苗应选用经过1～2次移植，根系发育良好的植株。起苗应符合下列规定：
（1）裸根苗，应随起苗随种植。
（2）带土球菌，应在圃地灌水渗透后起苗，保持土球完整不散。
（3）盆育花苗去盆时，应保持盆土不散。
（4）起苗后种植前，应注意保鲜，花苗不得萎蔫。
9. 各类花卉种植时，在晴朗天气、春秋季节、最高气温25℃以下时可全天种植；当气温高于25℃时，应避开中午高温时间。
10. 模纹花坛种植时，应将不同品种分别置放，色彩不应混淆。
11. 种植花苗的株行距，应按植株高低、分率多少、冠丛大小决定。以成苗后不露出地面为宜。
12. 花苗种植时，种植深度宜为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。球茎花卉种植深度宜为球茎的豆～2倍。块根、块茎。根茎类可覆土3cm。

第6卷 保证工程质量的措施
第1章 质量承诺
一旦我方中标，我方承诺的质量目标为：优良。
第2章 组织保证
为保证这一质量目标的实现，我方将组建一支由多次创出过优良工程的项目经理和项目班子进行施工，配备经验丰富的专业技术人员和技工，狠抓质量、进度、安全三条主线，确保工程保质保量地完成。

质量保证体系详见附图。
第3章 文件和资料控制
我方在文件资料控制方面，严格控制对工程质量有影响的所有文件。严格按图施工，及时进行联系单的收发工作，由项目工程师负责将联系单按编号直接发到各施工员，并将施工图纸及时按联系单进行修改，以便施工人员能够准确及时的按联系单修改进行施工，避免错误施工。质量员应及时做好隐蔽工程等资料并签证，以保证工程资料的准确性、及时性。
第4章 物资采购质量控制
材料的质量和供应是影响工程质量及进度的一个重要环节，我方将严格控制自购工程材料的采购渠道。在主要材料进场后还将组织甲方及监理人员共同进行验收并及时复验。对构成工程实体，并对工程质量要求有重大影响的物资如钢筋、水泥、植物等必须在合格分承包方中选择。对工程质量有一定影响的物资，如砂、石料、砖等一般物资，按合同要求和有关规定，就近对合格分承包商选择控制。对工程质量影响较小的物资。如辅助材料等主要控制采购途径，防止假冒伪劣产品，查厂名、地址、商标牌号、生产日期、外观规格等。预算员按项目经理编制的月度计划汇总出月需用材料量交于材料部门，材料部门根据预算部门提供的资料和施工部门的进度要求及质量部门的质量要求编制材料月供应计划，交项目经理审批后付诸实现。材料部门根据施工总进度安排和月度计划及时将施工所需的物资送至现场，保证工程顺利进行。
第5章 过程控制
第1节 施工进度控制
1.1 管理原则
抓好开工前准备工作和竣工扫尾，用网络技术控制工程进度，苦干、巧干争速度。
1.2 管理办法
1、抓好开工前准备工作，及时组成项目管理班子，分工负责，重点抓好临时设施及内业准备工作。

2、应用网络计划控制工程进度，在分阶段控制网络的基础上，认真细致的编好月度作业计划及开好施工任务单，同时编制详细的材料供应计划、机械设备和劳动力进场计划，计划人员随时到工地检查进度情况，及时利用计算机调整网络计划。

3、抓好各施工班组队伍的施工进度，在保证工人生活和确保劳动安全保护的前提下，适当延长每班作业时间，并在签订合同时明确正常的施工人数。当某种工作紧张，可组织其他工种班组帮助其进行抢工。

4、建立现场碰头会制度，每天工作结束后，开现场碰头会，通报和交流各部门当前工作情况，安排第二天工作，并进行各种交底，随时总结和调整管理办法。定期召开由建设单位及各有关单位参加的工程协调会议，解决相互配合中存在的问题。

5、做好工序前的准备工作，在工序前由施工员负责落实各方面的准备工作，如工作面、材料、机械、技术复核和隐蔽检验等，并检查落实。

6、集中力量抓好竣工扫尾工作，做好扫尾阶段各工种的协调，增加成品保护人员，制订有效的成品保护措施，避免返工修理，成立各工种参加的混合扫尾小组，提高扫尾劳动效率，同时加强这一阶段的质量检查。

7、选派一专多能的机修、电工及其它机械操作工，保证现场机具能得到及时修理。

8、利用各种方法激发职工的工作积极性，安排好资金计划，保证急需材料、人工费及其它日常开支。
第2节 施工质量技术保证措施
在施工过程中要加强技术和质量管理，落实各级人员岗位责任制，各部门分工明确，密切配合，建立以项目经理为核心的质量管理体系，健全三级质量检查网，做到定岗位、定责任、定标准，确保施工中的各个质量环节都能得到有效的控制。
2.1 施工图纸会审
施工图纸会审是很重要的环节，其会审程序为：施工方先熟悉、审查图纸，发现问题，然后召开各方会议，由设计单位介绍设计意图、图纸、设计特点及对施工的要求，由施工方提出图纸中存在的问题和对设计的要求，讨论协商解决，写出纪要，并由设计方提出变更资料。
2.2 技术交底
技术交底的目的是使参与项目施工的人员了解所担负的施工任务的设计意图、施工特点、技术要求、质量标准及应用新技术、新材料、新结构的特殊技术要求和质量标准等，项目经理部向作业班组交底，从而建立技术责任制、质量责任制，加强施工质量检查、监督与管理。施工项目的技术交底包括设计人员向施工单位交底，技术人员向班组交底等。技术交底的主要要求是：以设计图纸、施工方案、工艺流程和质量检验评定标准为依据，编制技术交底文件，突出交底重点，注重可操作性，以保证质量为目的。
2.3 测量、计量和试验设备控制
    在施工过程中使用的测量、计量和试验设备必须具有合适的量程和准确度，要按《检测、测量和试验设备控制程序》的规定进行核实，并且处于有效期内。具体控制措施如下：

1、项目部配备兼职计量员负责计量器具的管理和保养并做好登记、建卡和建立台帐工作。

2、计量器具的存放处应保持适当的环境，同时做好防锈、润滑等保养工作，在搬运、防护和储存其间应确保计量器具的准确度和适用性。

3、计量器具，应指定专人使用，使用者要具备相应的资格，具备保证检验、测量和试验在适宜的环境下工作。

4、计量器具一般每一年检定一次，检验不合格或应检而未检的计量器具不准投入使用。

5、计量器具校准必须经国家认可机构检定合格，可溯源至国家标准的标准器。
2.4 施工日记管理
    施工日记由项目施工员记录，日记要求连续、详细、明了，能反映出质量监督和管理动态及面貌，特别详细记载施工中发现的问题和处理解决的过程。施工日记应从工程开始起至工程交工验收止。中途因工作调动时，应及时办好日记移交手续。由接收人继续做好施工日记。
2.5 积累工程施工技术资料
工程技术资料是施工中的技术、质量和管理活动的记录，也是工程档案的形成过程。它反映了施工活动的科学性和严肃性，是工程施工质量水平和管理水平的实际体现，也是施工企业信誉的体现。工程施工技术资料归档移交给建设单位后，便是使用过程、维修及扩建的指导文件和依据。因此，国家和各级建设管理部门都十分重视资料的积累，要求按规定做到齐全和准确、充实，把它列为评定单位工程质量等级的三大条件之一。必须按各专业质量检查评定标准的规定和实施细则，全面、科学、准确地记录施工单位工程质量等级，移交建设单位及档案管理部门，并不得有伪造、涂改、后补等现象。
第3节 施工质量控制方法
3.1 质量控制点及特殊过程控制
    本工程涉及工种多，工序多，我们将按照施工进度计划合理布置劳动力，及安排工序搭接、穿插。对有关重要部分工程设置控制点，并定人、定时对这些质量控制点进行控制以确保各控制点的质量满足图纸及规范设计要求，从而保证整个园林绿化的质量状况达到预期目标。
3.2 在施工过程中应用ISO质量


ISO活动上发现问题，分析问题，制定对策，确保实施的每一项不断循环，不断提高的质量活动。在本工程中我们将专门设立ISO小组，进行质量把关。其主要活动步骤如下：

1、找出问题

2、分析原因

3、找出主要形象因素

4、拟定措施

5、认真执行措施

6、检查效果

7、总结经验，纳入标准

8、处理遗留问题，转入标准
3.3 班组操作挂牌管理
1、凡能落实个人责任的作业部分，均要实行操作挂牌定位。以便明确责任和奖惩。因其它原因，未能落实到人的，但要落实到班组，有班长挂牌定位。

2、操作定位由项目经理施工员布置，班组长执行，质量员填表记录。

3、班组长在分配班内成员时，尽可要保持部位的连续作业，界限清楚。必要时，要操作挂牌上墙。
3.4 班组质量自检
1、班组长是当然的兼职质量员，班组每天完工后应进行自检。每个分项工程完工后，应不少于一次的质量自检验评记录。

2、质量员自检验评标准按《园林绿化工程质量检验评定标准》执行。

3、班组通过质量自检，要总结经验，及时向每个作业人员提出整改意见。把隐患消灭在萌芽状态之中。并将质量的优劣作为当月奖惩考核的依据。
3.5 混凝土原材料计量管理
1、现场混凝土搅拌必须按照混凝土事先做的级配单（试验中心）配料的混凝土设计配合比，换算为施工配合比进行拌和。砂、石料、水，必须车车过磅计量。

2、混凝土浇筑前项目工程师要落实专职的计量员，负责砂、石的正确计量。

3、计量员在浇筑拌和前须检查计量器具（台秤、外加计量杯）是否齐全准确，符合设计要求，方可计量。

4、混凝土的配合比要写在小黑板上，挂牌操作，以便检查和监督。

5、各种材料（水泥、砂、石、水、外加剂）的计量允许误差必须符合规定要求。
3.6 加强成品管理
1、成品保护是指在施工过程中，有些分项工程和分部工程已经完成。其它工程尚在施工，或单位工程已接近扫尾或竣工的单项工程。尚未正式竣工验收之前，均属成品保护之列。

2、针对施工项目的特点和环境，要采取有效的护、包、盖、封等保护措施。措施由项目工程施工员制订。

3、保护措施要因地制宜，切实可行要落实到人，并和经济奖惩挂钩。

4、成品保护的重点是装饰、装修的表面污染，和种植后的绿化。

5、项目工程部施工员和质量员要根据制订的成品保护措施，随时检查落实，并严格奖惩。
3.7 坚持十有制度和十到制度
开工有报告、图纸有会审、施工有措施、技术有交底、定位有复查、材料有复验、质量有检查、隐蔽有记录、变更有手续、交工有档案。

隐蔽工程在被下一道工序掩蔽之前应进行严密检查和验收，并作出记录，由参检各方（建设单位、监理单位、设计单位和施工单位）签署意见。有问题则在补救后进行复检。必须坚持十到制度。地基验槽、结构中间验收、砌体验收、装饰验收、绿化验收、竣工验收，各方均应到场。
第6章 检验和试验
第1节 进货检验与试验
（一）进货前，不论对项目部自购或顾客提供物资均需按国家或行业标准规定检验和试验。

（二）工程用物资需经试验合格，方可投入使用和入库，经检验和试验为不合格的则作出明显的标识并组织人员立即清退。
第2节 过程检验和试验
（一）施工中的分项工程质量应在班组自检、预检、交接检验的基础上，由项目部施工员对质量进行复检并评定等级，由专职质量员核定。

（二）过程中，上下道工序未经检验或检验不合格，不得进入下道工序，并作出标识。

（三）过程中的分部工程质量应由项目部技术人员组织评定。

（四）施工过程中对特殊部位的过程检验，如隐蔽工程等必须由项目部会同建设单位和监理单位共同检验认证，并做好记录。

（五）过程中的混凝土强度、砂浆强度等必须进行试压试验。送样过程邀请监理工程师参与。

（六）当有业主亲自参加见证或试验过程或部位时，要规定该过程或部位的所在地、见证和试验时间，如何按规定检验和试验，前后接口部分的要求等内容。
第3节 加强材料试验工作
    按国家规定，建筑材料、设备及构配件供应单位应对供应的产品质量负责。在原材料、成品、半成品进场后，除应检查是否有按国家规范、标准及有关规定进行的试验记录外，施工单位还要按规定进行某些材料的复试，决定是否使用。无出厂证明的或质量不合格的材料、配件和设备，不得使用。
第4节 质量检验仪器的配置（详见
质量检验仪器表
第7章 服务
第1节 保修期限
    工程保修期限按照建设单位的要求为一年。我们对工程质量进行终身负责制，在保修期内因施工原因需返修的，我方接到通知3天内进行返修。
第2节 质量回访
    本工程竣工一年后，进行质量回访，并填写工程质量回访单，报公司备案；回访前十天通知回访单位以便回访单位预先准备，回访结束后，应将回访情况汇总写出质量回访纪要，并将纪要报公司，以便分析原因，采取纠正和预防措施。
第3节 质量投诉处理
    顾客投诉由公司专人负责登记，建立投诉台帐，并在七天内进行实地考察，分析原因，及时认真地解决，处理问题，使顾客满意。
第7卷 工程进度计划和保证工期的
第1章 施工进度计划及网络计划
总工期：日历天。

具体见施工进度横道图和网络图。
第2章 保证工期的措施
第1节 工期目标
本工程工期为120日历天。

缩短施工周期，尽快发挥投资效益，是业主的愿望，也是我们的主要奋斗目标，在本工程施工中，我们将集中力量，精心组织，精心施工，确保总工期计划的实施。

    工期影响因素分析（见附图）
第2节 组织保证措施
建立施工组织管理机构，推行以工程项目为对象，以核算为依据，以合同工期为目标的工程项目施工管理。工程项目经理对工程进度负直接责任，主要管理措施如下：

（一）各管理班子组成人员在项目经理的领导下分工协作，确保工程进度、质量目标的实现。

（二）项目部建立由施工职能部门负责人参加的日常施工碰头会议制度，总结一天的工作情况，布置第二天的工作任务，将进度计划落实到每一天。

（三）项目部提议召开每周一次的协调会议，邀请甲方、设计院、监理单位和施工单位参加，将工程情况反映到各个部门，解决有关急需解决的问题，协调各横向单位间的关系。

（四）加强施工准备：

    这是保证施工顺利进行的前提，包括组织准备、技术准备、物资准备以及作业条件的准备等。认真熟悉建设文件、施工图纸，掌握设计要求、工艺流程、适用规范和工期要求，编制出切实可行的确保总工期的施工进度网络图，关键节点要准时到位。

（五）在监理公司及甲方驻现场代表的统一指挥下，和各有关施工单位密切协作，统筹兼顾，合理组织施工工序的交叉，为其它施工单位创造施工条件，以确保整个工程能按期竣工。

（六）注重现场管理，施工现场是出产品的地方，建筑产品是否如期建成，质量好坏，在很大程度上决定于现场管理水平，管理的标准是保证连续均衡的施工，严格按设计要求和技术标准施工，对进场的人、机、料、方法、环境进行合理有效的使用，充分利用空间、时间，建立文明的施工秩序，完善计划正常进行。

（七）掌握和控制施工进度，及时进行人力、物力的平衡调度，保证施工按计划正常进行。

（八）及时同相关施工单位互通信息，掌握施工动态；协调内部各专业工种之间的工作，注意后续工序的准备，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的各类问题。

（九）必要时组织加班或夜间施工。
第8卷 安全生产保证体系及文明施
第1章 安全保证措施
    安全文明程度的高低关系到一个城市的整体形象，尤其是本工程所在地为杭州市的旅游区，游客较多，更加应该注意安全文明施工。为此，我们应加强对施工员、质量员、安全员及其他管理人员的安全文明教育。
第1节 安全制度
    本工程施工交叉作业多，施工工期紧的特点，因此不安全因素较多，本工程施工时必须建立以下安全制度。
1.1 安全责任制度：
项目经理对整个工程施工安全负责，分管生产的主要施工员对安全生产负直接领导责任，具体组织实施各项安全措施的安全制度。分管技术的项目工程师负责组织安全技术措施的编制和审核、安全技术交底和安全技术教育，工地设专职安全管理人员一名，负责安全管理和监督检查，施工员对负责分管施工范围内的安全生产负责，贯彻落实各项安全措施，各专业人员应有岗位职责，操作班组、班长、安全组干事到每个工人都有安全职责。
1.2 教育制度：
定期进行安全意识教育，新工人上岗教育，各工种结合培训进行安全操作规程教育，对具体的分部分项工程及新材料的使用进行技术安全交底。
1.3 安全检查制度：
工地每月进行一次全面检查，工段每旬进行一次定期检查，由施工员实施，每个作业班结合上岗安全交底，每天安全上岗检查，通过安全检查活动，不断提高和加强安全意识，落实安全制度和安全措施，并且通过检查活动本身可以发现和解决隐患。
第2节 使用安全色和安全标志
    本工程在施工过程中，为了传递安全信息，提醒现场一切人员注意安全规定和正确使用安全设施。安全色与安全标志相对应，红色表示禁止、停止（防火），用于禁止标志，含义中不准或制止人们的某种行动；黄色表示警告、注意，用于警告标志，含义是要人们注意可能发生危险；蓝色表示提示、安全状态、通行，用于提示标志，含义是示意目标方向。安全色与安全标志是安全设施的一个组成部分，分部分项工程的安全设施完成以后，应及时分别用安全标牌放在醒目位置，验收时作为一个项目加以检查认可。
第3节 布置安全标语
    本工程在施工的各个阶段，将配置安全教育，提出安全目标口号与安全施工警句，此口号与警句能提高安全生产气氛，提高职工的安全意识。
第4节 安全保证体系（详见附表）
第5节 施工现场防火措施
（一）乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2m，使用时两者的距离不得少于5m。

（二）食堂灶洞前周围2m范围内严禁堆放木柴、煤炭等易燃物品。

（三）机修间、配电间各设一只二氧化碳灭火器，每月测量一次，当减少原重1/10，应充气。

（四）木工车间、材料仓库、水电材料仓库、工具间各设一只干粉灭

火器，每月检查一次干粉，是否受潮或结块，小钢瓶内气体压力，每月检查一次，如重量减少1/10，应换气。
第6节 安全用电技术措施及电气防
（一）测定电气设备基本绝缘，绘制记录表，绝缘不符，不准使用。

（二）测定接地电阻，避雷电阻，按表如实填写，电阻不符及时校

正，按规定成组接地。

（三）现场布线不直接与钢管接触，接头不拖地，包扎需三层绝缘。

（四）合理使用熔丝，60A以下不准使用铜线。

（五）控制二级漏电保护，分配电箱漏电开关，不动作电压不大于50mv，不动作电流不大于0.15ma，开关箱漏电开关不动作电压不大于30mv，不动作电流不大于0.15ma。

（六）在同一供电网中，接零接地不混用。

（七）宿舍严禁使用“三炉一灯”（电炉、煤炉、明火炉和碘钨灯），并且使用低压点动开关。

（八）照明使用220V电压，碘钨灯外壳接地使用三蕊线。
第2章 文明施工方案
一、我公司将对工程文明施工进行严格管理，加强组织领导，具体管理措施如下：

（一）在该工程施工现场出入口设大门，现场施工人员凭出入证进出工地，非施工人员不得擅自进入。

（二）施工现场显眼位置设置一图五牌（施工现场平面布置图、工程概况牌、安全生产六大纪律十项安全技术措施牌、安全生产记录牌、防火责任制牌）。

（三）施工现场工地内道路通畅平坦、整洁，场内排水良好，场内积水洼池及时填平，杂物及时清除，定时进行场地洒水防尘。施工中各阶段做好落手清，做到工完料尽、场地清。建筑垃圾集中堆放处理，建立定期考核制度。

二、在结构施工、安装、装饰的各个阶段产生的建筑垃圾由专人定期对建筑物四周进行清扫整理，并把建筑垃圾运至场地指定位置。

三、建筑材料及周转材料严格按平面图分类堆放，堆放整齐，堆放不超标，堆料场不作它用，仓储间有材料收发管理制度。

四、进入施工现场的所有人员必须戴安全帽，严禁赤脚、赤膊、穿高跟鞋、拖鞋、喇叭裤、裙子等上岗。

五、在施工现场设置齐全的职工生活设施。配置食堂、宿舍、厕所、茶水箱、简易医疗室、并符合卫生、通风、采光等要求，确保职工的膳食饮水。供应符合卫生要求。

（一）食堂设施齐全、环境清洁、食品储藏生熟分开，厨房内不准住人，设置储藏室、冰柜等。厨房内有灭蚊蝇、蟑螂、鼠等措施。

（二）按照城市临时公厕要求，修建现场厕所，有专人负责厕所内清洁工作，及时扫清，定期灭蚊、灭蝇。

（三）现场办公楼及宿舍全部采用整洁美观的活动房。配置防温隔热、

照明等设施。床铺采用标准双层单人床，房内留有充足的生活空间，必要的生活设施。制定宿舍管理制度，开展文明宿舍评选活动。

六、施工现场建立防火管理制度和措施，建立防火责任制。易燃易爆物品有专人管理，配备必要的消防器材。焊割工持证上岗。木工间设禁烟牌、易燃物及时清理，确保与明火有足够的距离。民工宿舍严禁私拉乱接电线，严禁使用电炉等明火设备。

七、做好班组思想教育工作，要求全体职工尊敬守法，做到工地内是文明施工者，工地外是文明市民。
第3章 减少扰民，降低环境污染和
一、基础土方外运时，车辆不超载，运出前进行拍土，对车轮进行冲洗，种植土进场时，空车回出前也进行对车轮扫净，严防污染市容。

二、施工中采用先进的施工机具设备，并采取有效措施控制现场的各种尘、废气、噪音、振动等对环境的污染和危害。合理安排，减少夜间施工，积极和环保部门配合做好有关环保工作。

三、必须严格遵守浙江省建设厅（1997）282号文件规定，进行各项环境指标的控制。

四、因施工需要停水、停电等必须事先办理申请批准手续，对施工引起的损坏公用道路应及时修复，现场废料、垃圾应及时清理，场地要平整，排水良好，工完料净、场清。

五、现场施工要充分利用加工场地，尽量减少在露天烧电焊和预制钢筋加工，减少电焊弧光刺激和废气污染，尽量降低施工噪音，尤其是晚上加班要控制噪音污染和强光污染，不能影响附近居民生活和休息。
第9卷 管理机构配备情况
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