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绿化施工组织设计

第1节 编制说明

一、编制依据：
l、××××市政局提供的本次招标设计图纸
2、××××市政局提供的本次招标的有关说明和招标文件。
3、本工程施工所处的季节，施工环境以及本工程的具体特点，结合我公司的实际状况，施工力量等优势。
4、我公司承建本工程所具备的机械设备、人员及同类型工程施工技术方面的优势。
5、本工程的施工方案是根据该工程的特点，结合我公司的施工能力及技术装备情况，并与有关人员反复讨论，研究而编制的。
6、人员组织机具投入及目标制定等是根据我公司的综合能力及现实状况编制的。
第2节 工程概况

一、工程建设概况：
××××××××两岸绿化工程位于县城区段，东起×××西至××××，全长824 米，绿化面积9.3 万平方米，该工程为施工蓝图内的碱土外运，碱土整形，石屑、客土回填，排碱，给水，铺装，绿化种植及配套设施等工程项目。
第3节 主要部位施工方法、施工准备及施工布置

施工准备→清运碱土→排碱施工→客土回填→地形整理→给水施工→铺装及配套设施→景观照明工程→绿化苗木工程→草坪播种→竣工清理为了尽快完成绿化工程，在确保施工质量的前提下，加快施工进度，缩短施工工期，为了实现这一目标，施工队伍进场后，先进行平整场地，外运多余的土方，测量放样，铺设排碱管道、修筑路面、铺设碎石层、稻草层、回填种植土、整平施肥、把绿化种植位置放样在实地上，复核现场的标高，种植、浇水养护。
一、施工准备及施工布置
1、技术准备
熟悉图纸，明确施工任务，编制详细的施工方案，学习有关标准及施工规范。会同甲方摸清原有地下管线埋设情况，便于施工时采取保护措施，避免发生意外事故。做好各种原材料试验工作，并报监理方审批。施工前应对测量仪器和水准仪、经纬仪、钢尺进行校核。对建设单位所交付的各类桩号和挖制点进行检查复核。按照施工需要加密控制网，为保证控制网的可靠性，应做好保护桩。主控点（或其护桩）均应稳固可靠，保留至工程结束。为防止差错，对主控点等重要标志至少由二组相互检查核对，并作出测量和检查核对记录。测量采用盘左盘右测回法。根据建设单位提供的水准点，建设施工时水准点网，每100 米设置一点，控制好闭合差。实测成果经内业计算，须符合设计及测量规范要求，并上报监理方复核检测认可后，方能使用测量成果。
2、劳动力准备
根据施工进度计划，组织施工班组落实进场，并对技术性工种
的施工人员进行岗位培训，实行持证上岗。
3、材料准备
编排好主要材料计划表，能按计划顺利进行，并根据实际情况及时调整。
4、机械设备准备
根据进度计划，并结合施工实际情况，做好机械配备计划，并做好保养工作。
见主要施工机械配备表
5、质量检验仪器配备为了对施工过程进行质量控制，配备一些必要的试验器具，诸如环刀、天平、灌沙筒，有专人负责保管。
6、临时设施准备
（1）临时施工用房：
生活用房：包括项目部办公室、业主办公室、民工宿舍、食堂等，采用搭建的活动房，并相应建设临时厕所。生活用房面积为150 平方米左右。办公用房50 平米。生活用房每个房间配备一只干粉灭火器，食堂配备齐各种消毒设备。生产用房：包括机械、工具仓库、堆料场等，约200 平米。以上临设详见临时设施计划表。
二、碱土外运、碱土整形、石屑、客土回填
1、整地挖土
放样后用挖掘机挖土，分层分片清除碱土。面土就近集中堆放作绿化种植土，深层土造地形深埋或外运。
2、石屑、客土回填绿地为碎石隔碱层、稻草及种植土，对种植土的要求是通过对样品实验室分析，要求土颗粒均匀，以砂性为主，肥力中等以上，不结板，PH 值略呈微酸性，当未达到上述要求时，应更换种植土或采取补救措施，如施肥、调整酸碱性等方法。
按设计要求造地形。种植土回填深度超过50CM 时，下层土壤应分层回填夯实，防止不均匀沉降。在种植土到位完成初步造型后，让整个地形自然下降，同时进行土层消毒，应用高效低毒低残留农药，防止病虫害与杂草再生，清除表层土的垃圾、石块和杂草。最后进行细部平整，耙平耙细土壤，追施基肥。要求地形做到与标高相符，土层稳定，竖向曲线层次清晰，过度圆滑优美，平滑完整。
三、管道安装
1、给水工程
主要施工方法：
（1）工艺流程：
安装准备——预制加工——干管安装——管道试压——管道冲洗——预制加工：按设计图纸划出管道分路、管径、变径、预留管口，阀门位置等施工草图，在实际安装的结构位置做上的标记，按标记分段量出实际安装的准确尺寸，记录在施工草图中，然后按草图测得的尺寸预制加工，包括：断管、上管件、调直、校对、按管分组编号。
（2）、PPR 管热融连接管道采用PP-R 管时管材和管件的外观质量应符合下列规定：
①、管材和管件的内、外壁应光滑平整，无气泡、裂口、裂纹、砂孔、脱皮、凹陷、毛刺和明显的裂纹；管壁颜色一致，无色泽不均、严重缩形和分解变色线；
②、管材和管件不应含有可见杂质；
③、管材的端面应切割凭证，并垂直与管材的轴线；
④、管件应完整、无缺陷、无变形；合模缝浇口应平整、无开裂；
（3）支管安装：
将预制好支管从立管甩口依次逐段进行安装，有阀门，应将阀门盖卸下再安装，根据管道长度适当加好临时固定。
（4）管道试压：
管道系统安装完后进行综合水压试验。水压检验时放净空气，
充满水后进行力口压，当压力升至规定要求时，停止加压，进行检查，如接口和阀门处无漏，持续3 0 分钟内压力降不超0．01NPa为合格。
2、排碱管安装：
排碱管道采用ф100 渗碱管，施工流程如下：人工开挖沟槽→中砂垫层→铺设ф100 双壁波纹排碱管（波纹管用铁丝外缠层棕皮）→中砂回填→排碱井砌筑安装前先挖好的管沟到管底标高处，再将按设计铺滤层、预制好的管段按承段徐徐放入管沟内、包三层综皮，封闭堵严总出水口做好临时支撑，按施工图纸的坐标、标高找位置和坡度。埋地的排碱管道，在隐蔽前须做通水试验。
四、绿化种植及配套设施工程项目
1、绿化种植
绿地建植的施工要求，常取决于植物材料本身的立地习性和工程设计的建植要求两个方面。各类绿地所选用的植物材料和工程设计的要求是不同的，因此，也有不同的施工要求。由于工期紧的原因，本工程落叶树栽植只能采用带泥球、强修剪方式进行，土球包扎要紧，保证要运输过程中不松动，对一些小苗种植采用裸根，整个施工过程采用流水作业法，根据施工工种、工序组成若干个专业施工队，可最经济合理组织劳动力，又可大大缩短时间，施工组织设计要组织合理的施工流程，各施工分项工程间的相互搭接，做到操作有序杜绝重复施工，确保各施工过程所需的苗木、物资供应，杜绝等料窝工情况，严格按照工程进度表，定期检查工程进度计划。按照抓前不抓后原则，确保工期如期实施。本工程种植苗木、铺设草皮，各工序施工要点如下：
1)、种植土的整平：
首先应根据设计要求处理好地形，然后深翻20--30 厘米的土层。使种植地面平整，保障草坪不受积水，在起伏地草坪的低洼地段，可设置汇水沟渠，把草坪表面过多的水分导向下水道。在深翻土层时，应清除砖头、瓦块和石砾，否则影响草的生长，坪面平整和今后的修剪工作。栽植草坪的土壤以砂壤土最好，如果土壤粘重，应掺和适量砂土。为了促进草坪的兴旺茂密，在平整土地时，可以按每百平方米施入400--500 公斤腐熟堆肥或0．2 公斤的过磷酸钙，与表层土壤拌和均匀，再用细耧耙耧平。
2)、苗木的采购；
把好苗木的采购与运输关，派专人到各地采购按图纸规格选购苗木。选购应遵循“高质量、严要求”，选购数量略多于设计用量，做到留有余地，以便日后更换。选择生长健壮，形态好，树冠丰满，无病虫害，规格达到设计标准的苗木。为了避免病虫害的危害，原则上应从当地采购苗木。
A）、起苗及选苗：起苗时要选择好适宜的时间季节，这对确保成活很重要。掘苗的时间因地区树种不同而不同，但一般总是避开旺盛生长的季节和极度休眠期，而多选在秋冬休眠以后或春季萌发前进行。一些易活的苗木可依雨季或灌溉条件，随时进行。起苗时必须进行选优淘劣的工作，选择生长健壮、树形端正、根系发达，无病害的苗木作为起苗对象。为保证成活，视不同树种应有一定的根系要求。小苗应尽量附带全部根系、裸根起苗；乔木大苗(2 米左右)可按直径为苗高的1／4 的大小或露根(裸根)、或带土起苗，灌木，藤木可按苗高的1／3 左右附带根系。对于要带土球的苗木，起苗前三天应浇一次水，待水下渗后，表土半干燥时再起苗，有利于形成土球。起苗开挖前应先将现场杂草、砖石等加以清理。遇倾斜或表土较厚时，可先铲子井除去过多的表土，直到稍见表根为止，这可减轻土球重量。为能够取得比较完整的土球，应先在土球外开挖侧沟，侧沟宽度一般为50 厘米左右，以利于包装操作。侧沟深度视土球深度而定，一般较土球深度深10 一20 厘米左右。
取带土球苗木时，应先按稍大于土球的半径绕树干为中心划圈下挖。下挖时，对侧根要分别处理。小于0.5 厘米的小根、细根，可用平板铲迅速一次斩断，对大于0.5 厘米的侧根，可用剪刀剪断，对主根可用快镐或手锯来解决。无论用什么切割，应作到切口平滑、不铲毛、不劈裂、不拉断，土球掘好后即可包扎。
B）、包装：常见的包扎方法有扎草法；对于小苗木，可用此法。
即先将稻草束一端扎紧，然后将稻草秆辐射状散开，正置苗木土球于中心，再将稻秆从土球四周外侧向上收拢田在土球外面；接着围扎包裹即成。此法方便迅捷。
蒲包法：土球苗木常采用蒲草编制的草包包装。适应于运输距离较远、且苗圃土质较松散的情况。将土球套进草包后，包外仍需用草绳扎固，这样更耐搬运。
草绳法：对一般土质结固好的土球，可采用此法。使用时要对土球先打腰箍，即在土球中部进行水平方向的围扎，以防破散。腰箍宽度视土球大小和土质状况而定，一般田扎4—5 圈以上。扎箍时应将草绳边拉边用砖石木块等拉紧压入土球表面土层中，以便紧固牢实、不易滑脱。腰箍打好后，即可竖扎、料扎。其围扎的方法和圈数，依土球大小和土质状况而定。总之是以紧固结实为目的。
裸根苗的包装：为防运输掼伤根系，裸根苗的根系亦可进行包装。裸根苗木一般带根较多，可把能弯曲的细根向同一方向靠拢，然后用草包或麻袋等包扎，并能在其内填入湿苔藓等以防根系失水干燥。
C）、运输和假植：苗木运输质量和假植情况处理的好坏，对栽植成活有很大影响。一般绿化工程对苗木运输和假植的处理有如下规定：
运苗装车前，押运人员应按调运计划单认真核实验收所接收的苗木在数量、规格、质量上的符合程度，然后再组织装车。装运裸根苗木，应根向前，梢向后，顺序码整放齐，并在后车厢处垫上草包软物以免磨伤树干，树梢不要拖地，装好后用绳将树干捆牢，捆绳时亦应衬垫草包不使勒伤树皮。装运灌木可直立装车，带土球苗木2 米以下时可立放，2 米以上时应斜放。装时土球要放稳，垫平，挤严，堆层不要过高，40厘米以下土球苗木最多不要超过3 层，40 厘米以上者不要超过2层。苗木到目的地后即要卸苗，卸苗时应从上到下分层卸下，忌乱抽推拉，卸下后应将苗木立直放稳，或马上组织力量栽植。卸车后不立即栽植的苗木，可挖坑沟假植起来，假植时或一层苗木一层土、成整片地将根系严埋起来，或按行沟密置填土竖植起来。假植时间较长的须喷洒浇水，以保持湿润成活。
3)、苗木挖穴与种植
挖穴的大小取决手树木规格和立地条件。一般树穴直径要大于根冠直径30 厘米以上,穴深要以深于苗木根基原土印5 厘米左右为宜，在淡水洗盐工程和生物改碱工程上植树时，应放大穴径和深度，栽植时先在穴底填一层表土，以利于根系的发展和今后树木的生长发育。树穴以口面圆整，穴壁纵直，穴底平坦为标准，切忌挖成锅底形或不规则的形状，致使树根无法自然舒展。乔、灌苗木的栽植，栽植是将植物材料按设计要求落实到绿地地面的最后一道工序。
在施工要求上应着重把握如下两点：栽植的质量标准：为减少树体蒸腾，保证栽植成活，栽植前对苗木进行适当修剪是非常必要的。对需保持主干生长的苗木如杨树、雪松，水杉等，应保留中央主枝的生长点完好，疏除旁枝，灌木应按树形要求，保持自然树形，树冠呈外低内高、外密内疏，剪除老、病、虫枝、断枝、断根，使用剪切土工具应锋利，保持切口平滑。栽植时应按设计要求准确定位，高矮大小要搭配合理，排列合理。行植必须横平竖直，树干保持在一条线上，相差不超过半个树干，相邻树木高矮不超过50 厘米。树体要上下垂直，将树形好的一面迎着观视方面。栽植填土要分层填实，探浅适宜，一般应与原土痕持平。
栽植的操作方法：栽植定苗时，要注意苗木的朝阳面，使之与先前一致，这对保持树种的自然姿态很重要，入坑填土必须使用肥沃表土，分层填实，遇土干燥或土球较大时，可采用浇水渗实的办法，在填土至l／3—1／2 深处时灌浇，待渗实定位后再来填土，或用夯杵夯实，不要使底部中空。栽植裸根树木，应使根系舒展，防止窝根，要严格按照盐碱地区的“三埋二踩一提苗”进行。即先将树苗置于穴中心扶正，填士至1／3 时，将树向上提几下，以便根系舒展，并踏实，填满土后再踏实，使土壤与根系密切结合，最后填上一层浮土，周围修好土堰，以便浇水。新植树木的浇水，以河水、湖水天然水为好。植后48 小时内必须及时浇上第一遭水，尔后第二遍、第三遍水，也必须在5—10天内进行。待第三遍水渗下后，应进行中耕封堰，将渗开裂缝填实， 扶正树干，并在树干基部周围堆成30 厘米高的土堆，拍碎土块。
新栽苗木要及时检查附带的病虫害源，若发现有介壳虫或其它虫茧、虫卵等，应及时予以防除，个别严重者可清除烧毁。新植的较大乔木应予以扶架，以防人为或风吹摇晃或倒伏而影响成活。扶架一般多采用三角形方法，即用三根木棍或三根铁丝将苗木撑拉固定，在扶架过程中，要用硬纸板等保护好捆扎处的树皮。绿篱的栽植一般采取沟状挖穴的方法，应用一年生小苗单行栽植，沟宽25—30 厘米，双行栽植的沟宽30—40 厘注，深20---25厘米即可。应用二年生以上苗木栽植，则应适当加宽加深。其栽植方法同于一般单株树木的栽植程序和要求，只是株距行距不同。一般小苗单行栽植，株距控制在20—25 厘米，双行栽植。行距控制在20 厘米左右，呈三角形交互栽植。应用大苗栽植绿篱，株距依据树种和苗木规格定，以三、五年树冠连结一体为原则。地填土种植时，泥土应均衡捣实，防止植株歪斜。当填土还没有平地面时即充分浇水，待水分全部被吸收后，再将余土覆在表层。
4)、草坪建植
栽植草坪的场地，首先应根据设计要求处理好地形后深翻土层。大面积平坦的草坪，应敷设与下水道相沟通的泄水管道，保障草坪不受积水。在起伏地草坪的低洼地段，可设置汇水沟渠，把草坪表面过多的水分导向下水道。在深翻土层时，应清除砖头、瓦块和石砾，否则影响草的生长，坪面平整和今后的修剪工作。栽植草坪的土壤以砂壤土最好，如果土壤粘重，应掺和适量砂土。为了促进草坪的兴旺茂密，在平整土地时，可以按每百平方米施入400-500公斤腐熟堆肥或0.2 公斤的过磷酸钙，与表层土壤拌和均匀，再用细耧耙耧平。
暖季型草坪以春季播种最好，冷草型草坪以秋季播种最好。播种方法一般采用撒播，为使草种萌发均匀，可先用细砂或细土与种子拌合均匀，然后再播。种植地如果比较干燥，前两天须先润水，保持表层10 厘米以上的泥土湿润，播种后撒上一层过筛的细土，此后经常保持土壤湿润，注意浇水时不得冲击表土，影响土面平整和种子的均匀分布。
5)、花卉种植
花坛、花境在种植花卉前必须先整地，深度为30 厘米左右。主要目的是疏松土壤，除去杂物，同时施有机肥作基肥。整地后要平整地面，以利于今后管理。
当种籽数量较少或花卉苗期对立地条件要球严格时，多采用苗床育苗法花苗在苗床经一、二次移植，集中生长大量须根，有利于花苗生长。当苗高达到10 厘米左右时，即可移植到花坛、花境中，其株距以长成后株间枝叶相接为原则，可以达到覆被地面，充分显示花卉色彩的整体效果。栽植花苗应在阴天或多云天气进行，夏日晴朗天气，则要避开中午时间，以晚上栽植最好。栽植地应略带湿润，保持良好的团粒结构。在雨后土壤湿度过大时栽植，不仅不便于操作，且易使土壤板结，破坏团粒结构。不利花苗生长。栽植时应注意保持须根完整和自然舒展，须根四周应保证土壤紧实。栽植完毕随即用细孔喷壶充分喷水，并籍以淋去枝叶上的泥土。球根花卉和大多数草花多采用直播法。一般采用单粒点播法，即先按15—30 厘米的穴距挖穴，穴按一般为种球高度的1.5 倍左右，穴径一般为种球直径的1.5 倍左右，然后，每一穴中放置一粒种球，使其芽端向上，根部向下。最后覆土即可。丛植法。即：先按设计要求挖直径30 厘米以上的穴，深度一般为20 厘米左右。然后放入2---3 块有芽的种根，使其芽端向上，最后覆土即可。以上两种播种法，均须保持土壤湿润，如果土壤干燥，则应先往穴内灌水，后置种球。同时覆土后不能踩压，以免损伤幼芽。多年生草花和二、三年生草花多采用撒播和条播法。种植时土壤要湿润，如果土壤比较干燥，则应在整地前灌水。一般大粒种籽的花卉以条播为宜，先用三齿开一条浅沟，行距为20---30 厘米，将种籽播于沟中后，将沟边土壤覆上、踩实。小粒种籽则以撒播为好。为使种籽播撒均匀，播前要掺和适量细沙，播量多少根据种籽数量和立地条件而定，一般以每平方米300 一400 粒为宜。种籽撒播完毕，应立即用铁耙搂平：以使种籽履土，并踩实或镇压。
6)、施肥：种植苗木的施肥方法主要采用有以下几种
A）、地面撒施：先将肥料均匀地撒于树坛，然后深松土壤(一般10 一20 厘米)，使肥料与土壤混合。在没有草坪及宿根花卉覆盖的树坛内施基肥，多采用本方法。这样可以改善表层土壤结构，减少土壤水分蒸发，防止土壤次生盐渍化。
B）、对应点施肥：在树干相对两侧各距3—4 倍于树干直径的
位置，用锄或锹挖两个探5---10 厘米的浅穴，特清淡的液肥施入穴内；待土壤吸收后覆上原土。施固体肥料时，要适当远离树干(5倍以上于树干直径)，加深、加大施肥穴(深50 厘米左右，直径40厘米左右)，不能损伤树木根系。肥料填入后要与等量土壤混合后覆上原土。
C）、环状施肥：在树木四周离树干3—4 倍于树干直径的位置，挖环状浅沟，施入清淡液肥，待土壤吸收后覆上原土。施固肥料时，同样需适当远离树干，加深、加宽环沟。
D）、地面浇灌：将液肥加适量的水稀释，然后浇灌树木，黄墒时及时松土。
E）、叶面施肥：将所施肥料加水溶解后，用喷雾设备将其喷洒于叶面。施用的浓度一般为0.1—0.3%，适宜的时间傍晚或阴天，这是一种先进的施肥方法。它肥量小，发挥作用快，能及时满足树木生长所急需。
施肥浓度和施肥量因树种、树龄、施肥时间和肥料种类不同而变化。一般定植1 年以上的树木，可施以稀释5 倍左右有机肥肥浓；尿素和硫酸压铁等矿质要加10 倍左右的水溶解后才能施用。定植3 年以下的幼树，施肥量不宜过大，液体肥以每株10----15 斤；固体肥以每株3—5 斤为宜，随着树龄的增长，应适当增加施肥数量。同时，在生长季节追肥，一般浓度和数量不宜过大；在休眠季节施基肥，浓度和数量可适当增大。生长季节追肥应在多日未雨，土壤干燥，并经松土除草后进行为好，以利于树木吸收。
2、苗木及草坪的后期管理
（1）、树木养护管理
树木是绿地的主体，要想维持好绿地的观赏效果，保持环境优美，首先要使树木生长旺盛，这就必须对树木进行及时地养护管理。
1)、土壤管理
若要树木长得好；松土除草不能少。松土可切断生壤毛细管，减少水分蒸发，改良土壤通气状况，促进微生物活动，有利于难溶养分的分解，提高土壤肥力，同时还可有效地防止土壤生盐渍化。除去杂草可减少水分、养份的消耗，避免与树木争水份、争养分、争阳光。因此，在雨后和灌水后及时松土，去除杂草是盐碱地区绿地养护管理的一项重要措施。树木如果无专人管理，松土除草不及时，就会使土壤日趋板结，高矿化度的地下水沿毛细管上升，水分蒸发，盐分滞留土表，危害树木花草的生长发育，使地面覆盖日趋减少，土壤水分蒸发不断增加，土壤含盐量逐渐增加，绿地中的土壤形成了恶性循环，最终会导致树木死亡，土壤发生次生盐渍化，使宝贵的投资白白浪费掉。实践告诉我们，盐碱地区环境绿化要想成功，首先必须搞好土壤管理，做到及时松土除草。为了改善土壤结构，消灭表层土壤的害虫和病菌，促进树木根系的更新和生长，每年冬前要对绿地中的裸露土壤进行深翻，深度一般为15—30 厘米，树干周围应浅些，做到尽量不破坏树木侧根。
2)、肥料管理
树木生长除了需要充足的阳光，适宜的温度，还必须有充足的水分和养分。氮、磷、钾是树本生长的三要素，对其生长发育起着举足轻重的作用。缺氮会使树木长势藏弱，叶片发黄，甚至落叶，磷不足时，延迟树木展叶开花，新梢和根系生长减弱，叶片变小，枝叶变为灰绿色；叶柄、叶脉、叶背呈紫色或红色斑块，叶缘出现半月牙形坏死；花芽分化不良，抗逆性弱，甚至引起早期落叶；缺钾则茎弱，新梢细弱，停止生长较早，叶尖和叶缘常出现褐色枯斑，易发生病虫害。
微量元素也是树木生长不可缺少，缺铁会使叶片失绿；缺镁时叶色浅，叶脉间呈黄色，缺硼则能出现叶片变色或畸形，叶柄、叶脉质脆易折；缺锰可使叶绿素含量降低，出现失绿症，缺锌时叶片失绿，光合作用减弱，节间距缩短；叶变小，植株矮小、生长受抑制；缺铜树木发生“干尖”或叶片出现褐斑，繁殖器官的发育受到破坏。
不同植物对氮、磷、钾的要求不一样，常绿树一般为3：1：1，落叶树一般为4：1：1。不同的生长期需肥状况也不一样，生长旺季对氮的需要量大，花期及生长后期对磷、钾肥需要量大。对一般树木来说，最好每年春季或秋季施基肥。春季施肥宜早不宜迟，使根系一开始活动就能得到养分。秋季施肥则宜迟，过早宜引起徒长；不利于植物越冬。新栽树木当年不宜施肥，因根系受伤吸收能力小，施肥易烧根。观花观果树木在花芽分化期和花后追肥，能使树木生长健壮，花多果大，有利于提高绿地的观赏效果。
3)、水分管理
水是植物细胞的主要组成部分，是植物生理活动所不可缺少的。植物的生长发育离不开水，新陈代谢只有在水分饱和状态下才能协调进行。因此及时适量供水，是保证树木新陈代谢和健壮生长的重要措施之一。
树木休眠期土壤缺水；可引起“抽条”或加重冻害、树木开花和坐果期土壤缺水，可导致落花、落果；树木生长期土壤严重缺水，可使叶片萎蔫，枝条停止生长和落叶。长期缺水的树木，轻者叶小枝短，枯枝干梢，生长不良，重者死亡。水分过多，又会使土壤通气不良，抑制根系呼吸，发生烂根或整株死亡因此绿地在干旱时要及时浇水，积水时应及时排水。
由于盐碱地区的地下水矿化度较高，不仅植物无法吸收利用；而且危害植物根系的生长。因此，树木生长发育所需要的水分，只有依靠外界提供淡水，所以，在建设绿地时，一般都要设置给水管网，以半径40—50 米范围设置水龙头，在某些重要景点，还可设置自动喷灌设施。    

树木栽植后，要立即浇足“定根水”，以后还要根据气候情况及时补充水分，一般新植树木，如果天气无雨，应20---30 天浇一次透水。常绿树栽植后，天旱时，除在根部浇水外，对树木枝叶也应经常喷水，以减少水分的蒸发。成活以后的树木，可适当减少灌水次数，除了3 月份浇“返青水”，11 月份浇“冻水”之外，如果天气无雨，要保证30 天左右浇一次透水。夏季雨量比较集中的地区，一般（七、八月份）不需浇水。
4)、树木防寒对-些抗寒性较差的树种，如：月季、海桐、洒金柏、夹竹桃等，新栽植的头三年内，要在入冬前对根茎培土、对树干包草，以防止冻害。对栽植在风口处的雪松，为保证其生长茂盛栽植的头几年内要在入冬前打风障。防寒工作一般在11 月下旬进行。挡风障 要设在树冠垂直投影外缘线的外侧，呈半圆形或三角形从北面保护着树木，高度以超过树高为准。
（2）、露地花卉的养护管理
1）、草坪的养护管理
a、浇水
由于草坪根系较浅，吸收水分、养分的范围小，而其枝叶既多又嫩，体内水分易于蒸发散失。所以，与其它园林植物相比，及时补充水分显得更为重要。尤其是在炎热的夏季，蒸腾作用强烈，水分散失量大，草坪极易缺水。同时，有些冷季型草坪，为了防止夏眠，保证良好的观赏效果，在夏委炎热的天气，还应经常喷水降温一般新建草坪，3—5 天要浇一次水，成坪后可10 天左右浇一次水，以一次浇透土层超过10 厘米为度。
b、除杂草
草坪内的杂草，不但影响草坪的整洁和美置，同时与草坪植物争肥、争水、争阳光。由于杂草的生命力强，生长快，如不及时去除，很快便会将草坪“吃掉”，失去观赏价值。常用清除杂草的方法是，用手拔除或用小铲挖除整个植株。人工除草是一项经常性工作，耗劳力较多，尤其在杂草结籽之前务须全部除光，否则种子成熟后散落在草坪上，将造成今后事倍功微的后果。运用化学除草剂是一种高效消除杂草的方法，应用药剂的种类、浓度与杂草种类和施用时期的天气状况有关。一般多采用二甲四氯、扑草净、除草醚以及各种除草剂等，单用或混合使用，都有良好的除杂草效果。
c、修剪
为保持草坪的平整、美观，草坪在生长季节应经常修剪。如长期不剪，会使草坪枝蔓深长，表面不平，有的还因结籽而使草坪变黄，使其观赏价值大大降低。此时修剪，不仅增加剪草难度，而且会导致剪后枝奸枯黄、稀疏、恢复生长时间较长，影响美观。草坪修剪后能促进分蘖，使其枝叶茂密，叶色嫩绿富有弹性，观赏效果好。修剪工作一般在5 月中下旬—10 月上旬进行，修剪次数与草坪品种；管理条件和建坪时间有关。一般生长速度较快的草坪，修剪次数要多。反之，生长速度较慢的草坪品种修剪次数可适当减少。天鹅绒、百慕达等草坪通常不需修剪。同一品种，管理精细，水肥充足，草坪生长就会加快，修剪次数也应增加。反之，则可适当减少修剪次数。在建坪初期，由于草坪地下、地上的生长空间较大，水分、养分和阳光充足，生长速度较快，应适当增加修剪次数，以促进分蘖，加快成坪速度。反之，成坪以后，由于生长空间的缩小，会使其生长速度减慢，修剪次数也可相应地减少。重点景区的观赏草坪，应保证在生长季节，每半月修剪一次。一般园林绿地中的观赏草坪，每年应修剪2 次以上。修剪高度以5—8 厘米为宜。
d、追肥
施适量肥料，可促使草坪生长繁茂，叶色葱绿。施用堆肥、厩肥等有机肥会影响草坪的卫生和美观。厩肥中又常带有杂草种子，使草坪杂草增多，所以通常不用作草坪的追肥。一般常用的是化肥，可用硫酸铵1.5％、过磷酸钙0.4％、硝酸钾0.3％的比例配合施用，每百平方米用量为3--5 公斤；施肥时间一般在春季为宜。
（3）、其他灌木花卉的养护与管理
1)、浇水：露地花卉质地柔嫩，植株体内水分含量高，蒸发散失快，及时补充水分是养护工作中重要的方面。花卉的品种不同，耐旱能力也不相同。—般宿根花卉和块根花卉，根系发达，吸收能力强，其耐旱能力也较强，而一、二年生花卉，则根系较浅，吸收能力较差，其抗旱能力也较弱。同一品种，小苗和新栽植的花卉抗旱能力差，随花苗的生长，由于根系吸收能力的提高，其耐旱能力也随之增强。因此，应根据花卉品种、不同的生长期和天气情况，适时浇水。一般刚出土不久的小苗或新栽植的花苗，3--5 天浇一次水，以后可随着花苗的生长，逐步减少浇水次数；但当夏季天气炎热无雨时，花卉的失水量很大，要及时增加浇水次数。浇水时间以清晨或傍晚为宜。宿根花卉和树木一样，每年春季要浇“返青水”入冬前要“封冻水”。
2)、间苗、移苗和分栽：花卉过密，由于空间、阳光、水分和养分的不足，会使花苗生长细弱，从而导致抗性差，叶色黄，形状差，开花数量少，影响观赏效果。因此，对直播草花，随着花苗的生长；要不断进行间苗。间苗的原则是除弱留强；间苗数量根据出苗状况决定，一般间至两株间枝叶相距l--2 个冠幅为宜。间苗次数一般为3--4 次。同时，由于种种原因，某些地段可能会出现缺苗现象。因此，在间苗时，要选留壮苗移栽到缺苗处。移苗土作一般从第二次间苗开始，时间最好选在阴天或傍晚，并要立即浇水。对宿根花卉；根据生长习性不同，可2--3 年或5--6 年分栽一次，以保证规赏效果。
3)、中耕除草：花苗在株间枝叶相接之前，在浇水或下雨之后，应进行松土，并结合除草。中耕主要为了疏松表土，减少土壤中水分的蒸发，防止土壤返盐；同时促进土壤内空气的流通，加速养分分解，利于花苗吸收。当花苗株间枝叶彼此连接，即停止松士，否则将损伤枝叶和须根，影响植株生长和美观。除草目的，是防止杂草与花苗争水分、养分和阳光。除杂草的要领在于除“小”、除“早”、除“了”。
4)、施肥：为使花卉叶茂花艳，应适量施肥。一般球根花卉和一、二年生花卉，除在种植前施足基肥外，在生长期间还应追施2--3 次肥液。宿根花卉，除在分株栽植时施足基肥外，每年还应追施3 次左右液肥。常用的肥料有腐熟饼肥水、住宅楼的化粪池水或化肥。施化肥其浓度可采用硫酸铵0.5---1％，硝酸钾0.1--0.7％，过磷酸钙0.5--1％。将形成花蕾时应增加磷、钾肥的成分。由于施用化肥使土壤板结破坏团粒结构的形成，引起土壤次生盐渍化。因此，应尽量少用化学肥料，要以有机肥为主。
5)、修剪与整形：一般花卉不需要修剪整形，但有些花卉是通过修剪可控制高度，促发侧枝，从而使花卉较矮，冠幅较大，开花数量增多。修剪方法是；当花苗长到一定高度后，进行“打头”。有的花卉还可通过摘蕾，来控制开花时间。宿根花卉，花后，应结合采籽及时剪掉上部枝叶，以促发新芽。同时，为了使花整洁，花色清新，要经常将残花、残果及枯枝、黄叶剪除。
（4）、病虫害防治。
在园林上，病虫害对花卉的危害较树木小，但也不能忽视，地上部主要有蚜虫、红蜘蛛、棉铃虫和其它食叶害虫等。蚜虫一般喷氧化乐果防治，红蜘蛛可用三氧杀螨醇防治；棉铃虫则要喷神威、来福灵等加以防治；其它食叶害虫可喷敌敌畏等具有胃毒或触杀作用农药。金龟子则咬食花叶，防治时要结合地下幼虫及其它主要地下害虫，尤其对翠菊危害严重，可用辛硫磷防治。花卉上的病害主要是白粉病、褐斑病和锈病。白粉病和锈病常用粉锈宁防治；褐斑病多用多菌灵或百菌清防治。禾类草坪，一般罕见病虫发生。葡茎剪股颖常有蛴螬和粘虫危害，造成地上部分呈块状枯死。发现危害症状后，可往受害处浇灌。
3、配套设施工程
（1）、电气工程
电缆
1）、直接埋在地下的电缆，一般应使用铠装电缆。敷设前后必须时行检验，符合设计要求方可使用，检验内容：采用500 伏兆欧表测量绝缘电阻一般不低于10 兆欧；或作5 倍以上直流耐压试验，时间为5 分钟。
2）、电缆弯曲半径应不小于下列规定，低绝缘多芯电缆，橡胶或塑料绝缘多芯、单芯电缆，铠装为10 倍，无铠装为6 倍。
3）、直埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔或人孔接线井或标桩，直线段手孔、人孔井间距离以不大于150 米为宜。
4）、电缆芯线连接，均应采用圆形套管联接，铜芯用铜套管压
接，铝线用铝套管压接，铜铝电缆芯相接，应用铜铝过渡接头。各种套管要求达到：
A）铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成；
B）铝套管为含铝99.9%以上的铝管制成；
C）联接套管中心偏移允许±0.15 毫米，管的弯曲度每米长应不大于千分之三；
D）铜铅过渡接头在与导线压接前作退火处理。
5）、电缆沟、人孔、手孔井内的电缆和中间接关，以及进入控制箱、配电柜的两端终端头均应有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。新建及大修后，应校核电缆所标指示牌是否相符。
6）、电缆中间接头和终端头应有可靠的防水密封，以防水分浸入，剖切电缆线芯慎防损伤线芯绝缘，施工人员应为经过专门培训的合格的技工进行。
7）、电缆线路必须有原始施工记录，准确的长度、截面积、电压、型号、安装日期、线路的参数，中间接头和终端头的编号、装置目期及施工人员名字等。
8）、电缆线路上的任何变动或修改，都应及时更正相应的技术资料，保持资料的正确性。
9）、电缆直埋敷设时，沟底必须具有良好的地层，不应有石块、砖头等其它硬制杂物，否则应铺以100 毫米厚的软土或沙层，然后盖以混凝土保护板，覆盖宽度应超出电缆直径两则各50 毫米。但在谢绝已的情况下，也允许用砖代替混凝土保护板。
10）、直埋电缆自沟内引时手孔、人孔井、控制箱和配电室时，应穿在管中，并在管口加以堵塞，以离漏水。
11）、电缆从地下或电缆沟引出地面时，地面上应用2 米一段的金属管加以保护，其根部应伸入地面下0.1 米，地面上须固定牢靠。
12）、电缆保护管的安装，应符合下列规定：
A）保护管顶部距地面不应小于0.7 米；
B）保护管沟底素上应垫平夯实；
C）保护管排列前应清除孔内积灰、杂物，孔口应无毛刺；
D）电缆保护管连接时管道应接口严密，转弯处无褶皱、裂纹、光滑无毛刺；
E）承重地段的电缆保护管应采用加强型做法，即在保护管周围敷设100#混凝土保护层；
F）保护管的排列应有倾向电缆井方向的不小于千分之一的坡度；
G）电缆保护管敷设设置人孔（手孔）井的距离不应大于50 米，井内应有积排水孔。
路灯安装
13）、灯具的选择，应采用经有资质的单位进行光学性能测试合格报告的灯具，高杆庭院灯宜选用光束比较集中的泛光灯具，灯具质量应符合下列要求：
A）灯具配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象；
B）反光器干净整洁，并进行抛光氧化处理，反光器反光面平整光滑，无明显划痕；
C）透明罩无气泡和明显的划痕和裂纹，明亮透明度高有可靠的挂钩装置；
D）封闭灯具的灯头引线，应采用耐热绝缘管保护，灯罩与尾座的联接配套吻合无间隙；
E）灯具安装的所有配套金属铁构件（如灯架、抱箍、螺栓、压板竺）必须热镀锌处理。
14）、螺口灯头的接线应符合下列要求：
A）相线应接在中心触点端子上，零线接在螺纹口的端子上；
B）灯头的绝缘外壳不应有损伤和漏电；
15）、光源应采用高交效气体放电灯高效节能灯，要结合本地
实际情况每盏灯的相线应装熔断器，气体放电灯应将熔断器安装在镇流器的进电侧。基础浇制在满足一般设计条件下，选用环形钢筋混凝土结构，标号不应低于250 号，地脚螺栓埋入混凝土基础中，并与主筋相焊接。
16）、基础法兰盘与灯杆下端的法兰盘相固定，且螺栓直径应与孔径配套，螺栓均须采用双螺母和防松装置紧固。
17）、电缆预埋管在基础的中心位置穿出；避雷网接地极利用扁钢做为引上线与灯杆下端法兰联接，或与基础主钢筋、法兰盘螺杆焊接。
18）、灯杆、灯盘、配线等，均按省建委颁发的《高杆灯技术暂行规定》的技术要求进行验收。 
（2）、保护接地装置
1）、为了保证人身和路灯设施的安全，凡电气设备金属外壳、金属电线管、灯杆、配电箱、配电装置的金属构架、电缆钢带等金属外皮均应可靠接地。
2）、路灯专用保护接零时，必须可靠接地；配电箱、柜进线处的零线应重新接地。
3）、人工接地体应符合下列要求：
A）、垂直接地体所用的钢管，其公称直径应在40 毫米以上，壁厚不应小于3.5 毫米；角钢采用30×30 毫米以上，壁厚不应小于4 毫米。垂直接地体不宜少于2 根，每根接地体长度不宜少于2米，极间距离一般为长度的二倍，顶端距离地面不应小于0.6 米。
B）、水平接地体所采用的扁钢厚度不小于4 毫米，截面积不小于48 平方毫米，圆钢直径不小于8 毫米，深埋不小于0.6 米。
4）、接地线必须有足够的机械强度，应符合下列要求：
A）、应使用中间没有接头的整线，钢芯线其最小截面谢绝小于4 平方毫米；
B）、采用扁钢截面不小于48 平方毫米，圆钢直径不小于8 毫米，严禁在地下用裸铝线作接地线。
C）、当利用金属构架、管配线的钢管、电缆钢带等作接地线时，应保证全长为完好的电气通路，否则应另敷接地线。
5）、接地装置的联接应符合下列要求：
A）、接地装置的联接焊接，其搭接焊长度为扁钢宽度的2 倍、圆钢直径的6 倍；
B）、接地线与路灯设施的连接，可用螺栓连接或焊接，用螺栓连接时，应加防松装置和垫圈可靠连接。
6）、保护接地电阻一般不大于4Ω，当配电变压器总容量不超过100 千伏安或重复接地时，接地电阻值可不大于10Ω。
7）、所用接地体、接地线及接地卡子、螺栓、垫圈等金属件必须热镀锌处理，焊接处应涂防腐油漆，在有腐蚀性的土壤中，应适当加大接地体的规定截面积。
8）、接地体与建筑物的距离一般不小于1.5 米，接地体与避雷针的接地体之间的地下距离不少于3 米。
9）、利用与大地有可靠接触的金属管线及自然接地体，所有联接点必须紧密牢靠，束节、接线盒等处必须选用和接地干线相同截面的导线连接。
10）、接地线应妥善固定，并应敷设在易于检查的地方，每年至少一次进行对接地装置的检查测试工作，检查接地线联接部分是否接触可靠，导线是否有折断现象缺陷。
（3）、混凝土工程
本节适用于本合同施工图纸所示的基础及其它所需混凝土部
分的混凝土工程。
承包人的责任
1)、应负责骨料系统的开采和生产、预冷、运输以及试验所需的全部设备和辅助设施。负责进行各种混凝土的配合比设计，混凝土的拌和、运输、浇筑、冷却、抹面、养护和取样检验等全部混凝土施工作业，以及为浇筑混凝土所需原材料的采购、运输、验收和保管。
2)、提供模板的材料以及进行工程所需模板的设计、制作、安装、维修和拆除。提供止水和止浆、施工缝、膨胀缝等所需的材料及其制作、安装和施工。
3)、提供预制和预应力混疑土的材料和设备，以及预制和预应力混凝土构件的制作、运输和安装等。提供混凝土接缝灌浆的材料和设备以及灌浆配合比的试验并完成接缝灌浆工作。混疑土表面保护所需的材料和有关设备的采购、供应、制作、安装。
4）、模板的材料供应、设计、制作、运输、安装和拆除等全部模板作业。模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。
5)、模板和支架材料应优选用钢材、钢筋混凝土或混凝土等模板材料。模板材料的质量应符合招标文件指明的现行国家标准或行业标准。木材的质量应达到Ⅲ等以上的材质标准。腐朽严重扭曲或脆性的木材应严禁使用。
6)、钢模板厚度应不小于3mm，钢板面应尽可能光滑，不允许有凹坑、皱折或其它表面缺陷。
7)、模板的金属支撑件(如拉杆、锚筋及其它锚固件等)材料应符合有关规定。
8)、模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不应超过SDJ207—82 的规定。
 9)、异型模板，滑动式、移动式模板，永久性特种模板的允许偏差，应按监理人批准的模板设计文件中的规定执行。
10）、安装
A）、应按施工图纸进行模板安装的测量放样，重要结构应设置必要的控制点，以便检查校正。
B）、模扳安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。
C）、模板安装的允许偏差：大体积混凝土模板安装的允许偏差，应遵守SDJ207—82 的规定，结构混凝土和钢筋混凝土梁、柱的模板允许偏差，应遵守GB50204—92 的规定。
11）、模板的清洗和涂料
A）、钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量，若检查发现在已浇的混凝土面沾染污迹，采取有效措施予以清除。
B）、木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。
12）、拆除
A）、模板拆除时限，除符合施工图纸的规定外，还应遵守下列规定：不承重侧面模板的拆除，应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损伤时，方可拆除；在墩、墙和柱部位在其强度不低于3.5MPa时，方可拆除。底模应混凝土强度达到规定后，方可拆除。
B）、钢筋混凝土模板的拆除应符合施工图纸要求，并应遵守本条的规定。
C）、经计算和试验复核，混凝土结构物实际强度已能承受自重及其它实际荷载时，应经监理批准后，方以提前拆除。
D）、预应力混凝土结构或构件模板的拆除，除应符合施工图纸的规定外，侧面模板应在预应力张拉前拆除；底模应在结构件建立预应力后拆除。
13）、钢筋和锚筋说明
A）、钢筋材料的采购、运输、验收和保管、并应按本合同《通用合同条款》第23 条的规定，对钢筋进行进厂材质检验和验点入库。承包人应通知监理参加检验和验收工作。
B）、采用其它种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送监理审批。
14）、钢筋的材质
A）、钢筋混凝土结构用的钢筋应按照热轧钢筋主要性能的要求。
B）、每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，使用前，应分批进行以下钢筋机械性能试验：
C）、钢筋分批试验，以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样和重量不大于60KG；
D）、根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质，并测量每批钢筋的代表直径；
E）、在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件(含屈服点、抗拉强度过延伸率试验)和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合规定数值时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。
15）、钢筋的加工和安装
A)、钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
B）、钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定：
C)、采用冷拉方法调直钢筋时，Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4％； Ⅱ、Ⅲ及钢筋的冷拉率不宜大于1％。
D)、冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显的擦伤，抗拉强度不得低于施工图纸的要求。
E）、钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后的钢筋允许偏差不得超过表4—2 和表4—3 的数值。
表4-2 圆钢筋制成箍筋，其末端弯钩长度
	箍筋直径
	受力钢筋
	直径(mm)

	5-10
	<25
	28-40

	12
	90
	105


表4-3 加工后钢筋的允许偏差
	顺序
	偏差名称
	允许偏差值(mm)

	1
	受力钢筋全长净尺寸的偏差
	±10

	2
	箍筋各部分长度的偏差
	±5

	3
	钢筋弯起点位置构件
	±20

	4
	钢筋转角的偏差
	3


  钢筋的弯钩及加工应符合SDJ202-82 第3.2.2 第十二条2.4 条约规定。
16)、钢筋焊接和钢筋绑扎应按GB50204-92 第四节和第五节的规定，以及施工图纸的要求执行。
17)、钢筋气压焊和安装应遵守以下规定：
A) 、气压焊可用于钢筋在垂直、水平和倾斜位置的对接焊接，当两钢筋直径不同时，其两直径之差不得大于7mm。
B)、气压焊焊接前，钢筋端面应切平，钢筋边角毛刺及端面上铁锈、油污和氧化膜应清除干净，并经打磨露出金属光泽，不得有氧化现象。
C）、装焊接夹具和钢筋时，使两根钢筋的轴线在同一直线上，两根钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。
D）、气压焊接时，应根据钢筋直径和焊接设备等具体条件选用等压法，在两根钢筋缝隙密度合和镦粗过程中，对钢筋施加的轴向压力，按钢筋横截面面积计算应为30-40Mpa。
18）、锚筋的制作和安装锚筋应采用螺纹钢筋，水泥砂浆锚筋直径应大于锚筋至少20mm，锚筋孔孔壁与锚筋之间间隙应注满水泥砂浆。锚筋孔注浆前应进行清洗，水泥砂浆注满后予以捣实，在水泥砂浆初凝前应将锚筋加压插入到要求的深度，加振或轻敲，确保砂浆密实。
（5）、混凝土工程
1)、施工计划
混凝土浇筑前，提交一份混凝土工程措施计划，报送监理审批，其内容包括：水泥、锚筋、骨料和模板的供应计划以及混疑土分层分块浇筑程序图和施工进度计划等，混凝土浇筑图应按施工图纸要求，详细编制各工程部位的混凝土和二期混凝土浇筑以及钢筋绑焊、预埋件安装等的施工方法和程序。在编制混凝土程序时，需要修改施工图纸规定的施工缝位置时，应报监理批准。
2)、在施工过程中，应及时向监理提供混凝土工程的详细施工记录和报表，其内容包括：
A)、构件或块体逐月的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量；
B)、原材料的品种和质量检验成果；
C)、部位的混凝土等级和配合比；
D)、浇筑计划中各构件和块体实施浇筑起讫时间；
E)、混凝土的冷却、保温、养护和表面保护的作业记录；
F)、当时的气温、混凝土出机口和浇筑点的浇筑温度；
G)、作业记录和各部件拆模日期：
H)、作业记录和各构件及块体实际钢筋用量；
I)、试件的试验成果；
J)、质量检验记录和质量事故处理记录等：
3)、完工验收资料：各项混凝土工程的完工验收提交以下完工资料；
A)、各种混凝土工程建筑物竣工图；
B)、混凝土工程建筑物成型复测成果：
C)、各混凝土工程建筑物的隐蔽工程及其单位的质量检查验收报告：
D)、各混凝土工程建筑物永久观测设施的竣工图和施工观测资料；
E)、各混凝土工程建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；
F)、监理指示提交的其它完工资料；
4）、混凝土材料
A、水泥
(1)、水泥品种：按各建筑物部位施工图纸要求，配置混凝土所需的水泥品种，各种水泥均应符合技术指定的国家和行业的现行标准。每批水泥出厂前，均应对制造厂水泥的品质进行检查复验，每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。每批水泥运至工地后，对水泥进行查库和抽样检测，当发现库存或到货水泥不符合技术要求时，停止使用。
(2)、运输：水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，应采取有效措施防止水泥受潮。
(3)、贮存：到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮存放在专用的仓库及储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质，袋装水泥的出厂日期不应超过3 个月，散装水泥不应超过6 个月，快硬水泥不超过1 个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15 袋。
B、水
（1）、凡适宜饮用的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用。
（2）、拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。
（3）、水的PH 值、不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量应符合表4—4 的规定
表4—4 物质含量极限
	项目
	预应力混凝土
	钢筋混凝土
	素混凝土

	PH mg/L
	>4
	>4
	>4

	不容物mg/L
	<2000
	<2000
	<5000

	可溶物mg/L
	<2000
	<5000
	<10000

	氯化物mg/L
	<500
	<1200
	<3500

	硫酸盐mg/L
	<600
	<2700
	<2700

	硫化物
	
	
	


C、骨料
(1)、不同粒径的骨料应分别堆存，严重相互混杂和滋入泥土,装卸时，粒径大于40mm 的粗骨料的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨粒的严重破碎。
(2)、细骨料的质量技术要求规定如下：
1)、细骨料的细度模数，应在2.4-3.0 范围内，测试方法按SDl05-82 第3.0.1 条有关规定进行；
2)、砂料应质地坚硬、清洁、级配良好、使用山砂、特细砂应经过试验论证；
3)、天然砂料按料粒径分为两级，人工砂可不分级；
4)、骨料中有活性骨料时，必须进行专门的试验论证；
5)、其它砂的质量技术要求应符合SDJ207—82 表4.1.13 中的规定。
D、粗骨料的质量要求应符合以下规定；
1)、粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2／3 及构件断面最小边1／4，素混凝土板厚的1／2，对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。
2)、施工过程中应将骨料按粒径分成以下几种级配：
二级配：分成5—20mm 和20-40mm，最大粒径为40mm。
三级配：分成5—20mm 和20—40mm 和40-80mm，最大粒径为80mm；
四级配： 分成5—20mm、20—40mm、4 0—80mtn 和80—150mm(或120mm);最大粒径为150mm(或l20mm) 采用连续级配或间断级配，应由试验确定，如采用间断级配，应注意混凝土运输中骨料的分离问题。
3)、含有活性骨料、黄锈等的粗骨料，必须进行专门试验论证后，才能使用。
4)、其它粗骨料的质量要求符合SDJ207-82 表4.1.14 中的规定。
H、配合比
各种不同类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法应按SDJl05-82 有关规定执行。各种配合比的配料及其拌和、制模和养护等的配合比送至试验。
(1)按施工图纸要求，大体积建筑物内部混凝土胶凝材料的最  
低用量应通过试验确定。
(2)混凝土的坍落度,应根据建筑物的性质，钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的坍落度。
I、混凝土取样试验
在混凝土浇筑过程中，应按SDl05—82 的规定的指示，在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验，并向监理提交以下资料：
(1)选用材料及产品质量证明书；
(2)试件的配料、拌和和试件的外形尺寸；
(3)试件的制作和养护说明；
(4)试验成果及其说明；
(5)不同水灰比与不同龄期限的混凝土强度曲线及数据；
(6)不同掺和量与强度关系曲线及数据；
(7)各种龄期混凝土的容量、抗压强度、抗拉强度、极限拉伸值、弹性模量、泊松比、坍落度和初凝、终凝时间等试验资料；
J、拌和
拌和现场浇筑混凝土时，必须严格遵守现场试验室提供的混凝土配料单进行配料、严禁擅自更改配料单。
除合同另有规定外，承包人应采用固定拌和设备，设备生产率，必须满足本工程高峰浇筑强度的要求，所有的称量、指示、记录及控制设备都有应有防尘措施，设备称量应准确，其称量偏差不应超过SDJ207—82 第4.3.2 条的规定。混凝土拌和应符合SDJ207—82 第四章第三节的规定，拌和程序和时间均应通过试验确定,且纯拌和时间不应少于表4-7 的规定。
表4—7 混凝土纯拌和时间(min)

	拌和机进料容量(m3)
	最大骨料粒径

	坍落度(cm)

	
	
	2-5
	2-5
	>8

	13.0
	80
	--
	2.5
	2.0

	1.60
	150(或120)
	2.5
	2.0
	2.0

	2.40
	150
	2.5 3
	32.0
	2.0


因混凝土拌和配料不当，或因拌和时间过长而报废的混凝土应弃置在指定的场地。
K、运输混凝土出拌和机后，应迅速运达浇筑地点，运输中不应有分离、漏浆和严重泌水现象。混凝土入仓时，应防止离析，最大骨料粒径l50mm 的四级配混凝土自由下落的垂直落距不应大于1.5m,骨料粒径小于80mm 的三级配混凝土其垂直落距不应大于2m。
L、浇筑说明
(1)、任何部位混凝土开始浇筑前8h(隐蔽工程为12h)，必须对浇注部位的准备工作进行检查。检查内容包括：地基处理、已浇筑混凝土面的清理以及模板、钢筋、冷却系统、灌、预埋件止水和观测仪器等设施的埋设和安装等，经检查合格后，方可进行混凝土浇筑。
(2)、任何部位混凝土开始浇筑前，应将该部位的混凝土浇筑配料单提交审核，经监理同意后，方可进行混凝土浇筑。
基础面混凝土浇筑
(1)、建筑基面必须验收合格后，方可进行混凝土浇筑。
(2)、岩基上的杂物、泥土及松动岩石均应清除，应冲洗干净并排干积水，如遇有承压水，应制定引排措施和方法，处理完毕，并经认可后，方可浇筑混凝土。清洗后的基础岩面在混凝土浇筑前应保持洁净和湿润。
(3)、易风化的岩基础及软基，在立模扎筋前应处理好地基临时保护层，在软基上进行操作时，应力求避免破坏或拢动原状土壤；当地基为湿陷黄土时，采取专门处理措施。
(4)、基岩面浇筑混凝土，在浇筑第一层混凝土前，必须先铺一层2—3 厘米厚的水泥砂浆，砂浆水灰比应与混凝土的浇筑强度相适应，铺设施工工艺应保证混凝土与岩基结合良好。混凝土分层浇筑作业
(1)、根据批准的浇筑分层分块和浇筑程序进行施工。在竖井、廊道周边浇筑混凝土时，应使混凝土均匀上升，在斜面上浇筑混凝土时应从最低处开始，直到保持水平面。
(2)、不合格的混凝土严禁浇筑。已浇筑的不合格的混凝上必须于以清除，并按本章第2.4.6.5 款的规定弃置指定地点。
(3)浇筑混凝土时，严禁在仓内加水，如发现混凝土和易性较差,应采取加强振捣等措施,以保证质量。浇筑的时歇时间混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应按试 验确定，或按SDJ207—82 表4.5.11 规定执行。若超过允许间歇时间，则应按工作缝处理。两相邻块浇筑间歇时间不得小于72 小时。浇筑层厚度混凝土浇筑层厚度，应根据搅拌、运输和浇筑能力、振捣器性能及气温因素确定，一般情况下，不应超过表4—8 的规定。
表4—8 混凝土浇层的允许最大厚度
	捣实方法和振捣器的类别
	允许最大厚度

	插入式
	软轴振捣器

	振捣器头长度的1．25 倍

	表面式
	在无筋或少筋结构中
	250

	
	在钢筋密度集成或双层钢筋结构中
	150

	附着式
	外挂
	300


浇筑层施工缝面的处理
在浇筑分层的上层混凝土层浇筑前，应对下层混凝土的施工缝面，按批准的方法进行冲毛或凿处理。
混凝土面的修整
有模板的混凝土的结构表面修整有模板混凝土浇筑的成型偏差不得超过表2-9 规定的数据。
表4-9 大体积混凝土结构表面的允许偏差
	顺序
	项目
	混凝土结构的部位(mm)

	
	
	外露表面
	隐蔽内面

	
	钢模平整度
	
	

	1
	相邻两面板高差
	3
	5

	2
	局部不平(用2m 直尺检查)
	5
	10

	3
	结构物边线与设计直线
	10
	15

	4
	结构物水平截面内部尺寸
	±20



	5
	承重模板标高
	±5

	6
	预留孔、洞尺寸及位置
	10


 (2)混凝土表面缺陷处理
修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去弱的混凝土表面，用水冲洗干净，应采用比原混凝土强度高一级的浆、混凝土或其他填料补缺陷处，并予以抹平，修整部分应加强养护，确保修补材料牢固粘结，色泽一致，无明显痕迹。混凝土浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差50-100%，特殊部位{溢流面、门槽等}应按施工图纸的规定。非模板混凝土结构表面的修整
(1)、无模板混凝土表面的修整。应根据无模板表面结构性和不平整度的要求，采用整平板修整、木模刀修整、钢制修平刀修整和其它处理等不同施工方法和工艺进行表面修整。
(2)、无模板混凝土表面的保湿。为避免新浇筑混凝土出现表面干缩裂缝，应及时采取混凝土表面喷雾，或加盖聚乙烯薄膜，或其他方法，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。喷雾时水分不应过量，要求雾滴直径达到40-80um，以防止混凝土表面泛出水泥浆液，保湿应连续进行。
预留孔混凝土
(1)、应按照施工图纸要求，在混凝土建筑物中预留各种孔穴。为施工方便或安装作业所需预留的孔穴，均应在完成预埋件和安装作业后，采用混凝土或砂浆予以回填密实。
(2)、除另有规定外，回填预留孔用的混凝土或砂浆，应与周围建筑物的材料相一致。
(3)、预留孔在回填混凝土或砂浆之前，应先将预留孔壁凿毛，并清洗干净和保持湿润，以新旧混凝土结合良好。
(4)、回填混凝土或砂浆过程中应仔细捣实，以保证预埋件黏结牢固，使新旧混凝土或砂浆充分黏结．外露的回填混凝土或砂浆表面必须抹平，并进行养护和保护。混凝土冬季施工措施应遵守SDJ 207-82 第六章低温季节混凝土施工的规定。
养护和表面保护
养护
针对本工程建筑物的不同情况,选用洒水或薄膜进行养护。
(1)、采用洒水养护。应在混凝土浇筑完毕后12—18h 内开始进行，在干燥、炎热气候条件下，应延长养护时间至少28 天以上；大体积混凝土的水平施工缝则应养护到浇筑上层混凝土为止；隧洞衬砌混凝上则应喷水养护，使表面保持湿润状态；混凝土面板坝的面板需养护至水库蓄水。
(2)薄膜养护：在混凝土表面涂刷一层养护剂，形成保水膜，涂料应不影响混凝土质量；在狭窄地段施工时，使用薄膜养护液应注意防止工人中毒。混凝土表面养护  按SDJ207-82 的规定进行
混凝土表面保护。
按SDJ207-82的规定进行混凝土表面保护。
砌体工程 范围适用于各类砌体工程建筑，其工程项目建筑物的档墙、管道支墩、护坡、护底、排水沟及其它的浆砌石、干砌石、小骨料混凝土砌石体和砌砖等工程。每项砌体工程开工前，提交包括下列内容的施工措施计划，报送审批。
1)施工平面图布置图
2)砌体工程施工方法和程序；
3)施工设备的配置；
4)场地排水措施；
5)质量和安全保证措施；
6)施工进度计划。
砌体石料的材料试验报告
在砌体工程开工前将工程采用的各种石料的材料试验，未经合格的材料，不得使用。砌石工程材料砌石
1)砌石体的石料应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用表面的石材应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。
2)砌石体分毛砌体和料石砌体，各种石外形规格如下：毛石砌体：毛石应呈块状，中冲厚度不应小于15cm。规格小于要求的毛石(又称片石)，可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10%。
料石砌体：按其加工面的平整程度分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石四种。料石各面加工要求应符合GB50203-98 第6.3.2条的规定。
用于浆砌石坝体的粗料石(包括条石和异形石)应棱角分明、各面平整，其长度应大于50cm。砌石应经过试验，石容重大于25KN/m3，湿抗压强度大于lOOMpa。
砂、砾石
1)砂和砾石的质量应符合表DSl20-84 和表2.1.3 的规定。砂浆和小骨料混凝土采用的砂料，要求料径为0.15mm，细度模数为2.5-3.0，砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm；砌筑料石砂浆的砂，最大粒径不大于2.5mm。
2)应按有关规定用水，拌制砂浆和小骨料混凝土。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28 天龄期抗压强度的90%以下时，则此水不能使用。
胶凝材料(用于砌筑工程的水泥砂浆和小骨料混凝土)

1)胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比必须通过试验确定。
2)拌制胶凝材料，应严格按试验确定的配合比时，严禁擅自修改，配料的称量允许误差应符合下列规定：水泥为2%；砂、砾石为+3%；水、外加剂为+1%。
3)胶凝材料拌和过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。
4)胶凝材料拌和时间：机械拌和不少于2-3min，一般不应采用人工拌和。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。
5)胶凝材料应随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，或参照5-1 选定。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆、砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。
表5—1 胶凝材料的允许间歇时间
	砌筑时气温（0C）

	允许间歇时间(min)

	
	普通硅酸盐水泥
	矿渣硅酸盐水泥及火山灰质硅酸盐水泥

	20-30
	90
	120

	10-20
	135
	180

	5-10
	195
	--


浆砌石体砌筑
一般要求
1)砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30-50mm，当气温变化时，应适当调整。
2)采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。
3)砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过C950203-98 表6.1.6中的规定。砌石坝砌筑应按本章第5.2.2.5 款的规定进行。
毛石砌体
1)砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆，且将大面向下。毛石基础扩大部分，若做成阶梯形。上级阶梯的石应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶段的毛石应相应错缝搭接。
2)毛石砌体应分皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立、石块、中间填心的砌筑方法。
3)毛石砌体的灰缝厚度应为20-30mm 砂浆应饱满，石块间较大的空隙应填塞砂浆．后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石的施工方法，石块间不应相接触。
4)毛石体第一批及转角处、交接处和洞口处应选用较大的毛石砌筑。
5)毛石墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布、相互错开，一般每0.7 平方米墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2mm。拉结石的长度，若其墙厚度等于或小于400mm 时，应等于墙厚；墙厚大于400mm 时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其中一块长度不应小于墙长的2/3。
6)毛石砌体每日的砌筑高度，不应超过1.2m。
7)在毛石和实心砖的组合墙中，毛石砌体与砖砌体应同时砌筑，并每隔4-6 皮砖用2-3 皮丁砖与毛石砌体拉结砌合，两种砌体间的空隙应用砂浆填满。
8)毛石墙和砖墙相接的转角和交接处应同时砌筑。
料石砌体
1)料石基础砌体的第一皮应采用丁砌层座浆砌筑。阶梯形料石基础的上级阶梯石应至汪压砌下级阶梯的1/3。
2)料石各面加工的允许偏差应按表5-2 的规定执行。
表5-2 料石加工的允许偏差
	料石种类

	允许偏差(mm)

	
	宽度、厚度
	长度

	细料石、半细料石
	±3
	±5

	粗料石
	±5
	±7

	毛料石
	±10
	±15


3)料石砌体的灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不大于5mm，半细料石砌体不大于10mm，粗料石和毛料石砌体不大于20mm。
4)砌筑料石砌体时，料石应放置平衡，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。其高出厚度：细料石和半细料石为3-5mm，粗料石和毛料石为6-8mm。
5)料石砌体应上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料石宽度时，若同皮内全部采用顺砌，则每砌两皮后，应砌一皮丁砌层；若在同皮内采用丁顺组砌，则丁砌石应交错设置，其距应不大于2m。
6)在料石长期和毛石或砖砌的组合墙中，料石砌体和毛石砌体或砖砌体应同时砌筑，并每隔2-3 皮料石层用丁砌层与毛石砌体及砖砌体拉结砌合，丁砌料石的长度应与组合墙厚度相同。         

浆砌石挡土墙
 1)本款规定适用于建筑场地周围的浆砌毛石和料石挡土墙。
2)采用的毛石料砌筑挡土墙，应符合下列规定：
1)毛石料中厚度不应小于200mm。
2)每砌3-4 皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；
3)外露面的灰缝厚度不得大于40mm，两个分层高度间的错缝不得小于80mm。
4)料石挡土墙应采用同皮内丁顺相同的砌筑形式，当中间部分用毛石填砌时，丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。
5)砌筑挡土墙应要求收坡或收台，并设置伸缩缝和排水孔。
干砌石体砌筑
一般要求
1)干砌石使用材料应按施工图纸要求，采用料石或毛石砌筑料。
2)石料使用前表面应洗除泥土和水锈杂质。
3)干砌石砌体铺砌前，应先铺设一层厚为100-200mm 的砂砾垫层。铺设垫层前，应将地基平整夯实，砂砾垫层厚度应均匀其密实度应大于90%。
砌石挡土墙
1)挡墙基础底部应作成底坡为1：5，并与受力方向相反的倾斜坡，挡墙的基础或底层应选用较大的精选石块。
2)石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞填找平。表面砌缝宽度应不超过25mm，所有前后的明缝均应用小石块填塞紧密。
3)石块应铺砌稳定，相互锁结。铺筑中使每一石块在上下层接触面上都有不少于三个分开的坚实支承点。
4)为了增加干砌石挡墙的稳定性，当砌体高度超过6m 时，应沿砌体高度方向每隔3-4 米设置厚度不小于500mm，并用标号不低于100 号砂浆砌筑的水平肋带。
5)砌石挡土墙的排水孔、应按GB50203-98 第6.4.4 条的规定质量检查和验收砌石工程所用的毛石和料石应按规定进行物理力学性质和外形尺寸的检查。用于砌石的水泥、水、外加剂以及砂和砾石等原材料应按规定进行质量检查。
浆砌料石和毛石砌体质量检查
1)外观检查：砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。
2)排水孔的坡度和阻塞情况检查。
3)料石和毛石砌筑的尺寸和位置的允许偏差检查：其检查方法按GB50203-98 表6.1.6 的规定执行。砌石接土墙质量检查：
1)砌筑允许偏差和检查方法应按表5-3 的规定执行。
表5-3 砌毛石挡土墙质量检查方法和标准
	序号
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和次数

	1
	平面位置
	50
	每20m 经纬仪检查3 点

	2
	顶面高度
	±20
	每20m 用水准仪测3 点

	3
	竖直度或坡度
	0.5%
	每20m 吊垂线检查3 处

	4
	断面尺寸(mm)
	不少于施工图纸所示
	每20m 检查2 处

	5
	底高程(mm)
	±50
	每10m 用水准仪测1 点

	6
	表面平整度
(mm)
	50
	每20m 用直尺检查3 处


焊接
焊工的无损检验人员资格
1)从事现场安装焊接缝的焊工，必须持有有关部门签发的有效合格证书。焊工中断焊接工作6 个月以上者，应重新进行考试。
2)无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书，评定焊缝质量应由Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任。
焊接材料
1)采购的每批焊接材料，应具有产品质量证明书和使用说明书，并进行抽样检验。
2)焊接材料的保管和烘焙应符合DL/T5018-94 第436 条的规定。
焊接工艺评定
1)在进行本合同项目各构件的一、二类焊缝接前，应按DL/T5018-94 第十一章第一节规定进行焊接工艺评定，将焊接工艺评定报告报送监理人审批。若承包人需要改变原评定的焊接方法时，必须重新进行焊接工艺评定。
2)承包人应根据批准的焊接工艺评定报告和DL／T5018 第4.3

节的规定编制焊接工程规程。
焊接质量检验
1)所有焊缝均应按DL/T5018-94 第4.4.1 条的规定进行外观检查。
2)焊缝的无损探险伤应按DL/T51 08-94 第4.4.3 条至4.4.7条的规定进行。
3)焊缝隙无损探伤的抽查率，除应符合DL/T5018-94 第4.4.4条的规定。
螺栓连接
1)承包人采购的螺栓连接件应具有质量证明书或试验报告。
2)螺栓、螺母和垫圈应分类存放，妥善保管，防止锈蚀和损伤，使用高强度螺栓时应做好专用设备标记，以防与普通螺栓相互混用。
3)钢构件连接用普通螺栓的最终合适紧度为螺栓拧断力矩50%-60%，并应使所有螺栓拧断力矩保持均匀。
4)高强度螺栓连接副和磨擦面，在安装前须乾的复验项目应符合技术条款的规定。
质量检查和验收
1)埋件安装前，应对安装其准线和基准点进行复核检查，并经监理确认合格后，才能进行安装。
2)埋件安装就位并固定后，应在一、二期混凝土浇筑前，对埋件的安装位置和尺寸进行测量检查，经确认合格后，才能进行混凝土浇筑。若经检查发现埋件的安装质量不合格时，应进行返工处理。
完工验收
全部安装完毕，并经试运转合格，应按合同《通用合同条款》
第52 条的规定，向监理申请完工验收，并按规定提交完工资料。
（6）大理石铺装
镶贴前应对花岗石块材进行试拼，先对色、拼花、编号，以便
对号入座，同时检查基层平整情况，偏差较大的应事先进行修补，并清扫干净，然后进行分格弹线，弹线找中找方。施工前一天洒水湿润基层。弹线后应先铺若干条干线作为基准，然后由房间中线经两侧采取退步法铺贴。花岗石铺贴前应先泼水湿润，阴干后备用。用20mm 厚1:2 干硬性水泥砂浆作粘结层,板块安装后用橡皮锤敲击,既要达到铺设高度,又要使砂浆粘结层平整密实。花岗石饰面板铺设干硬后，再用有色水泥稠浆填缝嵌实，面层用干布擦干净。板材铺设24 小时后，应洒水养护1～２次，以补充砂浆在硬化过程中所需要的水分，保证板材与砂浆粘结牢固。
第4节 工程施工计划和网络计划

一、工程施工计划
施工开工日期为2005 年7 月1 日，竣工日期为2005 年10 月31 日，总日历工期123 天，在时间紧任务重的情况下，我公司将积极组织人力、物力，在保证工程质量的前提下，尽可能加快施工进度，力争2005 年10 月28 日前完成全部施工任务。
二、网络计划
网络计划（第一标段）
[image: image1.png]



网络计划
（第二标段）
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网络计划
（第三标段）
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网络计划（第四标段）
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第5节 施工总平面布置图

施工现场平面布置图（第一标段）
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拟建绿化带
施工现场平面布置图（第二段）





施工现场平面布置图（第三标段）
拟建绿化带

施工现场平面布置图（第四标段）
拟建绿化带
第6节 工程项目部主要管理人员、各类技术人员经及所用劳务人员安排计划

一、项目管理班子配备情况表
	职务
	人员
	职称

	上岗资格证明
	正在承担的工作

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目名称
	职务


	项目经理
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工负责人
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全负责人
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量负责人
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	资料员
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量负责人
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	苗木工程师
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、劳动力需用计划
	工种
	技术工
	普通工
	特种工
	合计

	时间
	
	
	
	

	
	人数
	人数
	工日数

	7月份
	1-10
	5
	30
	1
	36
	360

	
	11-20
	5
	35
	1
	41
	410

	
	21-31
	8
	30
	1
	39
	429

	8月份
	1-10
	5
	30
	1
	36
	360

	
	11-20
	10
	30
	3
	43
	430

	
	21-31
	10
	30
	3
	43
	473

	9月份
	1-10
	15
	35
	3
	53
	530

	
	11-20
	15
	35
	3
	53
	530

	
	21-30
	15
	30
	3
	48
	480

	10月份
	1-10
	15
	30
	3
	48
	480

	
	11-20
	15
	30
	3
	48
	480

	
	21-28
	10
	20
	1
	31
	248

	交工后苗木管理人2 人2 年


第一标段
注：投标人应按所列格式包括分包人在内的估计的劳动力计划
表，本计划表是以每班8 小时工作制为基础的。
第二标段
	工种
	技术工
	普通工
	特种工
	合计

	时间
	
	
	
	

	
	人数
	人数
	工日数

	7月份
	1-10
	5
	30
	1
	36
	360

	
	11-20
	5
	35
	1
	41
	410

	
	21-31
	8
	30
	1
	39
	429

	8月份
	1-10
	5
	30
	1
	36
	360

	
	11-20
	10
	30
	3
	43
	430

	
	21-31
	10
	30
	3
	43
	473

	9月份
	1-10
	15
	35
	3
	53
	530

	
	11-20
	15
	35
	3
	53
	530

	
	21-30
	15
	30
	3
	48
	480

	10月份
	1-10
	15
	30
	3
	48
	480

	
	11-20
	15
	30
	3
	48
	480

	
	21-28
	10
	20
	1
	31
	248

	交工后苗木管理人2 人2 年


注：投标人应按所列格式包括分包人在内的估计的劳动力计划表，本计划表是以每班8小时工作制为基础的。
第三标段
	工种
	技术工
	普通工
	特种工
	合计

	时间
	
	
	
	

	
	人数
	人数
	工日数

	7月份
	1-10
	5
	30
	1
	36
	360

	
	11-20
	5
	35
	1
	41
	410

	
	21-31
	8
	30
	1
	39
	429

	8月份
	1-10
	5
	30
	1
	36
	360

	
	11-20
	10
	30
	3
	43
	430

	
	21-31
	10
	30
	3
	43
	473

	9月份
	1-10
	15
	35
	3
	53
	530

	
	11-20
	15
	35
	3
	53
	530

	
	21-30
	15
	30
	3
	48
	480

	10月份
	1-10
	15
	30
	3
	48
	480

	
	11-20
	15
	30
	3
	48
	480

	
	21-28
	10
	20
	1
	31
	248

	交工后苗木管理人2 人2 年


注：投标人应按所列格式包括分包人在内的估计的劳动力计划
表，本计划表是以每班8 小时工作制为基础的。
第四标段
	工种
	技术工
	普通工
	特种工
	合计

	时间
	
	
	
	

	
	人数
	人数
	工具数

	7月份
	1-10
	5
	30
	1
	36
	360

	
	11-20
	5
	35
	1
	41
	410

	
	21-31
	8
	30
	1
	39
	429

	8月份
	1-10
	5
	30
	1
	36
	360

	
	11-20
	10
	30
	3
	43
	430

	
	21-31
	10
	30
	3
	43
	473

	9月份
	1-10
	15
	35
	3
	53
	530

	
	11-20
	15
	35
	3
	53
	530

	
	21-30
	15
	30
	3
	48
	480

	10月份
	1-10
	15
	30
	3
	48
	480

	
	11-20
	15
	30
	3
	48
	480

	
	21-28
	10
	20
	1
	31
	248

	交工后苗木管理人2 人2 年


注：投标人应按所列格式包括分包人在内的估计的劳动力计划
表，本计划表是以每班8 小时工作制为基础的。
第7节 主要机具安排计划

拟投入本合同工作的主要施工设备表（第一标段）
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	备注


	1
	挖掘机
	CAT20
	2
	日本
	2001


	2
	30m3/h
	

	2
	混凝土搅机
	
	1
	青州
	
	2
	15m3/h
	

	3
	混凝土振动器
	
	2
	东营
	
	1
	
	

	4
	翻斗车
	
	1
	青州
	
	2
	
	

	5
	发电机组75KW
	
	5
	泰安
	
	2
	
	

	6
	打夯机
	
	1
	青岛
	
	2
	8T
	

	7
	电焊机50KW
	
	2
	天津
	
	1
	10T
	

	8
	运输车农用
	
	2
	东营
	
	1
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


拟投入本合同工作的主要施工设备表（第二标段）
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	国别产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产能力
	备注


	1
	挖掘机
	CAT20
	2
	日本
	2001


	2
	30m3/h
	

	2
	混凝土搅机
	
	1
	青州
	
	2
	15m3/h
	

	3
	混凝土振动器
	
	2
	东营
	
	1
	
	

	4
	翻斗车
	
	1
	青州
	
	2
	
	

	5
	发电机75KW
	
	5
	泰安
	
	2
	
	

	6
	打夯机
	
	1
	青岛
	
	2
	8T
	

	7
	电焊机50KW
	
	2
	天津
	
	1
	10T
	

	8
	运输车农用
	
	2
	东营
	
	1
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


拟投入本合同工作的主要施工设备表（第三标段）
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率
（KW）
	生产能力
	备注


	1
	挖掘机
	CAT20
	2
	日本
	2001


	2
	30m3/h
	

	2
	混凝土搅机
	
	1
	青州
	
	2
	15m3/h
	

	3
	混凝土振动器
	
	2
	东营
	
	1
	
	

	4
	翻斗车
	
	1
	青州
	
	2
	
	

	5
	发电机组75KW
	
	5
	泰安
	
	2
	
	

	6
	打夯机
	
	1
	青岛
	
	2
	8T
	

	7
	电焊机50KW
	
	2
	天津
	
	1
	10T
	

	8
	运输车农用
	
	2
	东营
	
	1
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


拟投入本合同工作的主要施工设备表（第四标段）
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率
（KW）
	生产能力
	备注


	1
	挖掘机
	CAT20
	2
	日本
	2001


	2
	30m3/h
	

	2
	混凝土搅机
	
	1
	青州
	
	2
	15m3/h
	

	3
	混凝土振动器
	
	2
	东营
	
	1
	
	

	4
	翻斗车
	
	1
	青州
	
	2
	
	

	5
	发电机组75KW
	
	5
	泰安
	
	2
	
	

	6
	打夯机
	
	1
	青岛
	
	2
	8T
	

	7
	电焊机50KW
	
	2
	天津
	
	1
	10T
	

	8
	运输车农用
	
	2
	东营
	
	1
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


第8节 主要材料需求量表

第一标段
	序号
	材料名称
	单位
	数量

	1
	钢筋
	T
	0.576

	2
	水泥
	T
	4677

	3
	木材方
	方
	253.6

	4
	石灰
	T
	4127.6

	5
	中砂方
	方
	6848

	6
	石子方
	方
	12555

	7
	混凝土排水管米
	米
	880

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	


第二标段
	序号
	材料名称
	单位
	数量

	1
	钢筋
	T
	0.576

	2
	水泥
	T
	4677

	3
	木材方
	方
	253.6

	4
	石灰
	T
	4127.6

	5
	中砂方
	方
	6848

	6
	石子方
	方
	12555

	7
	混凝土排水管米
	米
	880

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	


第三标段
	序号
	材料名称
	单位
	数量

	1
	钢筋
	T
	0.576

	2
	水泥
	T
	4677

	3
	木材方
	方
	253.6

	4
	石灰
	T
	4127.6

	5
	中砂方
	方
	6848

	6
	石子方
	方
	12555

	7
	混凝土排水管米
	米
	880

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	


第9节 保证工期、质量、安全和文明施工的主要措施及雨季施工措施

一、确保工程质量和工期的措施
1、工期保证措施根据招标文件要求和工程实际情况，我们本着“为发包方服务，尽最大努力满足发包方要求”的态度。为确保本工程按期竣工。为此，采取以下措施：
（1）、组织措施
①本工程采用项目法管理，实行项目经理负责制，配备质量高、能力强的管理人员组建先进实效的管理体制和组织机构，择选择技术素质高的专业队伍。建立奖罚机制，充分发挥职工的积极性，提高工作效率和劳动生产率，确保项目各项目标的实现。
②该工程中标后，公司立即同项目经理签订责任状，对项目经理按工期控制进行监督、检查，并与施工人员签订分段承包。
③接到中标通知后，公司对该项目人员、机具设备等各方面做到全方位支持，两天内项目部班子及主要管理人员保证到位，并立即组织材料、机具、设备进场，搭设临时设施，整理材堆放场地，保证工程按期开工。
（2）、技术措施
①发挥公司机械装备优势，提高机械化施工，根据工程工期、工作量、平面尺寸和施工需要，要合理配备。利用机械化手段，提高工效，缩短工期。
②采用微机技术，加强管理，合理安排工序穿插工期，建立主要形象进度控制，运用网络计划跟踪技术和动态管理方法，坚持月平衡、周调度，确保总过度计划实施。按施工原则科学调度生产，协调土建、安装、装饰交叉作业和分段流水施工。
③合理安排工序，为缩短工期，提前进入安装施工，赢得竣工时间。
④工序采用倒排的方法，如某道工序不能如期完成，采取加人、加班措施，确保下道工序按期完成，不影响工期。
（3）、严格计划管理
①根据进度计划及作业面开展情况，配备足够的劳动力，做好地方材料和外购材料的计划管理，及时准确编制材料进场计划，避免因材料不到位而出现窝工、停工现象。
②提出机械设备及机具进场计划，确保机具设备及时到位，公司设备租凭站根据工程需要随时提供，以保证计划工期的实施。
③加强施工机械设备的维修保养，保证机械正常运转。
④加强施工质量管理和成品保护，避免返工程序，影响工期。
⑤在施工期间，双方及监理单位要密切配合，在材料供应及资金拨付方面，工程的隐蔽验收等方面尽量提供方便，以保证工程按期施工。
⑤建立例会制度，每月召开一次工程总结会，做阶段性总结，每周召开一次工程例会，安排检查进度，解剖问题，日巡回检查作业进度，并做日报、周报和月报。控制工期计划层层落实。
（4）、季节施工措施
①收种季节，制订经济补贴措施，根据工程工期情况，合理安排工序，调整农忙人员工作时间，保证劳动力稳定，减少农忙影响。
②要合理安排好雨季、冬季施工，在不停工、连续施工的情况下要采取措施（具体详见冬季施工措施）
2、质量保证措施
（1）、实行项目目标管理，提高质量意识
①、建立以项目经理为首的质量保证体系，对工程质量全面负责，技术、质检负责组织、贯彻执行施工验收、规范操作规程。检查验收分项工程质量，做好评定及技术资料的收集、管理，认真贯彻“谁施工谁负责质量安全”的原则，制定奖罚措施，确保分部分项工程质量达到设计要求。
②、认真学习图纸，做好图纸会审，按施工管理十项规定逐级做好技术交底。对各专业施工前，组织有关人员学习有关标准和规程，学习施工前所参加施工人员进行交底，坚持对特殊工种进行上岗前的培训。
③、为了保证施工中每个环节的顺利进行，必须严格按照审定后的施工组织设计，各部分项编制具体技术措施方案和技术交底，以指导工程的正确施工。
（2）、认真把好材料成品及半成品的检查验收工程所用的各种材料必须有出厂合格证，并按规定抽样试验，合格后方可使用，各类材料的选购、设备、配件等择优选用，把好各类材料的选购、进场验收关。
（3）、坚持“三检”制度，严格工序交接程序
①、严格进行自检、互检，实行工序交接验收制度，验收不合格不得进行下道工序。
②、以现行的验收规范、规程、质量检验评定标准等技术法规为依据，进行各分项的施工验收，严格实行技术交底制度、“三检”制度，开工办理签字手续。
（4）、认真接受质量监理、监督人员的意见
诚恳接受发包方、设计、监理、质量监督部门、技术人员、质检人员的检查、监督、指导，隐蔽工程验收在内部检查合格的基础上，请监理单位技术人员检验，未经许可，不得进行下道工序施工。
（5）、根据工程质量建设管理条例规定，项目经理是工程质量第一责任人，对该工程终身负责，所以为了保证工程质量的明确责任。公司项目经理签订工程质量责任书。项目总工或项目副经理代表项目经理对质量工作进行全面管理，是工程质量的直接责任者，对技术交底，关键工序管理、工序交接等严格手续，保证各分项工程质量的创优计划的实现，协调项目经理增强全体管理人员的责任。儿提高全体人员的质量意识或管理水平。
（6）、实行样板引路，确保仪器的正常使用
1）、采取挂牌制、责任制、样板制，确保创优分项达到优良标准。
2）、各层梁板的模板拆除，必须待同样条件养的试块经试验达到本方案规定的强度后，方可拆除。
3）、各种不同的分项工程的施工前必须先做出样板，经发包单位、监理单位和施工单位共同验收，达到优良标准后，方可施工。  
4）、认真贯彻计量法，确保施工仪器、仪表在有效检定期内使用。
（7）、实行优良奖措施，严格奖罚制度
1）、我公司项目经济技术人员竞争上岗，工程质量的好坏与项目经理的经济利益挂钩。实行工程质量一票否决权，奖优罚劣，重奖重罚，实行内部优质优价，并及时兑现，这既能提高施工人员的责任心、创优感，更能保证整个工程创优目标的实现。
2）、公司每月组织一次综合检查，对在建工程的生产管理及工程质量进行检查、评比、总结，提出改进措施，做到事前控制。
（8）、施工技术措施
抓好工程质量，施工技术是关键，首先建立健全保证体系和采取可行性措施。
1）、除详细编制施工组织设计外，要求安装工程也要编制施工组织设计，各主要分项工程需要编制施工方案，报经理技术部。经工程监理工程师批准后，实施执行，同时要向该分项施工队伍作详细的技术交底。
2）、组织所有工程技术人员认真学习，领会《技术说明书》。对施工工艺要求，工程质量标准、检查评定方法都有明确的规定，要求每个技术人员明白这些规定，并照此办理。
3）、组织完善质量控制体系，经理部设质量部，分公司也设专职质检员，项目部设专职质检员，制定严格要求的质量责任。质量控制人员对工程有否决权，即质量不合格的分项工程必须返工，更不得纳入统计报表。
（9）、开展班组QC 活动
1）、要实现全员质量管理，尤其是要开展QC 小组活动，充分发挥广大干部职工的聪明才智和当爱作主的进取精神，通过开展QC 小组活动是解决质量问题、技术问题等一一种有效办法。并且大力推广建设部推荐的十项新材料，新设备等。
2）、日常管理，队小组要按企业制定的队小组管理制度，经常
组织全员开展质量活动，并做好方法交流和整理成果及发扬并奖励等工作。
（10）、认真执行工程质量回访，保修服务制度。
1）、工程交工后要在半年进行回访一次，一年内回访一次。
2）、工程交工时把工程使用说明书应注意的事项及时交给户主。并注明联系电话。
3）、对用户提出质量问题要及时的进行维修，维修完毕后要有建设单位的评定意见。
4）、要做好维修记录，并建立台帐，真正做到“百年大计、质量第一、用户至上”，达到以用户满意的放心工程。
二、安全保证措施
1、施工现场的管理
为了认真贯彻国家“安全第一，预防为主”的方针政策，进一步加强施工安全管理，在施工过程中认真执行“企业负责、行政管理、国家监察、群众监督”的安全生产管理制度，杜绝人身伤亡事故和机械事故的发生，坚持管生产必须管安全的原则，确保安全生产无事故。  
特制定如下切实可行的安全保障措施：
（1）、安全管理组织机构设置
①、建立保障体系图及现场安全管理组织机构设置图。详见附图。
②、建立健全安全生产责任制，成立安全生产管理小组，设专职、兼职安全员。
（2）、建立安全管理制度
①、安全技术交底制：根据安全措施要求和现场实际情况，各级管理人员亲自逐级进行书面交底。
②、班前检查制：项目经理、施工工长。安全员每天对工程现场进行检查。检查安全防护、安全技术措施、安全隐患整改是否进行了落实。
③、大中型机械实行验收制，凡不经验收的一律不得投入使用。
④、周一安全活动制：项目经理部每周一要组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点做到心中有数，重点防护，从意识上时刻绷紧安全这根弦。
⑤、定期检查与隐患整改制：安全管理人员每周要组织一次安全生产检查，对查处的安全隐患必须定措施。定时间、定人员整改，并做好安全隐患整改消项记录。
⑥、管理人员、特种作业实行年审制：每年由公司统一组织进行，加强施工管理人员的安全考核。增强安全意识，避免违章指挥。
⑦、实行安全生产责任事故报告制。
⑧、危险情况停工制：一旦出现危及职工生命财产安全的险情，要立即停工，同时即刻报公司，及时采取措施排除险情。
⑨、持证上岗制：特种工种必须持有上岗操作证，严禁无证操作。
（3）、安全方面薄弱环节及预防保证措施
①、认真贯彻落实国家和省市的安全生产法规，建立健全施工安全检查监督网络体系，分段分部做好安全检查与防护。以便做到经常化、制度化、标准化。
②、抓好项目经理安全生产目标责任管理制，实行“一把手”负责制。施工队长和各分包单位设专职安全员，班组兼职安全员，落实安全生产责任制，重点是“三长二员”负责现场的综合管理，做到常抓不懈，一抓到底。
③、队伍进场要及时进行三级教育。针对工程施工各阶段特点，切实做好“三基”、“三件事”、“三个结合”、“六个防止”教育，提高职工整体安全意识。
④、加强安全管理标准化：
坚持“五同时”、“四不放过”制度。
坚持施工前交底、完工后奖评活动。
坚持安全周日活动，每周安排一个晚上开展施工队安全活动。
坚持定期检查制度，项目经理部每半个月，施工队每周检查一次。
施工现场设有安全标语，危险区设安全警示标志。特殊工种坚持持证上岗，现场危险地段设立标志和夜间施工信号。
⑤、抓好施工现场用电安全管理，要严格规范规定要求。使用五芯电缆、铁制配电箱、漏电保护装置等措施、执行“一机一闸一保护”，配电箱开关箱加锁。使用手持电动工具者，穿绝缘鞋、戴绝缘手套，使施工用电防护达到定型化、工具化、标准化。
⑥、抓好大型机械的管理，大型机械安装必须有专业工程师进行验收合格方能投入使用。
⑦、施工期间，严禁非施工人员进入施工区，外单位参观人员要有专人陪同。
⑧、施工现场按总平面布置设置围栏，对外通道建岗设卡，保证现场安全。
2、土方工程
挖土前对周围环境要认真检查，不能在危险建筑物下进行作业。运土道路的宽度，转弯半径要符合有关安全规定。
3、安全用电
（1）、配电箱与开关箱必须使用省安监站推荐产品。
（2）、现场用电按“三相五线制”配置，必须做到“三级配电二级保护”和“一机一闸”的要求。
（3）、电器设备及线路必须绝缘良好，电线不得与钢架杆、金属线绑在一起，各种电动工具必须按规定接零接地。
（4）、机电设备的电气开关要有防雨防潮设施。
（5）、配置漏电保护器
（6）、配电系统应达到以下要求。
①、开关电器及电气装置必须完好无损。
②、开关电器及电气装置必须装设端正、牢固、不得拖地放置。 
③、带电导线之间的接头必须绝缘包扎。
④、带电导线必须绝缘良好。
⑤、带电导线上严禁搭、挂、压其它物体。
⑥、电器装置的电源进线端必须固定连接。
⑦、配电箱、开关箱应配锁并有专人负责。
⑧、木电箱、开关箱应配锁并有专人负责。
⑨、电气装置内部及其周围领近区域不得有杂物、灌水和杂草等。
⑩、电气装置应定期检修。
（7）、照明应达到以下要求：
①、在坑沿内作业，夜间施工或自然采光差的场所、作业厂地、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等设置一般照明、局部照明或混合照明。
②、根据使用场所的环境条件选择相应的照明器。
③、根据需要设置警卫照明和红色信号照明及事故照明，其电源应设在施工现场电源总开关的前侧，并配备应急电源。
（8）、对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。
三、文明施工保证措施
1、工地场容场貌
为了保证将该工程施工现场达到市级安全文明工地的标准，特制定以下措施：
（1）、为彻底改变建筑工地脏、乱、差的印象，我公司准备将
本工地建设成绿色环保景观工地，接受市民的监督，改变建筑工地的旧形象，争创市级安全文明优良工地。
（2）、为了保证施工安全，做到文明施工，采取现场围栏的方法，在施工现场四周要设置围栏，留一进出口，安装好大门，并在大门头设置企业标志，在大门口建一门卫室，设门卫人员一名，并建立健全门卫制度。除施工作料进入场地和了工上下班，其余时间关闭大门，谢绝非工作人员出入施工现场。
（3）、施工现场办公区、生产区、生活区、材料堆场，全部采用破硬化地平。做到整洁，在施工中保持畅通、现场设排水沟，做到无积水、无滴水和长流水现象。施工现场搅拌站废水经沉淀后用于工地洒水降尘，严禁直接排入废水沟。
（4）、现场保持场容场貌整洁，物料堆放整齐，归类堆放，做到材料有分类标识。建筑垃圾集中堆放及时清运。现场垃圾桶（有盖）。施工区域和生活区域分隔。
2、环境卫生
（1）、建立健全和各项卫生制度。做到有专（兼）职人员负责，施）工现场有花木、盆景装点美化现场环境。办公室和会议、活动室。室内卫生整洁，办公用品摆放整齐、有序。内外书写文明施工、安全生产标语。
（2）、食堂按标准褡设、吊平顶，内外粉白。挂食堂卫生管理制度、设置通风、排气和污水排放设施。安装纱门窗，生、熟食分开存放，有灭蚊蝇设施。做到室内无蚊蝇。食堂炊事餐具放置有序，及时消毒。食堂有食品卫生许可证。炊事员穿白色工作服（帽），有健康合格证。
 （3）、宿舍按有关规定搭设。门口贴住宿人员名单。床铺采用钢质上、下单人高低床。宿舍内有卫生管理制度，保持卫生整洁。仓库按标准搭设。有仓库管理制度，材料有标识，材料进出厂有帐目。仓库保持清洁。
（4）、施工现场设置茶水亭，按标准化的要求设置。夏季用茶水，冬季用保暖茶水，现场设水冲式男女厕所。厕所定期消毒、清理。施工楼层从二起设二只小便涌，有专人管理，保持清洁。
3、文明建设
（1）、坚持两个文明一起抓，建立宣传教育制度。现场设黑板报，宣传安全生产、文明施工、国家大事、社会形势、企业精神、好人好事等。
（2）、坚持以人为本，加强管理人员和班组文明建设。教育职工遵纪守法提高企业整体管理水平和文明素质。主动与有关单位配合，开展共建文明活动，树立行业形象。
4、消防管理
健全各级消防安全组织和专职人员，组织巡回检查。现场设驻场消防值班员，确保消防工作及时到位。
5、噪声防治措施：工程施工地点离居民距离较近时，施工时需要特别注意噪声的控制。
（1）、合理安排施工工序，尽量将噪声较大的工序安排在白天施工。对产生噪声较大的电锯、电刨。搅拌机等应搭设高噪声隔离棚。
（2）、教育职工，夜间加班不准大声喧哗，不准随意敲打物品。
  四、雨季施工保证措施
1、在雨季施工期间进行施工的工程，要认真编制雨季施工技术措施，并根据施工实际情况，制定层层落实的具体办法和定期检查的制度，以利于雨季施工技术措施的落实。根据现场布置实际情况，及时做好施工现场排水工作。
2、临时设施及现场施工设备的防护
施工现场的大型临时设施，在雨期前应整修加固完毕，保证不漏、不塌、不倒，周围不积水。
3、雨季到来之前，应检查施工现场的机电设备（配电盘、闸箱、电焊机、水泵等），均应有可靠的防雨措施（如搭设防雨蓬或设简易机电房等）。同时，对于电气设备的电源线要悬挂固定，不得拖拉在地，现场电气设备的防雨漏电接地保护装置应灵敏有效，并有专人负责随时检查。
4、雨季到来之前应检查照明和动力线有无混线、漏电、电杆有无腐蚀、埋设是否牢靠等，保证雨季能正常供电。
5、怕雨、怕潮、忌腐蚀、怕裂（预制件）、怕倒（大模板）的原材料、构件和设备等，应放入室内，或设立坚实的基础堆放在较高处，或采用蓬布封盖严密等措施，进行分别处理。
6、夜间施工保证措施
夜间施工的场所、作业厂地、料具堆放场等设置照明和安全标志。根据使用场所的环境条件选择相应的照明器。
7、现浇混凝土施工前要了解近2—3 天内的天气预报，尽量避开大雨，现场操作地点要预备几块大蓬布或塑料布，以备浇筑时突然遇雨进行覆盖。
第10节 防治"传染性疾病"的主要措施

为了使防治工作更具针对性、科学性，并逐步实现由应急措施转向常态管理和长效管理，从工程开始对防治“传染病”的有关措施。
主要措施有：
一、观察、健康检测适用对象需接受隔离医学观察的对象为：经市和区疾病预防控制机构按照卫生部规定的标准认定的“传染病”病人和疑似病人的密切接触者。
需接受健康检测的对象为：卫生部规定的一般接触者，从境内外发生“传染病”病例地区返回人员。
二、返回人员健康申报制度
从“传染病”病例流行区来的人员，在向其住所地的社区卫生机构报告的同时，须填写、递交《健康申报表》，申明其在发生“传染病”病例的地区居住或滞留期间，是否与“传染病”病人或疑似病人有密切接触，是否出现发热、咳嗽等异常体征；保证所作申明真实，没有隐瞒和虚构事实；并在《健康申报表》上签字。社区卫生机构经查验《健康申报表》填写的身份证号码与身份证上一致，其他申报内容也填写完整并属实的，将《健康申报表》交防范“传染病”监督员统一保管，由防范“传染病”监督员向其发放《健康检测告知书》。社区的防范“传染病”监督员还应当主动巡查，发现未报告和递交《健康申报表》，及时上门收取《健康申报表》。
三、对健康检测对象的管理
对接受健康检测对象的管理，实行健康检测的责任主体签订《承诺书》。
内容包括：
（一）单位保证及时向街道办事处报告本单位需要接受健康检测的对象名单；
（二）负责发放《健康检测告知书》；
（三）每天负责对健康检测对象测量体温两次，并定期将体温记录交防范“传染病”监督员；
（四）督促健康检测对象自行做好每日健康记录和出行记录；（五）发现被检测对象出现发热、咳嗽等异常体征的，及时报告防范“传染病”监督员，并将其每日健康记录和出行记录收交防范“传染病”监督员。
第11节 工程创优保证措施

一、主要管理措施
1、推行项目管理
按项目管理模式组织实施，实现管理层和劳务层两个层次的真正分离。管理层人员做到高效、精干。除特殊工种外，劳动力在公司的劳务基地和社会劳动力市场考核招收。在实行严格进场教育的同时不断开展技能培训，以适应严格管理，并随着工作量的变化不断辞退多余人员，实行真正的动态管理。
2、严格计划管理
计划一旦确定，必须严格实施。每天上午应由总承包单位带队，各协作单位参加，共同巡视现场，并召开当天的工程会议，检查落实计划执行情况，下午4 点各协作单位应召开生产例会，落实上午会议各项指令，使整个现场施工生产活动始终处于有领导、有组织、有秩序的状态。
3、全面推行ISO-9000 质量保证体系
项目经理部通过全员培训和公司质量体系文件的学习，促进全体员工转变质量观念，更新知识，改变旧的工作习惯。编写针对性强的项目质量计划以及作业指导书，指导操作人员严格按照规范、标准作业。质保部门要按照程序文件规定，加强对施工工序的控制。从操作人员培训到计量器具，从物资检验到产品试验，均应严格按程序办事，并对质量问题进行统计分析，及时提出整改措施，以有效地改进质量。
4、实行电脑管理
主要业务部门配置电脑，利用计算机建立数据库，对物资进场
和需求计划进行有效控制，以保证工程需要。来往文件、资料以及技术方案、网络计划等应用计算机进行辅助管理。加强现场文明施工管理优化劳动组合，改进落后的施工工艺，积极采用“三新”技术，能做出令建设方满意的产品。
二、优化施工方案
重点加强对建筑材料、构配件的选购，选用国家大、中型企业的优质产品，所有进场原材料、半成品，先检验，再作样板，经建设方、监理验收后，再应用于工程。
三、全面执行建筑规程、规范、标准凡本工程中的分项工程施工，均按照规范中的优良标准组织施工、验收。
四、健全检查验收制度
按照本工程项目质量保证体系的要求，责任到人，各专业队组均由高级工带中、初级工，先做样板，做好工序交接验收，落实“三检”制度。
五、加强对外联系
积极加强建设方、设计单位的联系，提前介于图纸设计，把好图纸会审关。
六、执行施工中提出的各种方案措施按照本工程施工组织设计中的主要分项工程的质量预控措施，精心组织施工。
七、抓好质量预控
抓重点质量控制点，以施工人员素质、材料、施工顺序、技术间隔、参数、常见的质量通病、特种结构、“三新”技术应用、施工工艺及方法为重点，做好预防预控。
八、抓好过程控制
抓施工操作质量、工序质量、隐蔽验收、工程施工预检及成品保护。施工过程中，按照人、材料、机械、方法和环境4MIE 质量因素进行全面的控制。
九、竣工的前期准备
工程竣工前5 天，组织公司、项目班子及建设方、监理，对工程进行预检预评，争取一次性验收合格，以确保达到预期的质量目标创造条件。
第12节 降低成本措施

1、采用流水施工，科学管理，均衡生产，减少一次性投入，减少现场材料的二次转运。
2、钢筋集中下料，水泥由厂家直接供货，减少中间损耗。
3、对如挖土、搬运等工序多召收普工，降低人工费用。
4、采用新型模板，加强模板管理，优化模板设计，加快周转，提高效益。
5、加强计量，加强计划管理，节约水泥，混凝土内掺加优良外加剂。
6、改进工艺，引进新技术、新材料。
7、采用样板施工，减少返工损失，规范操作技术，减少材料损失。
一、计量及信息管理
本工程计量管理目标为：
1、保证各种原材料计量误差不大于1.0%。
2、执行计划控制，限额领料，加强材料成本管理。
3、保证工程施工误差不超过规范标准。
二、计量管理措施
1、计量设备及工具：磅称、钢尺、经纬仪、水准仪：所有计量仪器、设备须经有关计量部门校准合格，对施工中各种测量仪器做好复检。
2、人员：工地专职一名计量员，负责计量及计量仪器保管、保养，负责计量核准。
3、措施
对于施工工人及管理人员，要进行计量工作交底，并有书面规范文件。对本工程要重点做好混凝土中的水泥、水、砂、石子、外加剂的计量，以确保工程混凝土的施工质量。
三、信息管理
按照《ISO9000》贯标，采用电脑管理：
本工程按照(GB/T19001-2000 ido 9001:2000)《质量管理体系要求》实施质量管理，主要管理手段采用电脑，其质量管理采用现代项目管理技术对施工现场进行信息管理，主要技术条件采用电脑网络。电脑管理执行二级网络: 公司信息控制中心、项目部作站。
1、项目信息管理基础要求；
1）项目部内部组织管理职能职责分工明确化；
2）项目管理标准化；
3）工程施工档案文件规范化；
4）信息管理、收集、整理、保存制度化。
2、项目信息管理主要有四大系统:

1）成本控制系统：工程预算、定额管理、材料、人工、机械价格市场信息、资金控制；
2）进度控制系统：工程进度管理、工程日进度控制、工程日进度控制调整；工序搭接管理；
3）质量控制系统：规范执行检查、工程质量检查、材料检验、隐蔽工程验收、质量事故处理、技术交底、工序交接管理；
4）工程档案管理系：工程资料、安全资料、质量管理及各种计划、报表。合同管理系统。
管理职责
本工程的现场信息管理，对计划统计进行编制的部门和各级责任管理人员相应职责应充分明确。本工程信息管理本信息管理工作包括：信息收集整理、记录存贮、统计分析、交流传递、决策反馈、检索查询等。
四、项目部信息管理为适应现代建筑施工管理，项目经理部为本公司计算机管理系统终端，项目经理、资料员要求熟炼地掌握计算机，施工管理电脑化。项目电脑操作员要有操作证，并能熟炼应用管理软件。为了加强项目的信息管理，要做好与监理的配合。本工程最终完成的工程技术资料，全部为A3--A4 规格，并按照本公司的信息管理要求进行整理、归档、交付验收。为规范项目部的信息管理，另为本工程编制了质量管理手册，具体实施应按照质量管理手册有关章节执行。
五、保修及定期维修服务措施
⑴ 工程竣工交付使用后，由项目经理部经理和总工对业主进行定期回访，了解业主在使用过程中发现的质量问题，做好记录，填写工程保修卡，作为工程保修的参考，工程保修由技术质量部负责，对回访中发现的缺陷及时配备人员并与业主联系配合进场维修，维修时尽量减少对业主正常工作的影响，尽量满足业主的合理要求。
⑵ 工程竣工交付使用后，若业主有增加使用功能要求，在有关部门许可的情况下，我单位可协助进行处理，不计取各项管理费用。
⑶ 工程竣工交付使用后，实行定期回访制度。采用电话、现场座谈等形式积极听取业主的意见，保证给业主满意的答复。
⑷工程过保修期后，有回访保修队定期进行回访，并分送服务卡。对业主提出的任何质量问题，都在最短时间内解决。
第13节 工程保修措施及交付使用后服务承诺

我公司按照图纸设计要求及现行的有关施工规范要求精心组织施工，使本工程如期竣工，并达到承诺的工程标准。交付使用后，我公司将按照招标文件的要求，苗木保活二年，认真及时问题，保障使用阶段的质量，实现我公司对该工程质量负责的有关承诺。
一、对建筑物的保修承诺
本公司将严格执行现行的施工验收规范。工程保修严格按国务院2000 年1 月30 日颁布的第279 号令《建设工程质量管理条例》的规定执行。在保修期内认真履行责任，以满足业主和客户的要求。（另附承诺书）
二、具体实施措施
（1）工程验收交付使用时，技术部门向业主送发《建筑工程保修书》，建立保修档案。
（2）按期组织技术部门、施工生产部门等有关部门进行质量回访。通过回访，听取业主对工程的意见，收集质量信息。发现质量问题，及时组织有关人员分析问题，及时进行维修。
（3）各部门对业主的质量投诉或质量信息及时反馈技术部，由技术部组织小组进行质量分析，编制维修方案，组织维修。
（4）竣工验收后，向用户发放《工程质量意见单》，回收所有意见单、建档，并针对用户提出的质量问题，逐一处理。
（5）使用阶段前期，组织专班负责修缮被破坏的部分和建设方指定需要修改的部分。
（6）工程使用阶段按公司程序文件要求实行回访保修制度、专人联系制度和及时处理制度。
第14节 工程竣工资料和技术资料的管理、移交

我公司将按照“建设工程文件材料的整理和档案移交工作办法”的要求执行。
施工现场设专职资料员，负责做好文件资料的保管和接收工作，并随施工进度做好各项施工记录、原始记录、文件和资料的接收或发放记录工作。文件资料的整理和移交，整理要进行分类编排，立卷、归档、装钉成册。竣工图盖章签字后装袋。工程完工后，30 天内向监理方提交一式二份完整的工程资料，经监理签认后由施工单位向业主、城建档案馆移交，并提交有关归档的证明文件和移交目录。归档的文件材料要达到以下质量要求
（1）归档文件材料内容真实。必须是该项工程在建设过程中
直接形成的。
（2）归档文件材料准确、有效。文件材料记载的内容与实际相符、图物相符。按规定已通过了一定的审批、检查、验收程序、负有责任的各方在文件指定位置上签署意见、签名、盖章、注明日期。
（3）归档文件材料必须耐久、易读。所使用的笔墨纸张、胶片、相纸。磁带等记录材料和载体材料必须质量优良。直接书写的文件，不得使用普通圆珠笔、各色铅笔、红色和纯蓝墨水等易褪色的材料，文件材料中的字体端正、图像清晰易辨。
（4）统一规格，组成案卷
案卷规格用A4 幅面纸，尺寸不同的要折叠或裱补成统一幅面。一份文件页数多大的可单独组成一个至多个案卷；页数少的文件，可多份组成一个案卷。案卷厚度最大不要超过4 厘米。图纸折叠成A4 尺寸，横向按手风琴式折叠，折叠后图标露在右下角（按国家制图标准“GBJI-86 房屋建筑制图统一标准附录一：复制图纸的折叠方法“所示）。
（5）卷内文件扫列和编印页号
文件材料附表一、二排列，图纸按图样目录排列。然后，逐页用阿拉伯数字进行编号，文件材料有书写内容的页面编页号（空白页面及用表说明不编号人每卷页号从“ 1“开始编写，图样目录与图纸同归卷，编页号，页号位置正面在右下角，反面在左下角，两张以上小幅面材料裱在同一页纸上，只编一个页码，重要的文件一张一裱一页。
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