××中学六层框架教师公寓井架搭设方案

1、 工程概况本工程为框架六层民用住宅建筑，建筑总高度17.7米，升降机使用高度17.7米，搭设高度21.6米，D幢采用厦门德毅机械有限公司生产的SSD60X60型施工升降机，E幢采用福建省福安市红旗机械厂生产的SSD80C型施工升降机。

2、 施工升降机基本参数

SSD60X60型

井架高度：20～40m

最大提升高度：80m

载重量：600/600㎏

电动机功率：5.5 kw/5.5 kw

SSD80C型

井架高度：21.6～39.6m

额定提升高度18～36m

载重量：800㎏

电动机功率7.5kw 

3、 安装方案

1、 准备工作：安装人员先熟悉本机主要性能、结构及特点，具备熟练的操作技能和排除一般故障的能力。进入施工现场一律偑戴安全帽、安全带等安全保护用品。严禁酒后安装及操作。

2、 现场准备：

A、 安装之前首先熟悉使用说明书中有关内容，按总平面图要求确定安装位置，保证升降机既能最大限度地发挥其运送能力，又能满足现场的具体情况。

B、 按总平面图所规定选定安装位置，并同时确定卸料平台位置和宽度。

C、 按选定的位置浇筑升降机的基础，基础的大小应严格按使用说明书的内容确定。

D、 在浇筑基础时，在四周做出排水沟，不得使升降机底架训分长期浸在水中，以免腐蚀机器而影响其正常工作。

E、 浇筑时预留好地脚螺栓孔，以备二次浇筑。

3、 设备准备工作

A、 设备支抵现场待安装时，首先检查设备在运输过有无损坏现象，各配套件及随机零部件、标准件等有无遗失，并及时补充损坏及遗失部件。

B、 备齐全必要的辅助设备及工具，如扳手、安全带、滑轮、经纬仪等。

4、 正式安装

A、 正式安装前进行安全操作交底。

B、 底座安装

a、 将升降机底座槽钢和联接板用螺栓紧固成方框，安放在事先浇筑好混凝土基础上。

b、 将地脚螺栓穿入方框与混凝土基础孔上，注意螺栓的垂直度。

c、 校正好方框水平面及方框对角90度，将水平面偏差控制在2㎜内。

d、 在地脚螺栓混凝土基础孔上浇筑混凝土，待混凝土强度形成后紧固螺栓。

C、 吊笼的安装

a、 将吊笼底盘结构件放入升降机底座方框内中心，调好底盘水平及相对位置。

b、 将吊笼左右侧框架用螺栓紧固在吊笼左右底盘的联接板上。

c、 将吊笼主梁结构件安装在吊笼两侧的框 架上，用螺栓紧固。

d、 装上吊笼前后横杆，并将有小滑轮的后横杆靠近建筑物方向。

e、 吊笼前闸自动门先装上滑杆座放好自动门，穿入滑杆将滑杆固定在滑杆座上，并检查自动门是否能灵活上下运动。

f、 按相同顺序将吊笼后闸自动门安装好，并在吊笼侧面框架安装好对重砣（对重砣与自动闸门用6#钢丝绳连接），使自动门能灵活上下运动。

g、 将吊笼左侧框架上的下卡刀与吊笼主梁结构件处的上卡刀用6#钢丝绳上下连接，调整长度并固定好。

h、 按相同的方法安装右侧框架的卡刀。

i、 将吊笼导轨滑轮分别装到吊笼左右侧框架槽 钢上。

j、 将吊环与吊笼主梁左右的孔位用吊杆相连接。

k、 整个吊笼安装好后，检查螺栓是否都拧紧，吊梁自动卡刀是否灵活，前后闸门是否运作正常，底盘停层安全机构是否灵活等。

D、 标准节的安装

a、 将主杆角钢分别与升降机底座的连接板和螺栓紧固。

b、 将横杆角钢分别与主杆角钢连接板用螺栓紧固。

c、 将斜杆角钢分别按45度角与主杆连接板用螺栓紧固。

d、 将吊笼槽钢导轨结构件固定在横杆角钢和底座槽钢的孔上，用螺栓紧固。

e、 第二、三节标准节按第一节安装，但斜杆角钢45度角按相反方向安装。

f、 安装好二三节后，用经纬仪校正好垂直度，其垂直度偏差控制在架体高度的1/1000，这时将底座的地脚螺栓拧紧。

g、 继续安装标准节，每安装三个标准节用经纬仪校正一次。

h、 附墙架的安装，根据实际情况在二四六层各安装道附墙架。

i、 缆风绳安装：在架体安装至10m时，设一道缆 风，以后每隔15m增设一道，缆风绳与地面斜角为45度，缆风绳应选用圆股钢丝绳，直径不得小于9.3㎜。

E、 对重架的安装

a、 先在升降机外侧面放好对重架，对重架导轮向内安放。

b、 对重架钢管轨道穿过对重架导轮，上端与升降机横杆角钢相连接，下端与导轨接头相连并用螺栓紧固。

c、 继续安装对重架轨道。在安装好第一节对重架轨道后，从第二节开始可以与标准节同时安装。

F、 顶架吊梁的安装：

a、 顶架吊梁槽钢安装主在标准节顶部，并用螺栓紧固。

b、 滑轮安装在吊梁槽钢上，滑轮应分别对准对重架和吊笼。

G、 驱动机构的安装

a、 驱动机选用JKIA型快速卷扬机，安装在升降机侧面的混凝土基础上，并用地脚螺栓固定好。

b、 选用圆股钢丝绳绕过卷筒三匝后引至顶架吊梁滑轮分别垂下，一头与吊笼扣环用轧头紧，另一头与对重架吊环用轧头锁紧钢板轴销上。

c、 附着钢丝绳一头紧固吊笼主梁钢板孔上，穿过顶架吊梁滑轮，对准对重架吊环用紧固。

d、 当所有的安装工作结束后，应检查各个紧固件是否有松动，是否达到规定的拧紧力，并用经纬仪校正升降机垂直度。其垂直度按架高的1/1000检验，合格后给导轨涂上润滑油，并在适当位置安装好电气控制箱接上电源，对升降机进行空载试验，确认合格后方可进行作业。

4、 升降机的验收

升降机在安装调试完成后，由安装单位与使用单位的负责人及安全负责人、具体操作人员等按规定要求共同进行验收，合格后签字确认，升降机方投入生产。

5、 升降机的操作

a、 专业人员安装和专业操作管理，操作者持证上岗，并按机械操作规章进行操作。

b、 操作人员经过培训，熟悉升降机的整体结构、性能、安全 防护装置、驱动机构、电气控制系统等，保证生产安全。

c、 每日班前认真检查升降机所有的安全防护装置 ，包括吊笼断绳装置，对重架断绳装置，自动闸门装置，停层装置等是否安全可靠，经空载试验、载荷试验，确安全有效效后方能进行生产。

d、 升降机使用前，先将入口与施工楼层出口处的斜杆角钢拆去作通道口。

e、 在操作运载期间，升降机严禁载人。吊笼在停层期间作人员应锁好装置 ，方可进笼操作，操作完毕后启动电机前，板回停层装置。

6、 维护与保养

a、 电动卷扬机减速箱在使用前，应注入50L工业齿轮油，使用半年更换齿轮油。

b、 保证滑轮、吊笼导轨滚轮、吊笼导轨，对重架导轨滚轮、对重架导轨、滑杆等处的润滑，并检查磨损情况，发现应及时更换。

c、 升降机所有安全防护装置，必须经常进行更换，保证安全防护装置的可靠性。

d、 卷扬机的电磁刹车装置 应经常检查和调整，保证系统的可靠性。

e、 钢丝绳应经常检查，严格按照规范要求进行及时更换，并定期检查。

f、 升降机在规定的载荷内使用，不超载。

g、 卷所扬机与电气控制箱应要求安置 避雨而安全的地方，避免电器失灵触电，保证人员安全。

h、 使用半个月后对缆风绳进行检查、调整，使每条缆 风绳张力相等，并校正好垂直度。

i、 检查标准节及连接处的螺栓是否有松动，及时紧固。

7、 升降机的拆缷

1、 拆除时安全要求

A、 升降机拆除时应划分作业区，周围设围栏，地面应专人指挥看守安全，严禁非作业人员进入作业区。

B、 拆除作业 人员必须戴安全帽，系安全带，穿软底鞋。

C、 拆除顺序应遵循由上而下，先搭后拆，后搭先拆的原则，严禁上下同时进行拆除作业。

D、 拆除时要统一指挥，上下呼应、动作协调，以防坠落。

E、 拆除时不得碰破已完成产品及地面构筑物。

F、 拆下的材料，应用绳索拴住，利用滑轮往下吊运，严禁抛掷，运到地面指定地点，分类堆放。

2、 拆除顺序及技术要求

升降机的拆缷顺序与安装相反，先装的后拆，后装的先拆。其所有技术要求和安全要求与安装一样。

